



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Molákova 1, 3, 5 – akumulční nádrž pro potřeby zálivky“ uzavřené dne 29.04.2024

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO/DIČ: 44992785/CZ44992785

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. [REDACTED]

adresa pro doručování a zasílání faktur: statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: Ing. Petr Kubový, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Agumont, s.r.o.

se sídlem: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč

IČO/DIČ: 24158313/CZ24158313

zastoupena: Jan Malík, jednatel

bankovní spojení: Fio banka, č. ú.: [REDACTED]

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních a technických: Jan Malík

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

I.

Preamble

Dne 29. 04. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo s názvem „Molákova 1,3,5 – akumulční nádrž pro potřeby zálivky“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 1 smlouvy se uzavírá v souladu s čl. III., odst. 3.2 smlouvy, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. ZL01-ZL06, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Rekapitulace cen víceprací a méněprací

Cena víceprací činí:

ZL 01 – 37.968,69 Kč bez DPH

ZL 02 – 53.172,50 Kč bez DPH

ZL 03 – 195.805,61 Kč bez DPH



Cena víceprací celkem činí: **286.946,80 Kč bez DPH**

Cena méně prací činí:

ZL 04 – 39.379,89 Kč bez DPH

ZL 05 – 2.976,40 Kč bez DPH

ZL 06 – 26.601, -- Kč bez DPH

Cena méněprací celkem činí: **68.957,29 Kč bez DPH**

Celková cena změn celkem činí: **217.989,51 Kč bez DPH**

IV.

Cena díla

Cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1 uzavřené smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena bez DPH..... 1.129.986,51 Kč

DPH 21 %.....237.297,18 Kč

Cena celkem včetně DPH..... 1.367.283,69 Kč

V.

Termín plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prováděním neplánovaných víceprací, se mění termín plnění díla stanovený v čl. II. odst. 2.2 smlouvy takto:

Termín ukončení prací je: do 30. 11. 2024

VI.

Ostatní ujednání

Na nové stavební práce, služby a dodávky se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky a každá ze smluvních stran ho podepíše elektronickým podpisem. Elektronické podpisy připojené k tomuto dodatku mají stejnou právní účinnost jako podpisy vlastnoruční.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na IX./44. schůzi konané dne 06. 11. 2024.

V Brně-Lišni dnem elektronického podpisu

Mgr.

Břetislav

Štefan

Digitálně podepsal
Mgr. Břetislav Štefan
Datum: 2024.11.15
12:03:02 +01'00'

objednatel

V Třebíči dnem elektronické podpisu

Jan

Malík

Digitálně podepsal
Jan Malík
Datum: 2024.11.14
16:45:10 +01'00'

zhotovitel

Příloha č. 1 – Evidenční listy změn stavby č. ZL01-06

Příloha č. 1

Evidenční listy změn stavby č. ZL01-06

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby: Využití dešťových vod Molákova 1,3,5	Označení změnového listu: ZL01
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29.04.2024	
ZL Č. 01 - Molákova 1 - bourání železobetonu, dodání a montáž kabelové chráničky a kabelu, montáž a napojení potrubí na stávající potrubí uvnitř budovy, montáž revizní šachty.	
Smluvní strany: Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel: Agumont s.r.o., Pocoucov 81, 674 01 Třebíč	

Obsah (seznam příloh):
☒ Položkový rozpočet
☐ Výkresová část
☐ Další doklady

Popis změny, technické řešení:
Bourání železobetonu, dodání a montáž kabelové chráničky a kabelu, montáž a napojení potrubí na stávající potrubí uvnitř budovy, montáž revizní šachty.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Tyto práce nebyly obsahem v původních zadávacích podmínkách a vznikly v průběhu výstavby jako nutné pro kompletní dokončení díla.
Zdůvodnění změny: Zemní práce, ztížené podmínky při napojení potrubí a montáže revizní šachty z důvodu hloubky výkopu a nesoudržnosti horniny.
Dopad do termínu: ANO - <u>NE</u>

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	37 968,69 Kč	37 968,69 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Petr Kubový	Datum	Podpis	
Za zhotovitele	Jan Malík	Datum	Podpis	
Za TDS	Ing. Libor Štásta	Datum	Podpis	
Za projektanta	Ing. Tomáš Viček	Datum	Podpis	

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby : Využití dešťových vod Molákova 1,3,5	Označení změnového listu : ZL02
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29.04.2024	
ZL. Č.02 - Molákova 3 - zemní práce pro napojení přepadu z akumulační nádrže, hloubení jámy - ztížené podmínky	
Smluvní strany : Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel : Agumont s.r.o., Pocoucov 81, 674 01 Třebíč	

Obsah (seznam příloh) :
☒ Položkový rozpočet
☐ Výkresová část
☐ Další doklady

Popis změny, technické řešení : Hloubení jámy - ztížené podmínky
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Tyto vícepráce nebyly obsahem v původních zadávacích podmínkách a vznikly v průběhu výstavby jako nutné pro kompletní
Zdůvodnění změny : Zemní práce, ztížené podmínky při napojení potrubí a montáže revizní šachty z důvodu hloubky výkopu a nesoudržnosti horniny.
Dopad do termínu : ANO - <u>NE</u>

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	53 172,50 Kč	53 172,50 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Petr Kubový	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Jan Malík	Datum	Podpis
Za TDS	Ing. Libor Šťasta	Datum	Podpis
Za projektanta	Ing. Tomáš Vlček	Datum	Podpis



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby : Využití dešťových vod Molákova 1,3,5	Označení změnového listu : ZL03
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29.04.2024	
ZL Č.03 - Molákova 5 - betonová šachta pro napojení přepadu z akumulační nádrže, ruční hloubení jámy pro montáž betonové šachty, montáž a demontáž pažení.	
Smluvní strany : Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel : Agumont s.r.o., Pocoucov 81, 674 01 Třebíč	

Obsah (seznam příloh) :	
☒	Položkový rozpočet
☐	Výkresová část
☐	Další doklady

Popis změny, technické řešení : Ruční hloubení jámy a zhotovení betonové šachty, montáž a demontáž pažení.
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Tyto práce nebyly obsahem v původních zadávacích podmínkách a vznikly v průběhu výstavby jako nutné pro kompletní
Zdůvodnění změny : Montáž betonové šachty a zemní práce byly provedeny z důvodu ztížených podmínek (kolize se sítěmi), tyto položky nebyly obsahem zadávacích podmínek, ale byly nutné provést z důvodu návazností prací.
Dopad do termínu : ANO - <u>NE</u>

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	195 805,61 Kč	195 805,61 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyladňuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Petr Kubový	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Jan Malík	Datum	Podpis
Za TDS	Ing. Libor Šřasta	Datum	Podpis
Za projektanta	Ing. Tomáš Vlček	Datum	Podpis



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby : Využití dešťových vod Molákova 1,3,5	Označení změnového listu : ZL04
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29.04.2024	
ZL. Č.04 - Molákova 1 - méněpráce	
Smluvní strany : Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel : Agumont s.r.o., Pocoucov 81, 674 01 Třebíč	

Obsah (seznam příloh) :
☒ Položkový rozpočet
☐ Výkresová část
☐ Další doklady

Popis změny, technické řešení : Molákova 1 - méněpráce
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Tyto práce nebyly provedeny
Zdůvodnění změny : Tyto práce nebyly provedeny
Dopad do termínu : ANO - <u>NE</u>

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-39 379,89 Kč	0,00 Kč	-39 379,89 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Petr Kubový	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Jan Malík	Datum	Podpis
Za TDS	Ing. Libor Šťasta	Datum	Podpis
Za projektanta	Ing. Tomáš Vlček	Datum	Podpis



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby : Využití dešťových vod Molákova 1,3,5	Označení změnového listu : ZL05
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29.04.2024	
ZL Č.05 - Molákova 3 - méněpráce	
Smluvní strany : Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel : Agumont s.r.o., POCOUCOV 81, 674 01 Třebíč	


Obsah (seznam příloh) :
☒ Položkový rozpočet
☐ Výkresová část
☐ Další doklady

Popis změny, technické řešení : Molákova 3 - méněpráce
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Tyto vícepráce nebyly obsahem v původních zadávacích podmínkách a vznikly v průběhu výstavby jako nutné pro kompletní
Zdůvodnění změny : Tyto práce nebyly provedeny
Dopad do termínu : ANO - <u>NE</u>

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-2 976,40 Kč	0,00 Kč	-2 976,40 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Petr Kubový	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Jan Malík	Datum	Podpis
Za TDS	Ing. Libor Štásta	Datum	Podpis
Za projektanta	Ing. Tomáš Vlček	Datum	Podpis



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby : Využití dešťových vod Molákova 1,3,5	Označení změnového listu : ZL06
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29.04.2024	
ZL Č.06 - Molákova 5 - méněpráce	
Smluvní strany : Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel : Agumont s.r.o., Pocoucov 81, 674 01 Třebíč	

Obsah (seznam příloh) :
☒ Položkový rozpočet
☐ Výkresová část
☐ Další doklady

Popis změny, technické řešení : Molákova 5 -méněpráce
Původní řešení dle smluvní dokumentace : Tyto vícepráce nebyly obsahem v původních zadávacích podmínkách a vznikly v průběhu výstavby jako nutné pro kompletní
Zdůvodnění změny : Tyto práce nebyly provedeny
Dopad do termínu : ANO - NE

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-26 601,00 Kč	0,00 Kč	-26 601,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že bude provedena změna, jež je popsána v tomto ZL. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

Za objednatele	Ing. Petr Kubový	Datum	Podpis
Za zhotovitele	Jan Malík	Datum	Podpis
Za TDS	Ing. Libor Štásta	Datum	Podpis
Za projektanta	Ing. Tomáš Vlček	Datum	Podpis