

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001750/24**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 240170

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. rámcové dohody: 01ST-000780

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

[redacted]

zjq4rhz

[redacted], ředitel Správy Ostrava

[redacted] vedoucí úseku výstavby

[redacted]

[redacted]

[redacted] vedoucí úseku výstavby

[redacted] vedoucí oddělení přípravy

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

a

Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020

s vedoucím společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

42767377

CZ42767377

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

[redacted]

[redacted], předsedou představenstva

[redacted], předseda představenstva

[redacted]

[redacted]

[redacted], vedoucí střediska

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

společník společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem v Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 18827527 / DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky - BIM 2020**“

společník společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem v Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem v Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [REDACTED], ředitelem a jednatelem a [REDACTED],
jednatelkou

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem v Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice zastoupeným: [REDACTED]

jednatelem bankovní spojení: [REDACTED] IČO: 64616886 / DIČ:
CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem v Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED] IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem v Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupeným: [REDACTED] předsedou představenstva a [REDACTED]

místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED] IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

společník společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem v Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: [REDAKCE], jednatelem a [REDAKCE], jednatelem bankovní
spojení: [REDAKCE]

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 14051

společník společnosti s názvem „**Morava - RD PP pro střední zakázky BIM 2020**“

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), který mění původní ujednání Smlouvy
č. 16PT-001750/24 (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 8. 2024 Smlouvu na realizaci zakázky „D 48 MÚK BĚLOTÍN –
RYBÍ II. ETAPA, VD-ZDS/TP/AD BEZ BIM“, jejímž předmětem je zpracování dokumentace ve stupni
VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru pro stavbu „D48 MÚK Bělotín – Rybí II. etapa“.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením Smlouvy a potřeba změny
Smlouvy nastala až v průběhu poskytování služeb (plnění) dle Smlouvy.

Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění Smlouvy je nezbytné dopracovat, v rámci poskytované
Technické pomoci, níže specifikované doplňující části díla, což vyžaduje dodatečné úpravy a doplnění
prací:

- a) návrh úpravy ulice Hřbitovní a Propojovací – v rámci majetkoprávní přípravy stavby, na základě
jednání s vlastníkem daných komunikací, je nutná úprava jmenovaných ulic tak, aby na ně v rámci
plánované stavby mohly být převedeny objízdné trasy. V rámci PD budou zohledněny související
stavby v trase. Předmětem činnosti zhotovitele bude dokumentace v podrobnosti pro povolení
záměru, zajištění nezbytné inženýrské činnosti a zajištění příslušného správního rozhodnutí k
realizaci záměru, tento návrh bude následně zpracován do projektové dokumentace pro
provádění stavby;
- b) v rámci majetkoprávní činnosti, na základě jednání a požadavku vlastníka dotčené čerpací stanice
pohonných hmot spol. ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o., bude vyhodnocena kolize stávající ČSPH
Orlen se stavbou D48 v km 20,000. Předmětem činnosti bude zhodnocení prostorových podmínek
se závěrem, zda a za jakých podmínek je možné stávající ČSPH zachovat nebo zda je možné
v zájmovém prostoru vybudovat novou ČSPH včetně zpracování návrhu situačního řešení;
- c) vzhledem k rozdělení stavby D48 MÚK Bělotín – Rybí na dva samostatné úseky, časové prodlevě
v realizaci níže uvedených objektů, možným technickým a legislativním změnám, bude
vypracována aktualizovaná projektové dokumentace v podrobnosti pro povolení záměru pro
stavební objekty SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty
v km 21,3. Součástí činnosti zhotovitele bude zajištění nezbytné inženýrské činnosti a zajištění
příslušného správního rozhodnutí k realizaci záměru.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna Smlouvy spočívající v (i) navýšení ceny plnění a úpravě fakturačních
podmínek dle Článku II. a (ii) úpravě Specifikace případných etap dle Článku III. odst. 1 Smlouvy, a to
vše a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému
poskytování plnění (služeb) dle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 1 v následujícím znění:

**I.
Předmět Dodatku č. 1**

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohody na navýšení ceny plnění dle Článku II. *Cena za poskytování služeb* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| Celková cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena plnění v Kč včetně DPH |
|---|--------------------|--|
| 17 178 200,- | 3 607 422,- | 20 785 622,- |

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 a 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy a realizace D48.

se **ruší a nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| Celková cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena plnění v Kč včetně DPH |
|---|--------------------|--|
| 18 276 600,- | 3 838 086,- | 22 114 686,- |

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy a přílohu č.1 Dodatku č. 1.
3. Cena plnění byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 budou zhotovitelem fakturovány samostatně po předání dílčích výstupů Objednateli takto:

- **ulice Hřbitovní a Propojovací** - po předání projektové dokumentace pro povolení záměru bude fakturována částka 386 400,- Kč + DPH a po předání příslušného správního rozhodnutí pro povolení záměru včetně doložky právní moci a zajištění činností dle bodu a) Preambule tohoto Dodatku č. 1, nebo potvrzení Stavebního úřadu, že záměr nevyžaduje povolení bude fakturována částka 80 000,- Kč + DPH.
- **ČSPH Orlen v k.ú. Šenov u Nového Jičína** – po předání koncepčního návrhu nové čerpací stanice pohonných hmot a zajištění činností dle bodu b) Preambule tohoto Dodatku č. 1 bude fakturována částka 200 000,- Kč + DPH,
- **SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3** - po předání projektové dokumentace pro povolení záměru bude fakturována částka 352 000,- Kč + DPH a po předání příslušného správního rozhodnutí pro povolení záměru včetně doložky právní moci a zajištění činností dle bodu c) Preambule tohoto Dodatku č. 1, bude fakturována částka 80 000,- Kč + DPH.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy.

1.2 Dále Smluvní strany doplňují Článek III. *Doba a místo plnění* odst. 1 Smlouvy v části Specifikace případných etap, a to následovně:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

| Popis části díla (služeb) | Dílčí termín plnění |
|---------------------------|--|
| Koncept VD-ZDS | do 6 měsíců od zahájení plnění zakázky |
| Koncept čistopisu VD-ZDS | do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS |
| Čistopis VD-ZDS | do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS |
| Výkon technické pomoci | na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu projektové přípravy a po dobu realizace stavby |
| Výkon AD | na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu realizace stavby |

| Specifikace případných etap: | Ihůta pro předání a převzetí plnění: |
|---|---|
| Aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici | Projektové dokumentace budou zpracovávány průběžně dle postupu MPV - do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele (pokyn bude vydáván průběžně pro jednotlivé nemovitosti v návaznosti na ukončení MPV dotčené nemovitosti určené k demolici) |
| Podání žádostí o povolení odstranění staveb | do 2 měsíců od předání PD pro povolení k odstranění staveb. Žádosti budou podávány průběžně dle postupu MPV a zpracování PD. |

| | |
|--|--|
| Koncept Projektu ZVS | do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky |
| Čistopis Projektu ZVS | do 2 týdnů od schválení konceptu projektu ZVS Objednatelem |
| Dendrologický průzkum | do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky |
| Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - čistopis | do 1 měsíce od odevzdání Dendrologického průzkumu |

se **ruší a nahrazuje** takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

| Popis části díla (služeb) | Dílčí termín plnění |
|----------------------------------|--|
| Koncept VD-ZDS | do 6 měsíců od zahájení plnění zakázky |
| Koncept čistopisu VD-ZDS | do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS |
| Čistopis VD-ZDS | do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS |
| Výkon technické pomoci | na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu projektové přípravy a po dobu realizace stavby |
| Výkon AD | na základě písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky po dobu realizace stavby |

| Specifikace případných etap: | Ihůta pro předání a převzetí plnění: |
|---|---|
| Aktualizace projektových dokumentací pro podání žádostí o povolení odstranění staveb určených v rámci stavby D48 k demolici | Projektové dokumentace budou zpracovávány průběžně dle postupu MPV - do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele (pokyn bude vydáván průběžně pro jednotlivé nemovitosti v návaznosti na ukončení MPV dotčené nemovitosti určené k demolici) |
| Podání žádostí o povolení odstranění staveb | do 2 měsíců od předání PD pro povolení k odstranění staveb. Žádosti budou podávány průběžně dle postupu MPV a zpracovávání PD. |
| Koncept Projektu ZVS | do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky |
| Čistopis Projektu ZVS | do 2 týdnů od schválení konceptu projektu ZVS Objednatelem |
| Dendrologický průzkum | do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění zakázky |
| Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - čistopis | do 1 měsíce od odevzdání Dendrologického průzkumu |
| Koncepční návrh nové čerpací stanice pohonných hmot – ČSPH Orlen v k. ú. Šenov u Nového Jičína | do 2 týdnů ode dne účinnosti Dodatku č.1 |
| Projektová dokumentace pro povolení záměru Rekonstrukce ulice Hřbitovní a Propojovací | do 2 měsíců ode dne předání Diagnostického průzkumu ul. Hřbitovní Objednatelem |


| | |
|--|---|
| Podání žádosti o povolení záměru Rekonstrukce ulice Hřbitovní a Propojovací | - rozeslání žádostí o vyjádření do 1 měsíce od odevzdání PD pro povolení záměru - podání žádosti o povolení záměru na výzvu Objednatele |
| Projektová dokumentace pro povolení záměru SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3 | do 2 měsíců ode dne účinnosti Dodatku č. 1 |
| Podání žádosti o povolení záměru SO 136 Přeložka MK v km 21,650 - 21,900 vlevo a SO 153 Přeložka lesní cesty v km 21,3 | - rozeslání žádostí o vyjádření do 1 měsíce od odevzdání PD pro povolení záměru - podání žádosti o povolení záměru na výzvu Objednatele |

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č.1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - Soupis prací – kalkulace dodatečných prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000780)

D 48 MÚK Bělotín - Rybí II. etapa, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

