

Smlouva o dílo

Dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Šlapanice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené starostkou – Mgr. Michaelou Trněnou
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
[REDAKCE]
2. Zhotovitel: **Ing. Karel Bartušek, DiS.**
Se sídlem: Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
IČO: 71825568
DIČ: CZ8101133788
[REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0078/2017 ze dne 12.04.2017, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které objednatel ani zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat a jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku:

II. Cena za dílo

výše sjednané celkové ceny se mění takto:

1. Původní cena smlouvy o dílo	334.449 Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle Dodatku č. 1	+ 33.729 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	368.178 Kč bez DPH
DPH 21%	77.317,38 Kč
Cena celkem	445.495,38 Kč
Zaokrouhleno	445.495,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 0078/2017 byl projednán a schválen na 78. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 19.7.2017.

Ve Šlapanicích dne **26.7. 2017**

Ve Šlapanicích dne

Objednatel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
■64 51 Šlapanice @





.....
Mgr. Michaela Trněná
starostka města Šlapanice

Zhotovitel



.....
Ing. Karel Bartušek, DiS

Přílohy: Změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE CHODNÍKU WURMOVA, DÍLČÍ ČÁST 5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Ing. Karel Bartušek, DiS, Husova 18/966, 664 51 Šlapanice	
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Leplť	
Datum:	19.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava položek rozpočtu podle skutečného provedení a stavu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: - Při řešení rekonstrukce chodníku Wurmova bylo nutno provést opravu jednoho vjezdu navíc; po dorovnání všech odskoků je skutečná plocha včetně projezu o 37 m2 vyšší, skutečná délka zahradního obrubníku je o 12 bm větší (obruba vjezdů, přejezy zalomení oblouků), provedení odbočky a chodníku do parku. Dále byl vložen 1 ks odvodňovacího žlabu z důvodu zachování původního odvodňovacího potrubí. Z těchto úpravy vznikly odchylky uvedené v rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 33.729 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 33.729 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 19-06-2017	Datum: 19-06-2017	