

**DODATEK Č. 1****S944/2024/110** ze dne 11. 7. 2024**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření ze dne 6. 9. 2023.

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená [redacted] závodu České Budějovice na základě plné moci ze dne 20. 11. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu: 1141380144/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

*(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

**Rekonstrukce mostů na LC Polomská - LS Třeboň**, evidenční číslo zakázky:**S944/2024/110**, v k.ú. Holičky u Staré Hlíny č.p. 148/1; 727/1.

(dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00057-2024-194 (ev.č. zakázky S944/2024/110), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukce mostů na LC Polomská - LS Třeboň (dále jen „smlouva“).

**II.****Předmět dodatku**

1. Z důvodu neočekávané potřeby víceprací a méněprací, které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu, byly dohodnuty vícepráce a méněpráce, a to  
Změna č. 1: Z důvodu vypracování RDS obou mostů došlo k upřesnění množství některých položek.  
Změna č. 2: z důvodu výskytu zvodnělých jílovitých písků na SO 201 a výskytu písčitých jíílů na SO 202, došlo k úpravě hlubinného založení obou mostů

**III.****Cena za dílo**

Původní cena za dílo bez DPH	13 817 355,05 Kč
Méněpráce	- 25 628,40 Kč
Vícepráce	+ 491 217,47 Kč
<b>Nová konečná cena za dílo bez DPH</b>	<b>14 282 944,12 Kč</b>

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnu čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

*„Za řádné provedení díla dle tohoto dodatku smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 14 282 944,12 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě osmdesát dva tisíc devět set čtyřicet tři korun dvanáct haléřů českých) bez DPH.“*

**IV.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – změnový list včetně zápisu stavebního deníku.
  - Příloha č. 2 – rozpočet vícepráce
  - Příloha č. 3 – závazné stanovisko geotechnika
  - Příloha č.4 – vyjádření projektanta


V Dobrá Voda u Č.B., dne.....

V Planá u Č.B. , dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
Oblastního ředitelství jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
  
Eurovia CZ a.s.