



Statutární město Brno
Městská část Brno-střed

MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. – zateplení budovy



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Příloha dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru
Soňa Mrkvicová, investiční referent

Smlouva o dílo: č.j. MCBS/2023/0160526/SYRM

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.

Jiří Krasnec, stavbyvedoucí

AD: V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.

Ing. Vendula Zikmundová, jednatelka

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (VCP)	méněpráce (MP)	VCP - MP CELKEM bez DPH	součet hodnot +VCP +MP	dodatek číslo
01	Změna typu žaluziových boxů na JZ fasádě	113 500,00 Kč	-135 600,00 Kč	-22 100,00 Kč	249 100,00	1
02	Kompletní výměna ocelového zábradlí balkónového ochozu, zrušení arch. prvků	151 737,60 Kč	-251 214,50 Kč	-99 476,90 Kč	402 952,10	1
03	Výměna venkovních svítidel za LED svítidla s pohybovým čidlem	8 650,40 Kč	0,00 Kč	8 650,40 Kč	8 650,40	1
04	Navýšení počtu kotev KZS, omytí fasády tlakovou vodou	63 547,10 Kč	0,00 Kč	63 547,10 Kč	63 547,10	1
05	Změna skladby ochozu, pokračování ochozu zámkovou dlažbou	12 125,40 Kč	-6 384,00 Kč	5 741,40 Kč	18 509,40	1
06	Zrušení opravy opěrné stěny	0,00 Kč	-48 945,46 Kč	-48 945,46 Kč	48 945,46	1
07	Venkovní žaluzie - změna délky ovládacích táhel	3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00	1
08	Nové schodiště. stupně u JZ štítové zdi, nátěr dřevěného obložení nad hl. vstupem	30 890,91 Kč	0,00 Kč	30 890,91 Kč	30 890,91	1
09	Ostatní neprovedené práce, dodávky či služby	0,00 Kč	-18 200,00 Kč	-18 200,00 Kč	18 200,00	1
CELKEM - Dodatek č. 1		384 051,41 Kč	-460 343,96 Kč	-76 292,55 Kč	844 395,37	1
				-1,79%	19,77%	

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.; § 222 "Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku" se:

- celkový cenový nárůst související se změnami v dodatku č. 1 se snížil o **1,79%** oproti původní hodnotě závazku (oproti původní ceně smlouvy o dílo)
- hodnota závazku se součtem hodnot (kladných hodnot VCP a kladných hodnot MP) všech změn dodatkem č. 1 navýší o **19,77%**

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY DÍLA vč. DODATKŮ:

	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
Smlouva	4 271 921,11 Kč	897 103,43 Kč	5 169 024,54 Kč
Dodatek č. 1	-76 292,55 Kč	-16 021,44 Kč	-92 313,99 Kč
CELKEM	4 195 628,56 Kč	881 082,00 Kč	5 076 710,56 Kč