

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-86806-27/ČJ-2024-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 10. 10. 2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „KRP-H Nerudova HK – stavební úpravy objektu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I.

- 1.1 Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
- 1.2 Zhotovitel:** DOMISTAV HK s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 901/145 Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: 
IČO: 26007177
DIČ: CZ26007177
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 189542697/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: q4izg4m

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19705.

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- 2.1** Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 1.

Vícepráce: + 40.331,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 7.460,00 Kč bez DPH

Celkem: + 32.871,00 Kč bez DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací a změn: 47.791,00 Kč bez DPH, tj. 3,55 % původní hodnoty závazku.

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

- 2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi **navýšena o částku 40.331,00 Kč bez DPH a ponížena o 7.460,00 bez DPH**, čímž celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle uvedeného odstavce činí 32.871,00 Kč bez DPH a tato změna je navýšením původní ceny o 2,44 %.

Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení ceny díla o částku ve výši 32.871,00 Kč bez DPH, tj. 39.773,91 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH:	1.346.453,01 Kč
Původní cena díla včetně 21% DPH:	1.629.208,14 Kč
Vícepráce bez DPH:	+ 40.331,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 7.460,00 Kč

Navýšení ceny díla o částku ve výši 32.871,00 bez DPH, tj. 39.773,91 Kč vč. DPH.

Cena díla upravená dodatkem č. 1:

Celková cena díla bez DPH:	1.379.324,01 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	289.658,04 Kč
Cena díla včetně DPH:	1.668.982,05 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Příloha č. 2: Oceněný soupis změn změnového listu č. 1 – vícepráce a méněpráce

V Hradci Králové

Za objednatele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

V Hradci Králové



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/04-ZL
 Stavba: KRŘP_H_Nerudova ul. 790 - ZMĚNY

KSO: Hradec Králové
 Místo:

CC-CZ: Datum: 29. 10. 2024

Zadavatel: KRŘP KHK ČR

IC: 75151545
 DIČ: CZ75151545

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.

IC: 26007177
 DIČ: CZ26007177

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka:

Cena bez DPH			32 871,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	32 871,00	6 902,91
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			39 773,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/04-ZL

Stavba: KŘP_H_Nerudova ul. 790 - ZMĚNY

Místo: Hradec Králové

Datum: 29. 10. 2024

Zadavatel: KŘP KHK ČR

Projektant:

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 871,00	39 773,91
ZL 1	Změny elektro - Požadavky OTO SKPV	32 871,00	39 773,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba KRP_H_Nerudova ul. 790 - ZMENY

Objekt ZL 1 - Změny elektro - Požadavky OTO SKPV

Místo Hradec Králové
Zadavatel KŘP KHK ČR
Zhotovitel Domistav HK s.r.o.

Datum 29. 10. 2024
Podpis
Číslo vybrané

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 871,00
D	D1		Požadavky na instalaci ze strany OTO SKPV				32 871,00
D	D2		Tišňová tlačítka nerealizovat				-7 460,00
1	K	Pol1	EZS tišňové tlačítko	ks	-4,000	1 295,00	-5 180,00
2	K	Pol2	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, vč. dodávky kabelu	m	-76,000	30,00	-2 280,00
D	D3		Na chodbě místo čtečky Č2 instalovat klávesnici				4 650,00
3	K	Pol4	MK7 Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD displejem a podsvícením	ks	1,000	4 650,00	4 650,00
D	D4		1x koncentrátor G8 , 1x koncentrátor se zdrojem P026-B				16 197,00
4	K	Pol6	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	1,000	8 945,00	8 945,00
5	K	Pol7	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	1 406,00	1 406,00
6	K	Pol8	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	1,000	5 456,00	5 456,00
7	K	Pol9	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	3,000	44,00	132,00
8	K	Pol10	Jistič B10/1 10A 1-pólový	ks	1,000	258,00	258,00
D	D5		Čtečka Signo 20 v úpravě pro PČR				0,00
9	K	Pol3	EZS bezkont.čtečka + montáž	ks	-1,000	7 204,00	-7 204,00
10	K	Pol11	Čtečka Signo 20, úzká	ks	1,000	7 204,00	7 204,00
D	D6		Modul pro připojení čteček MAXM2000				6 851,00
11	K	Pol12	MAXM2000 Řídicí modul v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček	ks	1,000	6 611,00	6 611,00
12	K	Pol13	JYSTY do 4x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, vč. dodávky kabelu	m	6,000	40,00	240,00
D	D7		El. zámek ve standardním provedení				1 700,00
13	K	Pol14	Elektrický otvírač 12V/270mA, stavitel. Střelka	ks	1,000	1 592,00	1 592,00
14	K	Pol15	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 2x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 2x1,5	m	3,000	36,00	108,00
D	D8		Napájecí zdroj pro el. zámek samostatný, zálohovaný				3 716,00
15	K	Pol16	Zdroj v krytu 13,8Vss/2A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 7Ah	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
16	K	Pol17	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	700,00	700,00
17	K	Pol9	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	7,000	44,00	308,00
18	K	Pol10	Jistič B10/1 10A 1-pólový	ks	1,000	258,00	258,00
D	D9		Magnetické kontakty MAS303				6 690,00
19	K	Pol19	MAS-303 Čtyřdrátový magnetický kontakt plastový, určený pro povrchovou montáž.	ks	6,000	635,00	3 810,00
20	K	Pol20	Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek	ks	4,000	720,00	2 880,00
D	D10		Zelená signalizační led u dveří úložny				527,00
21	K	Pol21	JA-1111 univerzální optický indikátor RGB	ks	1,000	377,00	377,00
22	K	Pol2	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky, vč. dodávky kabelu	m	5,000	30,00	150,00