

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. PVL-1211/2024/SML uzavřené dne 10. 6. 2024

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], vedoucí provozního střediska
[REDACTED], vedoucí provozního střediska
[REDACTED] úsekový technik

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Zdeněk Málek

[REDACTED]
Zdeněk Málek
Zdeněk Málek
Zdeněk Málek
47228806
CZ-6311160680
Komerční banka, a.s., České Budějovice
[REDACTED]
Živnostenský odbor MěÚ Týn nad Vltavou
e-mail: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo č. PVL-1211/2024/SML (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena dne 10. 6. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Mišovický potok, IDVT 10268925, ř.km 6,390 – 6,610, Svučice – oprava regulace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. V průběhu realizace stavby „**DVT Mišovický potok, IDVT 10268925, ř.km 6,390 – 6,610, Svučice – oprava regulace**“ (dále jen „dílo“) byl zjištěn menší rozsah nutných prací než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Provedení méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

3. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s článkem XII. odst. 2. a odst. 9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících:

- a) ve změně rozsahu díla sjednaného na základě zhotovitelem předloženého a objednatelům odsouhlaseného soupisu méněprací.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek **III. Cenové a platební podmínky** odstavce 1 se mění takto:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 463 959,70 Kč bez DPH (dle smlouvy o dílo) a částky ve výši - 53 190,16 Kč bez DPH (změna ceny dle dodatku č. 1), celkem tedy částkou **410 769,54 Kč bez DPH,**
(slovy: čtyřistadesettisícšedmsetšedesátdevět korun českých padesátčtyři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ze soupisu méněprací s výkazem výměr (dále jen „soupis méněprací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1., soupis méněprací je součástí dodatku č. 1 k této smlouvě jako jeho příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je s uveřejněním dodatku č. 1 a metadat srozuměn. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 za obchodní tajemství

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Je-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis méněprací

Ve Strakonicích dne

Ve Strakonicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....


vedoucí provozního střediska
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Zdeněk Málek



SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: DVT Miovičský potok, IDVT 10268925, ř.km 6,390 – 6,610, Svučice – oprava regulace

Objekt: 4248a – Stavební objekt

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem							-53190,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-53190,16
D		4	Vodorovná konstrukce				-46027,41
20	K	451571111	Lože pod dlažby ze třekopisků vrstva tl do 100 mm	m2	-73,250	88,68	-6495,81
23	M	5922703R	deska betonová 1300x500x50mm – doplnění opevnění	m	-65,886	600,00	-39531,60
D		998	Přesun hmot				-7162,75
35	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-23,078	310,37	-7162,75