

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.2017185 ze dne 30.5.2017
na akci „Vzduchotechnika pro prádelnu a sušárnu“

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **MUDr. Václavem Volejníkem, CSc.**, ředitelem léčebny
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy jednat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických a dílčího plnění jednat a podepisovat :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technického dozoru investora : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **PROFI KLIMA a.s.**
sídlo: Nademlejská 1069/24, Praha 198 00
kontaktní místo:
zastoupený: **Ing. Martin Bátorla, MBA**
IČO: 25379721
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 21723 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech předání a převzetí : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k termínu dodání trakčních vrat u etapy č.2 dojde k posunu termínu dokončení kompletního díla do 15.8.2017 .

I.

V čl. II. Předmět díla se doplňuje o bod 5 následujícího znění :

5. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb podle schváleného oceněného rozpočtu víceprací / méněprací R1 a R2, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

V čl. III. Termíny realizace se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. této smlouvy v těchto termínech:

- zahájení prací: podpisem smlouvy
- dokončení prací a předání díla dle smlouvy a rozpočtu víceprací/méněprací R1 **21.07.2017**
(etapa č.1)
- dokončení prací a předání díla dle smlouvy rozpočtu víceprací/méněprací R2 **do 15.08.2017**
(etapa č.2)
- vyklizení staveniště: do 3 dnů ode dne úspěšného předání a převzetí díla

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků **do 15.08.2017**

III.

V článku IV. Cena díla, bod 1 se doplňuje cena za provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb takto:

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku II. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 19.5.2017 a dle schváleného rozpočtu víceprací / méněprací R1 a R2 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem dle smlouvy o dílo (bez DPH) **936 404,87 Kč**

Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb
dle rozpočtu víceprací / méněprací R1 (bez DPH) **- 71 862,00 Kč**

Cena celkem bez DPH (etapa č.1) 864 542,87 Kč

Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb
dle rozpočtu víceprací / méněprací R2 (**etapa č.2**), (bez DPH) **95 842,22 Kč**

Cena celkem bez DPH (dle smlouvy a dodatku č.1) 960 385,09 Kč

Součástí dodatku č.1 jsou položkové rozpočty (cenové nabídky zhotovitele), podle kterých budou fakturovány provedené práce.

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č.1 Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet víceprací / méněprací R1 a R2).

V Luži dne

V dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX