

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0643/OMH
ze dne 30.5.2024


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Sídlo:		
Statutární zástupce:		nosti
IČO:		
DIČ:		
Bankovní spojení:		ina a.s.
Číslo účtu:		

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0643/OMH ze dne 30.5.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.224.300,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Projektová dokumentace neřešila napojení rekonstrukce na stávající pěší komunikaci. Z tohoto důvodu bude nutné opravit i chodník v úseku 13 m² v místě vjezdu na parkoviště u panelového domu č.p.30.
Bylo zjištěno, že některé obrubníky jsou zničené nebo špatně založené. Z tohoto důvodu je nutné je vyměnit za nové, případně znovu založit.
Z důvodu vybourání poničených silničních obrub bylo nutné vybourat starý asfalt v šířce 50 cm podél celého obrubníku, vsadit nové obruby a poté se správcem komunikace provést doplnění asfaltových vrstev.
Z podkladů dodaných investorem nebyl zřejmý požadavek na hmatovou dlažbu kolem varovných a signálních pásů.
Po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že se v chodníku nacházel starý betonový panel, který bylo nutné vybourat, aby vznikl dostatečný prostor pro zabudování nových obrubníků a dlažby.
Při místním šetření byla dohodnuta výměna stávajících obrub, které byly poškozené.
Pro manipulaci osazení nových silničních obrub ve styku s vozovkou, byl správcem komunikace OKD MMDC vyznačen rozsah zásahu do komunikace.
Šachta č.1 byla rekonstruována z důvodu překážky v jízdním pruhu.
Šachta č.2 byla v havarijním stavu, proto bylo nutné ji opravit.
V rámci realizace bylo zjištěno, že kabelové vedení veřejného osvětlení není uloženo v dostatečné hloubce. Z tohoto důvodu bylo navrženo jeho přeložení do prohloubeného výkopu.
Z důvodu koordinace s investiční akcí SVS a.s. v ul. Krásnostudenecká je nezbytné upravit rozsah prací na chodníku dle místního šetření, aby byla zajištěna celistvost obnovy.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

2. Dle SoD č. objednatele 2024-0643/OMH ze dne 30.5.2024 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dní. Na základě provedení dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o **32 dní**.

Cena za dílo dle SoD č. 2024-0643/OMH bez DPH: 2.224.300,00 Kč


Cena víceprací celkem bez DPH 845.511,58 Kč

Celková cena díla bez DPH 3.069.811,58 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 24 17 37 05 ze dne 22.10.2024
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:



.....
Za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



.....
Za zhotovitele
Petr Podrazil
výkonný ředitel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská


Číslo smlouvy objednatele: 2024-0643/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

1.

Datum vyhotovení změnového listu:

8.10.2024

Číslo (pod)objektu:	-	Název objektu:	Chodník ul. Krásnostudenecká
Změny v provedení viz. Změnový list č.1 a 2 - přílohou			
CELKEM KE ZMĚNĚ:			
Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:			
Změny vyvolané v průběhu provádění prací dle původní SOD na žádost investora. Podrobné důvody a jejich časový následek je uvedený v samostatné příloze - Zdůvodnění č. 1			
Dopady změny: do časového plánu: ANO - počet dnů: 32			
do ceny: ANO			
změna celkem bez DPH dle přílohy č.1 a 2 pro ZL 001 845 511,58 Kč			
DPH 21% 177 557,43 Kč			
změna celkem vč. DPH 1 023 069,01 Kč			
Vyjádření zhotovitele:			
Datum:		Razítko a podpis:	
Objednatel - schválení změny:			
Datum:		Podpis TDS:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

„Oprava chodníků v ul Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Změna během výstavby č. 1:

Pol. SOD 2,7 – projektová dokumentace neřešila napojení rekonstrukce na stávající pěší komunikaci. Z tohoto důvodu bylo nutné opravit ještě chodník v úseku 13 m² v místě vjezdu na parkoviště u panel. domu č.p.30.

Pol. SOD 6 – bylo zjištěno, že některé bet. obrubníky jsou zničené nebo špatně založené, Z tohoto důvodu je nutné je vyměnit za nové, případně znovu založit.

Pol. SOD 8 – z důvodu vybourání poničených silničních obrub bylo nutné vybourat starý asfalt v šířce 500 mm (lokálně 1000 mm) podél celého chodníku, vsadit nové obruby a poté dle domluvy se správcem komunikace provést doplnění asfaltových vrstev podél obrubníku d šířce cca 500 mm.

Pol. N001 – Z podkladů dodaných investorem nebyl zřejmý požadavek na hmatovou dlažbu kolem varovných a signálních pásů.

Pol. N002 – po odkrytí povrchu bylo zjištěno, že se v chodníku nacházel starý betonový panel, který bylo nutné vybourat, aby vznikl dostatečný prostor pro zabudování nových obrubníků a dlažby.

Pol. N003 – dohodnutá výměna poškozených stávajících obrub na stavbě při místním šetření.

Pol. N004 – dohodnutá výměna poškozených stávajících obrub na stavbě při místním šetření.

Pol. N005 – nutné bourání, přebytečného betonového založení stávajících obrub pro ukládku nové dlažby po domluvě na místním šetření na stavbě.

Pol. N013-N018 – nutný manipulační prostor pro osazení nových silničních obrub ve styku s vozovkou, po domluvě se správcem komunikace OKD MMDC byl vyznačen rozsah zásahu do komunikace.

Pol. N019-N027 - poplatky a příplatky nutné k předchozím položkám dle třídníku ÚRS.

Pol. N028-N043 – rekonstrukce první šachty, z důvodu překážky v jízdním pruhu.

Pol. N044-N054 – rekonstrukce druhé šachty, nutné opravy havarijního stavu.

Vliv na dobu výstavby + 15 dní

Změna během výstavby č. 2:

V rámci realizace prací bylo zjištěno, že kabelové vedení veřejného osvětlení není uložené v dostatečné hloubce. Z tohoto důvodu bylo provedeno jeho přeložení do

Po odkrytí povrchu chodníku bylo zjištěno, že kabel veřejného osvětlení je uložen v hloubce s nedostatečným krytím. Po dohodě se správcem (TS Děčín a.s.) bylo kabelové vedení uloženo do prohloubeného výkopu dle požadavku. VO je uloženo v chráničce z PVC, do lože z písku a pískovým obsypem a opatřeno výstražnou fólií.

Vliv na dobu výstavby + 3 dny

Změna během výstavby č. 3:

Z důvodu koordinace s investiční akcí SVS a.s. v ul. Krásnostudenecká a zajištění celistvosti obnovy asfaltového povrchu silnice je nezbytné upravit rozsah prací na chodníku dle místního šetření.


Vliv na dobu výstavby + 5 dní

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

V průběhu výstavby došlo k dohodě o změně plochy chodníku. Tato plocha byla zaměřena geodetem a vyčíslena ve změnovém listě č. 2

Vliv na dobu výstavby + 9 dní

Celkový vliv změn na dobu výstavby + 32 dnů.



8836,
5
slav
dil,
1

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n324023 - DĚČÍN - Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská

002 - ZMĚNY

01 - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

1 - Změna během výstavby č. 1 (chodník)

001 - Vícepráce dle SOD

002 2	Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm barva šedá	13,400	M2	900,00	12 060,00	21%	14 592,60
006 6	Obrubníky betonové silniční	55,500	M	995,00	55 222,50	21%	66 819,23
007 7	Obrubníky betonové chodníkové	10,500	M	715,00	7 507,50	21%	9 084,08
008 8	Výplň spar modifikovaným asfaltem	137,000	M	185,00	25 345,00	21%	30 667,45
Součet za 001 - Vícepráce dle SOD					100 135,00		121 163,35

002 - Vícepráce -dle ÚRS 2024/II

n001 59246088	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná - Vodicí linie	10,000	M2	770,00	7 700,00	21%	9 317,00
n002 963012520	Bourání stropů z panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	1,000	M3	3 320,00	3 320,00	21%	4 017,20
n003 916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	10,000	M	266,00	2 660,00	21%	3 218,60
n004 592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	10,000	M	232,00	2 320,00	21%	2 807,20
n005 961044111	Bourání základů z betonu prostého ručně - patky	3,150	M3	4 150,00	13 072,50	21%	15 817,73
n013 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	116,666	M	103,00	12 016,60	21%	14 540,08
n014 113107042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm ručně	114,166	M2	363,00	41 442,26	21%	50 145,13
n015 56712210	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	57,083	M2	362,00	20 664,05	21%	25 003,50
n016 573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2	57,083	M2	12,80	730,66	21%	884,10
n017 57714414R	Ruční pokládka asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	57,083	M2	750,00	42 812,25	21%	51 802,82
n018 56513510R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm, ruční pokládka	57,083	M2	700,00	39 958,10	21%	48 349,30
n019 997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	36,267	T	151,00	5 476,27	21%	6 626,28
n020 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	36,270	T	734,00	26 622,18	21%	32 212,84
n021 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	253,890	T	19,40	4 925,47	21%	5 959,81
n022 997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kat	29,671	T	520,00	15 428,92	21%	18 668,99
n023 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	34,765	T	80,40	2 795,09	21%	3 382,06
n024 890111812	Bourání šachet ze zdíva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	1,000	M3	1 990,00	1 990,00	21%	2 407,90
n025 HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - čištění šachty	3,000	HR	415,00	1 245,00	21%	1 506,45
n026 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	1,000	M3	255,00	255,00	21%	308,55
n027 583441710	štěrkodrt frakce 0/32	1,800	T	496,00	892,80	21%	1 080,29
n028 181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	1,000	M2	46,10	46,10	21%	55,78
n029 469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	1,500	T	816,00	1 224,00	21%	1 481,04

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
n030 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	KUS	2 350,00	2 350,00	21%	2 843,50
n031 899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	1,000	KUS	1 200,00	1 200,00	21%	1 452,00
n032 M28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	1,000	KUS	5 540,00	5 540,00	21%	6 703,40
n033 452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	4,000	KUS	892,00	3 568,00	21%	4 317,28
n034 592240130	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	4,000	KUS	344,00	1 376,00	21%	1 664,96
n035 HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - čištění povrchů	1,000	HR	415,00	415,00	21%	502,15
n036 985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	0,500	M2	11 700,00	5 850,00	21%	7 078,50
n037 997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	1,560	T	151,00	235,56	21%	285,03
n038 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	1,560	T	734,00	1 145,04	21%	1 385,50
n039 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	10,920	T	19,40	211,85	21%	256,34
n040 961044111	Bourání základů z betonu prostého	0,250	M3	4 150,00	1 037,50	21%	1 255,38
n041 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	KUS	2 350,00	2 350,00	21%	2 843,50
n042 899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	1,000	KUS	1 200,00	1 200,00	21%	1 452,00
n043 M28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	1,000	KUS	5 540,00	5 540,00	21%	6 703,40
n044 592240120	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	1,000	KUS	303,00	303,00	21%	366,63
n045 HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - čištění povrchů	1,000	HR	415,00	415,00	21%	502,15
n046 985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	0,500	M2	11 700,00	5 850,00	21%	7 078,50
n047 997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	0,600	T	151,00	90,60	21%	109,63
n048 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	0,600	T	734,00	440,40	21%	532,88
n049 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	4,200	T	19,40	81,48	21%	98,59
n050 997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	0,600	T	143,00	85,80	21%	103,82

Součet za 002 - Vícepráce -dle URS 2024/II

286 882,47

347 127,79

003 - Méněpráce

004 4	Pokládka zámkové dlažby pro nevidomé cihla tl. 80 mm - dlažba zámková tvaru cihla pro nevidomé tl. 80mm (varovný pás č. 40mm)	-10,000	M2	745,00	-7 450,00	21%	-9 014,50
-------	---	---------	----	--------	-----------	-----	-----------

Součet za 003 - Méněpráce

-7 450,00

-9 014,50

Celkem 1 - Změna během výstavby č. 1 (chodník)

379 567,47

459 276,64

2 - Změna během výstavby č. 2 (veřejné osvětlení)

n006 132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	4,500	M3	981,00	4 414,50	21%	5 341,55
n007 230202031	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm	150,000	M	142,00	21 300,00	21%	25 773,00
n008 55134584	Ochrana VO korugovanými trubkami D 40	150,000	M	106,00	15 900,00	21%	19 239,00
n009 460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	150,000	M	16,80	2 490,00	21%	3 012,90
n010 69311305	pás varovný silňový do výkopu š 250mm - červený elektro	150,000	M	6,97	1 045,50	21%	1 265,06
n011 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	4,500	M3	157,00	706,50	21%	854,87
n012 58337310	šterkopisek frakce 0/4	8,100	T	454,00	3 677,40	21%	4 449,65
n019 997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	8,100	T	151,00	1 223,10	21%	1 479,95

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
n020 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	8,100	T	734,00	5 945,40	21%	7 193,93
n021 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	56,700	T	19,40	1 099,98	21%	1 330,98
n022 997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů	8,100	T	342,00	2 770,20	21%	3 351,94

Součet za 2 - Změna během výstavby č. 2 (veřejné osvětlení)**60 572,58****73 292,82****3 - Změna během výstavby č.3 (chodník)**

001 1	Odstanění stávající konstrukce chodníku v tl. 320 mm	104,400	M2	553,00	57 733,20	21%	69 857,17
002 2	Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm barva šedá	76,550	M2	900,00	68 895,00	21%	83 362,95
003 3	Pokládka zámkové dlažby barva antracit	2,700	M2	1 300,00	3 510,00	21%	4 247,10
004 4	Pokládka zámkové dlažby pro nevidomé cihla tl. 80 mm	6,000	M2	1 300,00	7 800,00	21%	9 438,00
005 5	Olemování hmatových prvků v šířce 250mm hladkou dlažbou bez sražené hrany	3,750	M2	880,00	3 300,00	21%	3 993,00
006 6	Obrubníky betonové silniční	65,000	M	995,00	64 675,00	21%	78 256,75

Součet za 3 - Změna během výstavby č.3 (chodník)**205 913,20****249 154,97****CELKEM 01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1****646 053,25****781 724,43****Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	646 053,25	135 671,18	781 724,43	65
CELKEM		646 053,25	135 671,18	781 724,43	

V Děčíně, dne 23.9.2024

Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n324023 - DĚČÍN - Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bilinská

002 - ZMĚNY

02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 (na základě zaměření geodeta)

001	1	Odstranění stávající konstrukce chodníku v tl. 320 mm	99,610	M2	553,00	55 084,33	21%	66 652,04
002	2	Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm barva šedá	99,610	M2	900,00	89 649,00	21%	108 475,29
006	6	Obrubníky betonové silniční	55,000	M	995,00	54 725,00	21%	66 217,25
Součet za 02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 (na základě zaměření geodeta)						199 458,33		241 344,58

CELKEM	02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 (na základě zaměření geodeta)					199 458,33		241 344,58
--------	--	--	--	--	--	------------	--	------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	199 458,33	41 886,25	241 344,58	3
CELKEM		199 458,33	41 886,25	241 344,58	

V Děčíně, dne 25.9.2024

Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.