

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 16. 7. 2024

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupena: Jan Weiss – ředitel
IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vladimír Chmelař, tel.: 776222353

(dále jen „**příkazce**“)

2. NEO INŽENÝRING s. r. o.

se sídlem: Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. MILAN BALÁŽ – jednatel
IČO: 099 86 359
DIČ: CZ09986359
bankovní spojení: KB a. s.
číslo účtu: 123-3842990227/0100
datová schránka: nq9bddq

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85038

(dále jen „**příkazník**“)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátor BOZP (dále jen inženýrská činnost) při realizaci stavby „**Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny školního statku**“

1. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi objednavatelem stavebních prací Školní statek Opava, příspěvková organizace a zhotovitelem stavby spol. Ing. Pekárek – stavební společnost s.r.o. byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo který prodlužuje původní termín dokončení díla z 6. 10. 2024 do 15. 11. 2024 tj. **o 40 dnů**.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době realizace stavby (na základě uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) **o celkem 40 dnů**.

3. Ve smyslu ust. čl. IV odst. 3 smlouvy se odměna za prodloužení výkonu inženýrské činnosti stanovuje poměrově dle původní dohodnuté odměny a doby prodloužení realizace stavby.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Původní doba realizace stavby **80 dnů** byla prodloužena o **40 dnů**. Příkazníkovi tedy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti o 1/2. Ve výpočtu navýšení odměny poměrem doby prodloužení a původní dohodnuté odměny byl zohledněn skutečný rozsah a časová náročnost dodatečně prováděné inženýrské činnosti, a proto se dohodou smluvních stran celková odměna navýšuje o 1/3 tj. o **40 000 Kč** bez DPH.
2. S ohledem na dohodnuté navýšení odměny příkazníkovi se text v čl. V odst. 1 smlouvy mění a nově zní takto:

„Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 160 000,- Kč

DPH 33 600,- Kč

odměna celkem včetně DPH 193 600,- Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 120 000,- Kč

DPH 25 200,- Kč

včetně DPH 145 200,- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 40 000,- Kč

DPH 8 400,- Kč

včetně DPH 48 400,- Kč

IV.

Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 16. 7. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne15-10-2024



18-10-2024
V Opavě dne



Z
I