

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024**

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany:

1. Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem
IČO: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiez
(dále jen „**objednatel**“ nebo též jako „**FNB**“) na straně jedné

a

2. Konstruktis Praha, spol. s r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10472
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Františkem Niklem, jednatelem
IČO: 457 99 431
DIČ: CZ45799431
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 303848201/0100
datová schránka: wsbgd4g
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo ze dne 23. 5. 2024 (dále jen „**smlouva**“), která upravuje práva a povinnosti mezi smluvními stranami, které vzešly z výsledku zadávání veřejné zakázky s názvem „**ROZŠÍŘENÍ JIP V BUDOVĚ Č. 13 ORTOPEDIE**“, která byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním režimu v souladu s ustanoveními § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. V průběhu provádění původních stavebních prací dle smlouvy se ukázaly jako vhodné a účelné takové změny díla, na jejichž realizaci se v souladu s vyhrazenou změnou (závazku ze smlouvy) dle bodu 15.8 smlouvy, smluvní strany dohodly ve změnových listech č. 1–5, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1–5 (dále společně jen „**změnové listy**“).
3. Na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany současně dohodly na změnách smlouvy tak, jak jsou uvedeny v tomto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že předmět a rozsah díla dle smlouvy se mění tak, jak je to uvedeno ve změnových

listech. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně sjednává, že všude, kde se ve smlouvě hovoří o díle, rozumí se tím dílo ve smyslu smlouvy a zároveň (tj. po změnách dle tohoto dodatku ve smyslu změnových listů), pokud v tomto dodatku není výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se zároveň dohodly, že cena za dílo dle čl. III odst. 3.2 smlouvy v dosavadní výši 7 148 892,39 Kč bez DPH se navyšuje o saldo změnových listů, tj. o částku ve výši 1 409 856,97 Kč bez DPH. Smluvní strany se tedy dohodly, že celková cena za dílo dle čl. III odst. 3.2 Smlouvy ve znění tohoto dodatku je nově ve výši **8 558 749,39 bez DPH (slovy: osm milionů pět set padesát osm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých třicet devět haléřů bez daně z přidané hodnoty)**. K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správné stanovení a výpočet DPH odpovídá zhotovitel.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se přitom dohodly, že tento dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel, a to v celém rozsahu.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
4. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém originálu, k němuž zástupci smluvních stran připojují své elektronické podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Mgr. Jan Kvaček
ředitel nemocnice
Fakultní nemocnice Bulovka
objednatel

.....
Ing. František Nikl
jednatel
Konstruktis Praha, spol. s r.o.
zhotovitel

