



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	BOMART spol. s r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4		
Popis změny:			
Viz .popis v rozpočtu			
Odůvodnění změny:			
Viz .popis v rozpočtu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
		§ 222 odst. (4) Zákona	
	jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
		zápis do SD (deníku změn)	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složených cenách změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 425 487,08 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 419 421,21 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 006 065,87 Kč	
	Výše DPH sazba:	421 273,83 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 427 339,70 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	ZLč.3	
termíny	Termín realizace změny:	06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet VCP/MNP		

Tabulka evidence změn

[illegible]

SK Kunratice, dodatek č.3

Souhrn - dodatek č.3

Rozpočet	VCP	MNP	Součet - Cena	Součet - Hodnota změny
SK Kunratice - VCP - hromosvod 29.7.2024				
SK Kunratice - VCP - klempířské prvky Pergola 19.7.2024				
SK Kunratice - VCP - plyn přípojka, šoupátko 16.5.2024				
SK Kunratice - VCP - posun příčky 1.1.02 3.6.2024				
SK Kunratice - VCP,MNP - výměry ZTI, VZT 11.9.2024				
SK Kunratice - VCP,MNP - atiky, žlab 30.7.2024				
SK Kunratice - VCP,MNP - oplechování PZ s povrch. úpravou 19.7.2024				
SK Kunratice - MNP - krb, příčky krbu v bistro 29.9.2024				
SK Kunratice - VCP - rohovníky a lišty k omítkám 30.7.2024				
SK Kunratice - VCP - dešťová kanalizace 16.8.2024				
SK Kunratice - VCP,MNP - elektro-č.1 7.8.2024				
SK Kunratice - VCP - podhled konzoly terasy 16.8.2024				
SK Kunratice - VCP - obklady 1.10.2024				
SK Kunratice - VCP,MNP - elektro-č.2 2.9.2024				
SK Kunratice - VCP - MaR přesun rozvaděče 2.9.2024				
SK Kunratice - VCP - ZTI - baterie, žebřík 2.9.2024				
CENA CELKEM (v Kč bez DPH)	2 425 487,08	-419 421,21	2 006 065,87	2 844 908,29