



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa, ulice Na Hraničkách.“

číslo smlouvy objednatele: 2024000484
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2024
číslo veřejné zakázky: 23170




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídlo: A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178
zastoupený: Ing. Václav Baštýř, jednatel společnosti
ve věcech technických: Petr Míka
IČO: 608 75 691
DIČ: CZ60875691
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 28. 3. 2024. Smlouva o dílo č. 2024000484, ve znění dodatku č. 1, nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Změny spočívají ve vícepracích a méněpracích v důsledku zaměření skutečného provedení oproti soupisu prací projektové dokumentace. (bližší specifikace je uvedena v ZL č. 11A, 11B)
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.“
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III, odstavec 3 a čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 15 125 252,00 Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č.1 (tzn. dle změnových listů č. 1,2,3,4A,4B,5B,6A,6B,7A,7B,8A,8B,9B,10, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 15 817 441,20 Kč bez DPH.
3. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č.2 (tzn. dle změnových listů č. 11A a 11B) činí 15 770 937,99 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	15 125 252,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	692 189,20 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	- 46 503,21 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	196 668,03 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 243 171,24 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 11A, 11B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 04.11.2024, č. 1519/2024

V Českých Budějovicích





doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Ing. Václav
Baštýř** Digitálně podepsal
Ing. Václav Baštýř
Datum: 2024.11.11
16:01:59 +01'00'

Ing. Václav Baštýř
jednatel
AKORD, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 11	
ČB, Nové Roudné - 2. etapa, ulice Na Hraničkách	
Název	
<i>Komunikace - SKUTEČNOST</i>	
Navrhovatel změny:	
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	
Změněný objekt:	
SO SO 112 Komunikace	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
<i>Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby</i>	
Odůvodnění změn:	
Jedná se doměrky prací na základě geodetického zaměření skutečného provedení, zejména o plochy dlažeb a délky obrubníků včetně podkladních vrstev a souvisejících zemních prací. Dále napojení stávajících okapních svodů (původně svedených na terén) na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci (nebylo součástí SOD).	
Vícepráce	
bez DPH	196 668,03 Kč
DPH 21%	41 300,29 Kč
celkem s DPH	237 968,32 Kč
Méněpráce	
bez DPH	-243 171,24 Kč
DPH 21%	-51 065,96 Kč
celkem s DPH	-294 237,20 Kč
Změnový list celkem	
bez DPH	-46 503,21 Kč
DPH 21%	-9 765,67 Kč
celkem s DPH	-56 268,88 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
A. S. O. S. S. P. obchodní společnost spol. s r.o. (2) Trágera 2654 České Budějovice	Ondřej Kyp Sweco a.s. ústředí Praha Pruská 31, 140 16 Praha 4
Za TDS :	Za objednatele:
M. J. A. N. C. J. A. D. E. L. CPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766 DIČ: CZ 26070766	M. P. A. T. M. Ě. S. T. A. BUDEJOVICE ústředí odbor y a realizace staveb
Přílohy:	č. 4
rozpočet geodetické zaměření skutečnosti	

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 A	
ČB, Nové Roudné - 2. etapa, ulice Na Hraníčkách	
Název	
<i>Komunikace - SKUTEČNOST VÍCEPRÁCE</i>	
Navrhovatel změny:	
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.	
Změněný objekt:	
SO SO 112 Komunikace	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Skutečně provedené práce - dle geodetického zaměření	
Vícepráce	
bez DPH	196 668,03 Kč
DPH 21%	41 300,29 Kč
celkem s DPH	237 968,32 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta: Ondřej Kyp
 <small>Obchodní společnost spol. s r.o. (2) A. Trágera 2654 16 České Budějovice</small>	 Sweco a.s. <small>úředi Praha ská 31, 140 16 Praha 4</small>
Za TDS: <i>ING. JAV</i>	Za objednatele:
 <small>GPI - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2832 370 04 České Budějovice 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 č. 4</small>	 <small>MĚSTA UDĚJOVICE ní odbor a realizace staveb</small>
Přílohy:	
rozpočet geodetické zaměření skutečnosti	

ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Hraničkách

196 668,03

Objekt:

SO 112 Komunikace

196 668,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				196 668,03
D		5	Komunikace				31 322,50
41	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	5,0000	365,00	1 825,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212313				
	VV		120,00				
	VV		1435,00				
	VV		30,00				
	VV		Součet				
43	M	59245205	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná	m2	26,0000	616,00	16 016,00
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná				
	VV		120,00				
	VV		Součet				
43A	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm	m2	24,7500	522,00	12 919,50
	PP						
43B	M	58981148	recyklát asfaltový	t	2,0000	281,00	562,00
	PP						
D		8	Trubní vedení				40 350,00
46A	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin PP DN 125	kus	14,0000	387,00	5 418,00
	PP						
46B	M	28341110	lapač střešních splavenin 125/110 plastový	kus	14,0000	438,00	6 132,00
	PP						
46B	K	KI	Napojení lapačů splavenin na stávající svody	kus	12,0000	650,00	7 800,00
47	K	899331111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,0000	1 500,00	21 000,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
	VV		20,00				
	VV		Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 995,53
61A	M	BET.M25P01	obrubník MONO II, půlka, přírodní	kus	107,8000	128,98	13 904,04
	PP						
61B	M	BET.M25R51	obrubník MONO II poloměr 0,5, vnější, přírodní	kus	33,0000	444,41	14 665,53
	PP						
61C	M	BET.M25RR1	obrubník MONO roh vnější, přírodní	kus	2,2000	447,84	985,25
	PP						
61D	M	BET.M25RV1	obrubník MONO roh vnitřní, přírodní	kus	2,2000	447,84	985,25
	PP						
61E	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,3000	298,00	11 711,40
	PP						
61F	M	BET.L252C01	obrubník BEST-LINEA II přírodní	kus	43,2300	150,02	6 485,36
	PP						
61G	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v 1 řadě z velkých kostek do betonu	m	137,9000	233,00	32 130,70
	PP						
61H	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	kus	27,5800	1 600,00	44 128,00
	VV						

Legenda:

- Položka ze smluvního rozpočtu
- Nová položka - z ceníku ÚRS
- Nová položka - kalkulace dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 B**ČB, Nové Roudné - 2. etapa, ulice Na Hraničkách****Název***Komunikace - SKUTEČNOST MĚNĚPRÁCE***Navrhovatel změny:****AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.****Změněný objekt:**

SO SO 112 Komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**Odůvodnění změn:**

Skutečně provedené práce - dle geodetického zaměření

Měněpráce

bez DPH

-243 171,24 Kč

DPH

21%

-51 065,96 Kč

celkem s DPH

-294 237,20 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

K O P E D PŘEHALOV

obchodní společnost
spol. s r.o. (2)
Tráýera 2654
České Budějovice**Za projektanta:**

Ondřej Kyp

Sweco a.s.ústředí Praha
Prská 31, 140 16 Praha 4**Za TDS :**

ING. JAK ČADEK

GPI INVEST s.r.o.

Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 786, DIČ: CZ 26070766**Za objednatele:**MĚSTA
DĚJOVICE

odbor

Přílohy:

oddělení přípravy a realizace staveb

rozpočet

geodetické zaměření skutečnosti

ČB, Nové Roudné - 2.etapa, ulice Na Hraničkách

-243 171,24

Objekt:

SO 112 Komunikace

-243 171,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-243 171,24
D	5		Komunikace				-24 587,00
37	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	-5,0000	174,00	-870,00
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111				
	VV		120,00				
	VV		1435,00				
	VV		30,00				
	VV		10,00				
	VV		Součet				
38	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m ²	-5,0000	295,00	-1 475,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111				
39	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	-10,0000	530,00	-5 300,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210				
40	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m ²	-10,0000	598,00	-5 980,00
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná				
	VV		10,00				
	VV		Součet				
42	M	59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní	m ²	-21,0000	522,00	-10 962,00
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní				
	VV		1435,00				
	VV		30,00				
	VV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-218 584,24
51	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m ² na sloupek nebo konzolu	kus	-2,0000	2 820,00	-5 640,00
	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikostí do 1 m ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914431112				
52	M	40445204R	zrcadlo dopravní vyhřívané	kus	-2,0000	31 600,00	-63 200,00
	PP		zrcadlo dopravní vyhřívané				
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	-4,0000	920,00	-3 680,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112				
	VV		2,00+2,00				
	VV		Součet				
54	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	-4,0000	552,00	-2 208,00
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm				
	VV		2,00+2,00				
	VV		Součet				
55	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-4,0000	80,00	-320,00
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
	VV		4,00+4,00				
	VV		Součet				
56	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-3,0000	681,00	-2 043,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
	VV		2,00+2,00				
	VV		Součet				
57	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-3,0000	15,00	-45,00
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm				
	VV		2,00+2,00				
	VV		Součet				
59	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m ²	-10,0000	120,00	-1 200,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231116				

60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-234,6000	320,00	-75 072,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/iten/CS_URS_2023_02/916131213				
	VV		483,00				
	VV		Součet				
61	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-339,4600	192,00	-65 176,24
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		483,00				
	VV		Součet				
	VV		483*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				

Legenda:

- Položka ze smluvního rozpočtu
- Nová položka - z ceníku ÚRS
- Nová položka - kalkulace dodavatele