

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 5/2024/SOD ze dne 25.07.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Dlažby Duda s r.o.

se sídlem: Žižkova 213, Tovačov 751 01

Zastoupena: Martin Duda

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Martin Duda
- ve věcech technických: Martin Duda

IČO: 05932700

DIČ: CZ05932700

Bankovní spojení: Raiffaisen bank

Číslo účtu: 700800500/5500

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 69952/KSOS

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 25.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 5/2024/SOD na provedení stavebních prací stavby „**Chodník ulice Nádražní**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **46.414,20 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **1.312.109.78 Kč bez DPH**, tedy **1.587.652.83 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 40/376/2024 ze dne 11.11.2024.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	12.11.2024 10:08:06
Důvod:	
Místo:	

.....
město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

**Martin
Duda** Digitálně podepsal
Martin Duda
Datum: 2024.11.13
20:16:45 +01'00'

.....
Dlažby Duda s.r.o.
Martin Duda
jednatel

Příloha č. 1 rozpočet víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0008
Stavba: VCP chodník ul. Nádražní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 414,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 46 414,20	Výše daně 9 746,98
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			56 161,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0008

Stavba:VCP chodník ul. Nádražní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:04.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 414,20	56 161,18
0008	Manipulační plocha	46 414,20	56 161,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP chodník

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 04.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

46 414,20

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
998 - Přesun hmot	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště a zabezpečení staveniště	
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Manipulační plocha

Místo: Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 414,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	120 90-1121.RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3
2	K	VL	Pročištění stávající šachty	m
3	K	965 04-2221.RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3
4	K	979082219R00	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t
5	K	979082213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t
6	M	592 24349.R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	ks
7	M	552 434106.R	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, B125	ks
8	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t
9	K	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2
10	M	59245040T01	Dlažba zámková SLP pro nevidomé 200 x 200 x 80 mm přírodní	
11	K	899 30-4111.R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	ks
D 998			Přesun hmot	
20	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t

