

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **Restaurátoři s. r. o.**, IČ: 08257591, se sídlem Dolní Pěna 26, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupen pro věci spojené se stavbou paní MgA. Ivanou Havlíčkovou; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 02. 02. 2023 v článku 4. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „**RESTAUROVÁNÍ HROBKY RODINY PREIDL V ČESKÉ KAMENICI**“.

CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce, které nastaly v průběhu stavebních prací.

4. Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
 - 4.1 Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 2 436 200,-Kč bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

Původní cena za dílo:

- 2 436 200,-Kč bez DPH

Vícepráce

- 104 875,- Kč bez DPH

Konečná cena za dílo

- 2 541 075,- Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 23. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 640/23/RM/2023 ze dne 06. 12. 2023.
6. Příloha
Soupis víceprací

Přílohy této Smlouvy:

- 1) Cenová kalkulace víceprací - Česká Kamenice hrobka rodiny Preidl

V České Kamenici dne 2. 2. 2024

V České Kamenici dne 31.01.2024



Restaurátoři s.r.o.
Dolní Pěna 26, 377 01
IČ: 08257891

Zhotovitel

CENOVÁ KALKULACE PLÁNOVANÝCH VÍCEPRACÍ

LISTOPAD – PROSINEC 2023

Dle rozhodnutí a požadavků investora a zástupců NPÚ ze dne 25.10.2023 bylo dohodnuto o provedení nezbytných víceprací již v tomto roce 2023.

- 1) Odstranění betonové podlahy z prostoru krypty, až na původní cihlovou podlahu.
- 2) Odstranění cementových omítkových vrstev z ohradní zdi.
- 3) Rozebrání pěti krycích kamenů- nepůvodního zásahu, za zadní stěnou hrobky.

Odstranění betonové podlahy z prostoru krypty, až na původní cihlovou podlahu

Celkem 7m² (1m²/ 3.5000,-).....24.500,-

Odstranění cementových omítkových vrstev z ohradní zdi

Celkem 12,25 m² (1m²/ 3.5000,-).....42.875,-

(Výpočet: 3,18 m²/ 0,29 m²/ 0,25 m²/ 3,35 m²/ 0,31 m²/ 0,48 m²/ 0,24 m²/ 2,64 m²/ 0,33 m²/ 0,62 m²/ 0,56 m²= 12,25 m²)

Rozebrání pěti krycích kamenů- nepůvodního zásahu, za zadní stěnou hrobky

- rozebrání a uložení pěti krycích kamenů- nepůvodního zásahu, za zadní stěnou hrobky
- rozebrání a uložení nepůvodní kamenné vyzdívky na obou stranách
- odstranění násypů z tohoto prostoru, kontrola násypu restaurátorem, kvůli možnému nalezení podstatných fragmentů z fasády

Cena celkem37.500,-



Restaurátoři s.r.o.
Dolní Pěna 26, 377 01

Zpracovala dne 31.10. 2023 MgA. Ivana Havlíčková