

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2024/RR/linr

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Sídlo:

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
města

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

Ing. Jan Stuchlík

Sídlo:

Kozina 520, 742 66 Štramberk

Zastoupený ve věcech smluvních:

Jan Stuchlík

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu:

6635134309/0800

DIČ:

CZ7804115264

IČO:

76618668

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 17/2024/RR/linr ze dne 13.05. 2024 na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce střech domů č.p. 9, 16, 18, a 59 na ul. Slezské náměstí v Bílovci“. Důvodem je změna rozsahu zadání, týkající se vypuštění vestavby u domu č.p. 9 a 16, takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11 takto:

11. V průběhu zpracování PD a jednání s dotčenými orgány bylo odsouhlaseno snížení rozsahu, důvodem je zjištění, že půdní prostory u obj. č.p. 9 a č.p. 16 nejsou vhodné pro vestavby a budou pouze opraveny střešní konstrukce a střešní krytina.

Článek II. Cena se mění v bodě č. 1 takto:

Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena Kč bez DPH	DPH 21%	Cena Kč vč. DPH
Zpracování projektové dokumentace pro objekt č.p. 9	104 000	21 840	125 840
Zpracování projektové dokumentace pro objekt č.p. 16	104 000	21 840	125 840
Zpracování projektové dokumentace pro objekt č.p. 18	305 000	64 050	369 050
Zpracování projektové dokumentace pro objekt č.p. 59	268 000	56 280	324 280
Celkem	781 000	164 010	945 010

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17/2024/RR/linr.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne 11.11.2024

V Bílovci dne 18.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
Starosta města

.....
Ing. Jan Stuchlík