

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750/8231/24 ze dne 17.07.2024

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxx

xxx

a

JIPAMA s.r.o.

zastoupená Jiřím Márovcem, jednatelem

sídlem: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6817

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Jiří Márovec, jednatel společnosti, tel.: xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/8231/24 ze dne 17.07.2024**

mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 17.07.2024 Smlouvu o dílo č. 750/8231/24 (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v čl. V. odst. 1, který se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Termín dokončení: 30.11.2024

Za Objednatele:

V Třeboni 15.11.2024

Za Zhotovitele:

V Hrachovištích 14.11.2024

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Márovec, JIPAMA s.r.o.

Schváleno usnesením rady města
č. 623/2024-58 ze dne 13.11.2024