

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě, uzavřený na základě čl. 19.2 Smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2016**

### **Smluvní strany:**

Obchodní jméno: Česká republika, organizační složka - **Národní bezpečnostní úřad**  
Sídlo: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5  
IČ: 68403569  
Zastoupena: Jiřím Langem, ředitelem úřadu  
Telefon: "Anonymizováno"  
Email: "Anonymizováno" (smlouvy, fakturace)  
Bankovní spojení: "Anonymizováno"  
Číslo účtu: "Anonymizováno"  
ISDS: h93aayw  
Číslo smlouvy: 5657/2017-NBÚ/40

(dále jen „**Objednatel**“)

### **a**

Obchodní jméno: **T-SOFT a.s.**  
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka  
IČ: 40766314  
DIČ: CZ40766314  
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15233  
Zastoupena dle OR: Ing. Jaroslavem Pejčochem, předsedou představenstva nebo Ing. Michalem Vaněčkem, Ph.D., MBA, místopředsedou představenstva  
ISDS: vrugr8f  
Telefon: "Anonymizováno"  
Fax: "Anonymizováno"  
Bankovní spojení: "Anonymizováno"  
Číslo smlouvy: 33/2016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**kteřé uzavřely dne 9. 6. 2016 Smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), se s odkazem na č. 19.2 předmětné smlouvy shodly na tomto jejím doplnění a změně:**

**a) Článek 4.2 předmětné smlouvy se mění takto:**

4.2. Termín předání kompletního díla je do 30. 6. 2018.

**b) Článek 10.1.1 předmětné smlouvy se mění takto:**

10.1.1 Cena za provedení Díla se stanoví jako cena smluvní a byla dohodou smluvních stran stanovena částkou **1 766 400,- Kč** (slovy: jeden milion sedm set šedesát šest tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH, což činí částku **2 137 344,- Kč** (slovy: dva miliony sto třicet sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých) včetně DPH. Podrobněji je cena dílčích součástí Díla uvedena v Příloze č. 8 této Smlouvy.

**c) Odstavec „Lustrační místo Policejní prezidium – etapa 4“ v příloze č. 1 „Technická specifikace díla“ předmětné smlouvy se mění takto:**

Rozšíření modulu Cefeus EXT o napojení na Policejní prezidium (Agendový informační systém Policie ČR, dále jen AIS PČR prostřednictvím eGovernment Service Bus (eGSB)). Uživatelé v IS Cefeus vyberou a zařadí osoby k ověřování na Policejní prezidium. Podmínkou pro zařazení bude, že osoby jsou ztotožněny se základními registry. V případě, že jsou osoby aktuálně ověřovány proti základním registrům, budou rovněž přihlášeny k odběru změn z AIS PČR. Ve chvíli, kdy skončí ověřování osob ze základních registrů, budou rovněž odhlášeny z odběru změn z AIS PČR. Vybrané požadavky se pomocí exportu do xml přenesou na přenosné vyměnitelné médium do modulu Cefeus EXT. Modul Cefeus EXT zajistí voláním služby vytvořené v AIS PČR jednak ověření osoby v AIS PČR a dále přihlásí/odhlásí příslušné osoby k odběru změn. Pro odběr změn bude v rámci Cefeus EXT vytvořena samostatná služba, kterou bude volat AIS PČR a prostřednictvím které budou změny z AIS PČR předávány do Cefeus EXT. Výsledky ověření / případné změny budou průběžně prostřednictvím XML souborů zasílány zpět do IS Cefeus. Typ přenosu bude opět určen konfigurací typu přenosu.

Realizace komunikace s lustračním místem bude probíhat ve dvou fázích. První fáze proběhne po druhém čtvrtletí roku 2016, bude zajišťovat základní testování při výměně informací včetně drobných funkcionalit mezi Zadavatelem a Policejním prezidiem.

Druhá fáze je již finální podoba dílčí funkcionality modulu Cefeus EXT pro lustrační místo Policejní prezidium. Termín je do 30. 6. 2018.

**d) Příloha č. 4 - Harmonogram plnění předmětné smlouvy se nahrazuje takto:****Příloha č. 4****Harmonogram plnění**

Zhotovitel začíná plnit Harmonogram plnění Díla následující pracovní den po obdržení podepsané Smlouvy oběma stranami. (den D). Hodnota 1 odpovídá pracovnímu týdnu.

| <b>Aktivity</b>  | <b>Ukončení</b> | <b>Základní výstupy</b>   | <b>Provádí</b>                              |
|--|-----------------|---|---|
| <b>Podpis smlouvy</b>  | D               | Smlouva   | Objednatel, Zhotovitel                      |
| <b>Etapa 1 – Rozklad Taurus</b>  |                 |   |   |
| Implementace a instalace Rozklad Taurus dle analýzy viz <a href="#">Příloha č. 2</a> smlouvy | D+8             | Instalační sada<br>Uživatelská příručka Rozklad Taurus  | Zhotovitel                                  |
| Předání Etapy 1  | D+8 (B)         | Předávací protokol Etapy 1  | Zhotovitel                                  |
| Fakturace Etapy 1  | B+2             | Platba po akceptaci implementovaného řešení   | Objednatel                                  |
| <b>Etapa 2 – Katastr nemovitostí</b>   |                 |   |   |
| Předání detailní specifikace realizace etapy 2   | D+3 (C)         | Návrh Kontrolní specifikace etapy 2   | Zhotovitel                                  |
| Akceptace navrženého řešení  | C+2             | Akceptační protokol / finální <b>Kontrolní specifikace etapy 2</b>  | Objednatel                                  |
| Implementace a instalace řešení dle kontrolní specifikace etapy 2                            | D+13            | Instalační a konfigurační sada, Instalační a Uživatelská příručka modulu Cefeus EXT                             | Zhotovitel                                  |
| Předání Etapy 2  | D+13 (E)        | Předávací protokol Etapy 2  | Zhotovitel                                  |
| Fakturace Etapy 2  | E+2             | Platba po akceptaci implementovaného řešení   | Objednatel                                  |
| <b>Etapa 3 – Evidence přestupků</b>  |                 |   |   |
| Předání detailní specifikace realizace etapy 3   | 7. 10. 2016 (F) | Návrh Kontrolní specifikace etapy 3   | Zhotovitel                                  |
| Akceptace navrženého řešení  | F+2             | Akceptační protokol / finální <b>Kontrolní specifikace etapy 3</b>  | Objednatel                                  |
| Implementace a instalace řešení dle kontrolní specifikace etapy 3                            | 1. 12. 2016     | Aktualizovaná instalační a konfigurační sada, Aktualizovaná Instalační a Uživatelská příručka modulu Cefeus EXT | Zhotovitel                                  |
| Předání Etapy 3  | 1. 12. 2016 (G) | Předávací protokol Etapy 3  | Zhotovitel                                  |
| Fakturace Etapy 3  | G+2             | Platba po akceptaci implementovaného řešení   | Objednatel                                  |
| <b>Etapa 4 – Policejní prezidium</b>   |                 |   |   |
| Zahájení fáze 1  | 1. 7. 2016      | Základní testování a výměna informací mezi Objednatelem a Policejním prezidiem                                  | Objednatel, Zhotovitel, Policejní prezidium |
| Předání detailní specifikace realizace etapy 4   | 31. 1. 2017 (H) | Návrh Kontrolní specifikace etapy 4   | Zhotovitel                                  |
| Akceptace navrženého řešení  | H+2             | Akceptační protokol / finální <b>Kontrolní specifikace etapy 4</b>  | Objednatel                                  |
| Implementace a instalace řešení dle kontrolní specifikace etapy 4                            | 15. 6. 2018     | Aktualizovaná instalační a konfigurační sada, Aktualizovaná Instalační a Uživatelská příručka modulu Cefeus EXT | Zhotovitel                                  |
| Předání Etapy 4  | 15. 6. 2018 (I) | Předávací protokol Etapy 4  | Zhotovitel                                  |
| Fakturace Etapy 4  | I+2             | Platba po akceptaci implementovaného řešení   | Objednatel                                  |

**e) Příloha č. 8 – Cena předmětné smlouvy se nahrazuje takto:**

**Příloha č. 8**

**Cena**

| Část řešení*                  | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH 21%      | Cena včetně DPH |
|-------------------------------|-------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Etapa 1 – Rozklad Taurus      | 1     | 540 000,- Kč            | 540 000,- Kč        | 113 400,- Kč | 653 400,- Kč    |
| Etapa 2 – Katastr nemovitostí | 1     | 320 000,- Kč            | 320 000,- Kč        | 67 200,- Kč  | 387 200,- Kč    |
| Etapa 3 – Evidence přestupků  | 1     | 320 000,- Kč            | 320 000,- Kč        | 67 200,- Kč  | 387 200,- Kč    |
| Etapa 4 – Policejní prezidium | 1     | 586 400,- Kč            | 586 000,- Kč        | 123 144,- Kč | 709 544,- Kč    |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>1 766 400,- Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>               | <b>331 800,- Kč</b>   |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>2 137 344,- Kč</b> |

\* ceny za jednotlivé části řešení zahrnují cenu za software, záruku za software a veškeré další komponenty a služby nutné pro provoz řešení

**Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1, vyhotovený ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku, a který je uzavřený na základě čl. 19.2 Smlouvy o dílo si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Praze dne 14.7.2017

V Praze dne 18.7.2017

.....  
**Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**  
Jiří Lang  
ředitel úřadu

.....  
**T-SOFT a.s.**  
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA  
místopředseda představenstva