

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2024/00233/OI/OBJ
Datum vyhotovení	27.02.2024
ORG akce:	60002101299

Dodavatel:	Odběratel:
Ing. arch. Jiří Kovářiček [REDACTED]	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 13001116	IČO: 60609460
DIČ: [REDACTED]	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: [REDACTED]	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
Na základě dohody obou stran se mění termíny na akci „Domov „Na Zámku“ Nezamyslice, příspěvková organizace - vybudování výtahu“ na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu pro provádění stavby (DPS) Zhotovitel podal 28.06.2024 na stavební úřad v Němčicích nad Hanou (SÚ) žádost o vydání stavebního povolení, ale k datu 29.10.2024, kdy požádal o prodloužení termínů, ještě nebylo zahájeno stavební řízení, aby mohlo být vydáno stavební povolení. Z tohoto důvodu se upravuje termín pro předání DPS v pdf, položkového rozpočtu vč. výkazu výměru na 29.11.2024 pro výběrové řízení a předání 6 tištěných DPS, 2 x digitální formy DPS (pdf, dwg) do 3 týdnů po vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci - předpoklad 31.01.2025. Zajištění činnosti při zadávacím řízení (ZŘ) v rozsahu 10 hodin*700 Kč/hod, autorský dozor (AD) v rozsahu 100 hodin*700 Kč/hod, který bude platný 3 roky od předání díla, který se předpokládá do 31.01.2028. Za technickou stránku akce odpovídá: [REDACTED]	

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

[REDACTED]
1. náměstek hejtmána