



S00AP013NUF7

PVH 220238/2024 60
56.8 S10
L:2, P:1, LP:1

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: D21207
Číslo smlouvy objednatele: 30/04/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 22/12/20/2021
Číslo dodatku č. 2: 7409ORI-OVZ2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci
ze dne 20. 10. 2022**

Ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic, magistrátu
města Prostějova (dále jen „ORI MMPv“)
[redacted], referent investičních záměrů, oddělení rozvoje a
investičních záměrů ORI MMPv
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

Název zhotovitele: **DIPONT s.r.o.**
Sídlo: **Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem**
zastoupený: **Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti**

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních: **Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti**
Ve věcech technických: [redacted], projektant dopravních staveb
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
27153

(dále jen „**Zhotovitel**“)
společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“.

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1. V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 30/04/ORI-OVZ/2021 ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby „Cyklistická stezka v ulici Říční v Prostějově“ se mění část textu článku VI. Cena díla, odst. 6.1 takto:

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla –PD dle článku II. a III. Bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek a dle dodatku č. 2 smlouvy – ve výši

Cena DÚR a DSP vč. IČ a rozpočtu	520 000,00 Kč
DPH 21%	109 200,00 Kč
Celkem	629 200,00 Kč

Cena DPS	240 000,00 Kč
DPH 21%	50 400,00 Kč
Celkem	290 400,00 Kč

Cena za předmět díla dle smlouvy celkem včetně DPH	919 600,00 Kč
--	---------------

Cena dodatku č. 2 bez DPH	345 000,00 Kč
Cena dodatku č. 2 s DPH	417 450,00 Kč

Cena celkem za předmět smlouvy + dodatek č. 2 bez DPH	1 105 000,00 Kč
Cena celkem za předmět smlouvy + dodatek č. 2 s DPH	1 337 050,00 Kč

2. V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 a Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 1 Smlouvy „Technické podmínky pro realizaci PD“ se vkládá Příloha č. 2 Smlouvy „Položkový rozpočet víceprací“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet víceprací

V Prostějově

14. 11. 2024

Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
za Objednatele

V Ústí nad Labem

06-11-2024

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti
za Zhotovitele

Příloha č. 1
Položkový rozpočet víceprací

Položka	Projekční práce	Cena
	Zpracování návrhu dle zadání (zaměření, dendrologický průzkum) – zjištěno rozsahle kácení	
1.	Pochůzka se zástupci OŽP – předložení upraveného návrhu změny osy trasy	
2.	Eliminace kácení – projekční práce na návrhu nové trasy s využitím stávající lávky.	
3.	Projednávání upravené trasy – připomínky řešení – zpracování dalších úprav trasy (posuny kvůli pozemkům)	
4.	Požadavek objednatele na rozšíření díla o stavební objekt – SO přechod přes ulici Říční směrem k obchodnímu centru OBI -7 variant řešení (50 hodin)	
5.	Řešení kolizí změny trasy, dělení úseku na 4. etapy a optimalizování změny trasy se správcí IS Rozdělení na etapy znamená 4x SO pro cyklostezku, kácení, VO a náhradní výsadba. Opakovaná aktualizace záborového elaborátu + rozdělení na etapy.	
6.	Pomocná činnost pro investora – majetkoprávní řešení	
7.	Koordinace subdodavatelů při každé změně trasy	
8.	Subdodávky (Geodetické doměření, Dendrologický průzkum, VO)	
CELKEM		345 000,00 Kč