

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ3-2021-152, která nabyla účinnosti
dne 20.7.2023
(SMVS: 107V082002302)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové
Ministerstva obrany**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl, (technický dozor objednatele) tel.:

[redacted]

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

tel.:

Tomáš Meixner, tel. [redacted]

e-mail: [redacted] (technický dozor stavebníka dle § 161
stavebního zákona)

Ing. Josef Kameníšťak, [redacted]

e-mail: [redacted], vedoucí oddělení investic Brno
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost „Sdružení firem VW WACHAL a.s. a STAEG Stavby, spol.
s r.o.“, zkratkou S-VWST, vzniklá na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne
20.7.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.10.2023**

VW WACHAL a.s. (Vedoucí společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225

DIČ: CZ25567225

Zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1481817349/0800
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 174042489/0300
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-1499300217/0100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5024502091/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Pindák, člen představenstva, tel.: [REDACTED]
- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: j89tauv

Adresa pro doručování: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

a

STAEG Stavby, spol. s r.o. (Společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-152 ze dne 19.7.2023, která nabyla účinnosti dne 20.7.2023 na zhotovení díla – stavby „**Hranice – výstavba dílen oprav techniky - realizace**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu dokončení Díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

2.3. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 15, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 18 067 900,69 Kč vč. DPH (14 932 149,33 Kč bez DPH, 3 135 751,36 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 3 027 450,77 Kč vč. DPH (- 2 502 025,43 Kč bez DPH, - 525 425,34 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

15 040 449,92 Kč vč. DPH (12 430 123,90 Kč bez DPH, 2 610 326,02 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

285 556 686,68 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě osmdesát pět milionů pět set padesát šest tisíc šest set osmdesát šest korun českých šedesát osm haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 59 966 904,20 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 345 523 590,88 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set dvacet tři tisíc pět set devadesát korun českých osmdesát osm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 800 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

2.6. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 9. 3. písmeno d) čl. 9 Smlouvy následujícím zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-ORŠ3-2021-152) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena m) :

„ m) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 9.5. čl. 9 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„9.5. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2021-152. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami“.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 15 – počet stran: 89
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
VW WACHAL a.s.

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Wachal
Datum: 2024.08.29
12:14:33 +02'00'

Za správnost:
Ing. Josef Kameníšťák
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb
AHNM

 Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kameníšťák
Datum: 2024.08.26
08:45:43 +02'00'

Technický list změny (TLZ) č. 1

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 01: Příprava území, kácení dřevin

Název změny: Bourání komunikace u ESO přístřešku č. 447

Důvod změny:

Provedení prací neobsažených ve VV: odstranění zpevněné komunikace a podkladních vrstev před SO 447
Práce nezbytné pro následnou realizaci přeložek IS.

Popis změny:

Odstranění živičného krytu, obruby a podkladního souvrství. Likvidace odpadu.

Vyřádění projektanta předchází části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. situační výkres, počet listů 1
4. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	1 342 635,98 Kč
	Celkem:bez DPH	1 342 635,98 Kč
	včetně DPH	1 624 589,54 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampel	6.3.2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

Ing. Jaroslav

INTAR

INTAR a.s. ③
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

1.3.2024

1.3.2024

VW WACHAL a.s. -51-
701 Kroměříž, Tylova 220/17
R-KS Brno, odd. B, vložka 2976
DIČ: CZ25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Doplnění chybějících panelů PREFA

Důvod změny :

1. Chybný výpočet výměry stropních panelů. Do VV nejsou zahrnuty stropní panely P03 až P06. Dle výkresu D.1.1/ 112 "Výkres skladby stropu" a výkazu stropních panelů celkem 67 kusů.
2. Neshoda mezi PD a VV ve výšce soklových panelů. V PD výkres D.1.2 "základ - tvar a výztuž" je výška panelu 1,7m (od úrovně horní hrany kalichů, přes konstrukci podlah po nadzemní část soklu). ve VV uvedena výška pouze 0,8m.

Popis změny:

1. Dodání stropních P03 až P06 dle PD.
2. Dodání soklových panelů výšky 1,7m.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 2
4. schéma ŽB obvodových soklových panelů, počet listů 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	5 465 368,42 Kč
	Celkem:bez DPH	5 465 368,42 Kč
	včetně DPH	6 613 095,79 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampel	6.3.2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

neuzavřeno a k ceně
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

1.3.2024
1.3.2024
VW WACHAL a.s. -51-
1 Kroměříž, Tylova 220/17
602 00 Brno, odd. B, vložka 2976
IČ: 25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 3

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 15.01 Přeložka areálového vodovodu, IO 15.02 Přípojka areálového vodovodu

Název změny: Změna trasy přeložky a přípojky areálového vodovodu

Důvod změny :

- Při zemních pracích zjištěna v severozápadní části staveniště výhodnější pozice páteřního vodovodu pro napojení nového objektu dílen.
- kolize přípojky vody z objektu č. 100 s OLK.

Popis změny:

- Provedení přeložky IO15.01 severozápadní trasou.
- Vymístění přípojky vody mimo plochu určenou pro OLK.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

- položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
- položkový rozpočet MNP, počet listů 5
- položkový rozpočet VCP, počet listů 5
- situační výkres, přeložka areálového vodovodu, počet listů 1
- situační výkres, přeložka přípojky v kolizi s OLK, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-476 711,16 Kč
	Přípočet:	130 350,92 Kč
	Celkem:bez DPH	-346 360,24 Kč
	včetně DPH	-419 095,89 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	6.3.2024		
Za projektanta:	nevybírám se k ceně			
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		1.3.2024		
VW WACHAL a.s.		1.3.2024		

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

VW WACHAL a.s. -51-
67-01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
ČO 25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 4

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 35: Úprava areálového osvětlení

Název změny: Bourání a likvidace betonových patek VO

Důvod změny :

Při bourání VO v místě budoucí výstavby zjištěny rozměrově atypické základové patky. Skutečný rozsah prací není zohledněn ve VV.

Popis změny:

Bourání patek v zemině, likvidace odpadu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. fotodokumentace, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	54 657,10 Kč
	Celkem:bez DPH	54 657,10 Kč
	včetně DPH	66 135,09 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	06.3.2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

vyjádření se k ceně

INTAR

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

7.3.2024
1.3.2024

VW WACHAL a.s. -51-
01 Kroměříž, Tylova 220/17
KS Brno, odd. B, vložka 2976
25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 5

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 31: Úprava areálových rozvodů NN

Název změny: Přeložka přípojky NN pro budovu č. 7

Důvod změny :

V rámci rekonstrukce učebního bloku č.7 došlo k realizaci nové přípojky NN do stávající trafostanice. Tato přípojka byla realizována až po dokončení PD Hranice dílny. Přeložení a spojování přípojky z b.č.7 nebylo řešeno v PD.

Popis změny:

Odpojení přípojky z b.č.7 ze stávající trafostanice, přeložení a naspojování vedení s napojením a potřebnou úpravou v rozvaděči nn v nové areálové trafostanici.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	307 448,47 Kč
	Celkem:bez DPH	307 448,47 Kč
	včetně DPH	372 012,65 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníř	11.03.2024		
	Tomáš Olšina	06.03.2024		
	Marek Hampl	06.03.2024		
Za projektanta:				
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:				
VW WACHAL a.s.				

INTAR a.s. ③
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

VW WACHAL a.s. -51-
01 Kroměříž, Tylova 220/17
KS Brno, odd. B, vložka 2976
25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 6

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 10.01: Přeložka areálové jednotné kanalizace

Název změny: Přeložka stávající kanalizace u objektu č. 100 do RŠ7

Důvod změny :

- Špatný technický stav přípojky kanalizace z objektu č. 100. Saturace základové zeminy dešťovou vodou znemožňuje provedení objektů vsaku, RN a OLK.
- Nepředpokládané zemní konstrukce v místě vsakovacího objektu.

Popis změny:

- Provedení nové kanalizace z objektu č. 100 do RŠ7.
- Bourání a likvidace fragmentů původních konstrukcí.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

- položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
- položkový rozpočet VCP, počet listů 4
- situace přeložky kanalizace, počet listů 1
- fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem: 150 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	375 009,24 Kč
	Celkem:bez DPH	375 009,24 Kč
	včetně DPH	453 761,18 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťak	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	6.3.2024		
Za projektanta:				
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		7.3.2024		
VW WACHAL a.s.		1.3.2024		

INTAR a.s.
Bezručova 81/17c.
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

WACHAL a.s. -51-
Kroměříž, Tylova 220/17
Brno, odd. B, vložka 2976
67225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 7

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152

Ze dne (účinnost): : 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Odvoz a uložení zeminy z vývrtu pilot

Důvod změny :

Množství nepotřebné zeminy z vývrtu pilot, neobsažené ve výkazu výměr.

Popis změny:

Odvoz a uložení zeminy na skládku.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	277 321,56 Kč
	Celkem:bez DPH	277 321,56 Kč
	včetně DPH	335 559,09 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11 -03- 2024		
	Tomáš Olšina	06 -03- 2024		
	Marek Hampl	6.3. 2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

vyjadřuje se k ceně

INTAR

INTAR a.s. ③
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

7.3. 2024

1.3. 2024

VW WACHAL a.s. -51-

7-01 Kroměříž, Tylova 220/17
DB-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČ 25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 8

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 10.02: Přípojka dešťové kanalizace (střechy)

Název změny: Navýšení tloušťky ŠP polštáře vsaku dešťových vod, záměna šachty RŠ9 za filtrační

Důvod změny:

- Podloží vsakovacího objektu neodpovídá předpokladům z geologického průzkumu. Základovou spáru tvoří méně propustné jílovité zeminy.
- Rozpor v zadání mezi PD a VV u RŠ 9. V PD je stanoveno osazení filtrační a sedimentační šachty před vsakovací objekt z důvodu možné kolmatace vsaku. VV však obsahuje pouze revizní šachty bez úpravy pro filtraci a sedimentaci.

Popis změny:

- Zvýšení mocnosti štěrkového lože o 30 cm pro lepší infiltraci dešťové vody do půdy.
- Dodání vystrojené šachty pro filtraci splavenin dešťové vody.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

- položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
- položkový rozpočet MNP, počet listů 1
- položkový rozpočet VCP, počet listů 2
- posouzení základové spáry, počet listů 1
- stanovisko GP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-22 663,49 Kč
	Přípočet:	104 370,06 Kč
	Celkem:bez DPH	81 706,57 Kč
	včetně DPH	98 864,95 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampel	6.3.2024		
Za projektanta: INTAR a.s.				INTAR a.s. ③ Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443
Za zhotovitele: VW WACHAL a.s.		7.3.2024		
		1.3.2024		VW WACHAL a.s. -51- 602 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976 IČ 25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 9

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Úprava výztuže kalichů a pilot, zvětšení zemních prací SO01

Důvod změny :

Dodatečné úpravy výztuže kalichů a pilot ve výkopu.

Popis změny:

Rozšíření výkopu tak, aby bylo možné v jámách provést krepování armatur, osazení, propojení a úpravy ztužujících košů pilot s kalichy, bednění a zpětný zásyp.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 3
3. fotodokumentace, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	150 dnů
	Přípočet:	0,00 Kč
	Celkem:bez DPH	2 542 290,06 Kč
	včetně DPH	2 542 290,06 Kč
		3 076 170,97 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	11-03-		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	6.3.2024		
Za projektanta:				
INTAR a.s.				INTAR a.s. Bezručova 81/17a 602 00 Brno IČ: 25594443 DIČ: CZ25594443
Za zhotovitele:				
VW WACHAL a.s.		7.3.2024		W WACHAL a.s. -51- Kroměříž, Tylova 220/17 Brno, odd. B, vložka 2976 67225; DIČ CZ25567225
		1.3.2024		

Technický list změny (TLZ) č. 10

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-ORŠ3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: VON: Vedlejší a ostatní náklady

Název změny: Vedlejší rozpočtové náklady z důvodu prodloužení termínu

Důvod změny :

Vliv prodloužení termínu plnění díla na výdaje spojené se zařízením staveniště.

Popis změny:

Navýšení o poměrnou část nákladů na provoz a pronájem jednotlivých objektů zázemí staveniště.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	436 253,91 Kč
	Celkem:bez DPH	436 253,91 Kč
	včetně DPH	527 867,23 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	1.1.-03-2024		
	Tomáš Olšina	06.-03-2024		
	Marek Hampl	6.3.2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

vyjádření ke změně

INTAR

INTAR a.s. ③
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

7.3.2024
1.3.2024

VW WACHAL a.s. -51-
1 Kroměříž, Tylova 220/17
KS Brno, odd. B, vložka 2976
5567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 11

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 31: Úprava areálových rozvodů NN

Název změny: Likvidace přebytečné zeminy v objemu obsypu kabelů a chrániček

Důvod změny :

Vzhledem k souběžnému uložení trasy VN a NN vedení v jednom výkopu nebyla zohledněna likvidace přebytečné zeminy k obsypu vedení v trase výkopu

Popis změny:

Doplnění položek na přemístění, naložení a odvoz včetně skládkovného přebytečné zeminy z trasy výkopu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. Fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem: 150 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	101 046,05 Kč
	Celkem:bez DPH	101 046,05 Kč
	včetně DPH	122 265,72 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	6.3.2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

nevyjádřen
[Podpis]

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

1.3.2024
[Podpis]

INTAR a.s. ③
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

VW WACHAL a.s. -51-

7 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
ICO 25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 12

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 10: Objekt stávající trafostanice č. 94 - demolice

Název změny: Likvidace vystrojení trafostanice

Důvod změny :

Ve výkazu výměr demolice stávající trafostanice chyběly položky na likvidaci vystrojení trafostanice - demontáže a likvidace drátěných kobek VN, transformátorů, rozvaděčů NN a vnitřích rozvodů trafostanice.

Popis změny:

Doplnění položek na realizaci demontáže, odvozu a likvidaci venkovních transformátorů, demontáže a likvidaci rozvaděčových polí VN a NN, demontáž likvidaci vnitřních rozvodů trafostanice

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1
3. fotodokumentace, počet listů 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	300 512,00 Kč
	Celkem:bez DPH	300 512,00 Kč
	včetně DPH	363 619,52 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišťák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampel	6.3.2024		
Za projektanta:				
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:				
VW WACHAL a.s.		7.3.2024		
		1.3.2024		

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

INTAR

VW WACHAL a.s. -51-
01 Kroměříž, Tylova 220/17
KS Brno, odd. B, vložka 2976
25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 13

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: SO 01: Hala dílen oprav techniky

Název změny: Záměna 6 ks oken, doplnění fasádních panelů

Důvod změny :

Kolize štítových oken s konzolami pro konstrukci paždíků na skeletových sloupech.

Popis změny:

Úprava rozměrů 6 ks oken a opláštění fasády.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet MNP, počet listů 1
3. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-394 865,47 Kč
	Přípočet:	361 303,44 Kč
	Celkem:bez DPH	-33 562,03 Kč
	včetně DPH	-40 610,06 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenišřak	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	6.3.2024		

Za projektanta:
INTAR a.s.

nevyjadřuje se k ceně

INTAR

INTAR a.s. ③
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Za zhotovitele:
VW WACHAL a.s.

7.3.2024

1.3.2024

VW WACHAL a.s. -51-
01 Kroměříž, Tylova 220/17
-KS Brno, odd. B, vložka 2976
25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 14

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152
Ze dne (účinnost): 20.07.2023
SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 40: Úprava areálových slaboproudých rozvodů

Název změny: Demontáž kabelových tras SLP na oplocení

Důvod změny :

Při přípravě staveniště pro realizaci výstavby nové areálové trafostanice a areálových rozvodů VN a NN byla zjištěna zhotovitelem SLP a NN vedení, která nebyla zahrnuta do projektové dokumentace.

Popis změny:

Doplnění položek na realizaci demontáže SLP vedení, nn vedení, chrániček a propojovacích krabic (MIS) na stávajícím oplocení, v trasách mezi trafostanicí, stávající dílnou oprav techniky a budovou Provozního střediska.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	61 182,00 Kč
	Celkem:bez DPH	61 182,00 Kč
	včetně DPH	74 030,22 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kamenířák	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	06.3.2024		
Za projektanta:				
INTAR a.s.				INTAR
Za zhotovitele:		7.3.2024		
VW WACHAL a.s.		1.3.2024		

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

VW WACHAL a.s. -51-
67 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
O 25567225; DIČ CZ25567225

Technický list změny (TLZ) č. 15

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2021-152

Ze dne (účinnost): 20.07.2023

SMVS: 107V082002302

Stavba: "Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

Objekt: IO 01: Příprava území, kácení dřevin

Název změny: Úprava základové spáry, zpevněná plocha pro těžkou montáž

Důvod změny :

Stabilizace pracovní plochy pro těžkou montáž. Osazování velmi těžkých konstrukčních prvků (sloupů, průvlaků, panelů či vazníků) nelze provádět zdvihací technikou z nestabilního terénu.

Popis změny:

Odvodnění pláňe, stabilizace ploch hydraulickým vápnem, zřízení hutněného krytu z kameniva frakce 32-63 mm.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

Přílohy:

1. položkový rozpočet REKAPITULACE, počet listů 1
2. položkový rozpočet VCP, počet listů 3

Časový dopad oproti původnímu řešení:

~~bez dopadu~~

s dopadem: 150 dnů

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	1 464 614,81 Kč
	Celkem:bez DPH	1 464 614,81 Kč
	včetně DPH	1 772 183,92 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI: AHNM Praha	Ing. Josef Kameníšťak	11-03-2024		
	Tomáš Olšina	06-03-2024		
	Marek Hampl	06.3.2024		
Za projektanta:	vyjádření ke změně			
INTAR a.s.				
Za zhotovitele:		1.3.2024		
VW WACHAL a.s.		1.3.2024		

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

INTAR

WACHAL a.s. -51-
Hvězdič, Tylova 220/17
odd. B, vložka 2976
DIČ: CZ25567225

Rekapitulace stavby

"Hranice - výstavba dílen oprav techniky - realizace"

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 1
Cena bez DPH	14 932 149,33 Kč	-2 502 025,43 Kč	12 430 123,90 Kč
21% DPH	3 135 751,36 Kč	-525 425,34 Kč	2 610 326,02 Kč
Cena s DPH	18 067 900,69 Kč	-3 027 450,77 Kč	15 040 449,92 Kč

	SoD č. 6440-OŘS3-2021-152	Výše dodatku č. 1	cena Díla po uzavření dodatku č. 1
Cena bez DPH	273 126 562,78 Kč	12 430 123,90 Kč	285 556 686,68 Kč
21% DPH	57 356 578,18 Kč	2 610 326,02 Kč	59 966 904,20 Kč
Cena s DPH	330 483 140,96 Kč	15 040 449,92 Kč	345 523 590,88 Kč

Za Objednatele:
Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:
Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
VW WACHAL a.s.

podepsáno elektronicky

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Wachal
Datum:
2024.08.29
12:25:22 +02'00'

Za správnost:
Ing. Josef Kameníšťák
vedoucí odd. investic Brno
OŘS AHNM

Ing. Josef
Kameníšťák
Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kameníšťák
Datum: 2024.08.26
08:46:41 +02'00'