

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: 12729/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx19

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 3“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 5, č. 6 a č. 7 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
5	3 577 331,26 Kč	5 719 456,30 Kč	- 2 142 125,04 Kč
6	3 838 670,26 Kč	0,00 Kč	3 838 670,26 Kč
7	951 962,97 Kč	340 554,36 Kč	611 408,61 Kč
Celkem	8 367 964,49 Kč	6 060 010,66 Kč	2 307 953,83 Kč

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 2 bez DPH

1 384 483 768,14 Kč

Změnové listy č. 5, 6 a 7

2 307 953,83 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH

1 386 791 721,97 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 **Změna Smluvní ceny**

Na základě Dodatku č. 3 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 386 791 721,97 Kč.

slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát šest miliónů sedm set devadesát jedna tisíc sedm set dvacet jedna korun českých devadesát sedm haléřů.

2.2 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 5, 6 a 7 je součástí uvedeného změnového listu.

3.5 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19.11.2024

V Litoměřicích dne 15.11.2024

.....
Objednatel

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

15.11.2024

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

18.11.2024

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

15.11.2024

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 3

Rekonstrukce žst. Víkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 2 v Kč	Vícepráce ZL č. 5,6,7	Méněpráce ZL č. 5,7	Cena dle dodatku č. 3 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Víkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16	176 186 620,16			176 186 620,16
PS 01-01-12	Žst. Víkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	57 296 104,42			57 296 104,42
PS 01-01-14	Žst. Víkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20	1 119 875,14			1 119 875,14
PS 01-02-11	ŽST Víkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56	7 002 618,68			7 002 618,68
PS 01-04-51	Žst. Víkov u Tišnova, DOTS ZDC	6 939 937,20	6 939 937,20			6 939 937,20
PS 01-02-21	Žst. Víkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38	727 655,36			727 655,36
PS 01-02-31	ŽST Víkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83	1 232 890,09			1 232 890,09
PS 01-02-41	ŽST Víkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60	971 631,60			971 631,60
PS 01-02-42	Žst. Víkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37	2 189 428,37			2 189 428,37
PS 01-02-51	ŽST Víkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04	5 806 556,04			5 806 556,04
PS 01-02-52	ŽST Víkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28	7 360 263,28			7 360 263,28
PS 01-02-53	NEOCEŇOVAT - ŽST Víkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00			0,00
PS 01-02-61	ŽST Víkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58	4 099 766,58			4 099 766,58
PS 01-02-71	ŽST Víkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80	1 730 166,72			1 730 166,72
PS 01-02-81	ŽST Víkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40	6 487 960,60			6 487 960,60
PS 01-02-91	Víkov u Tišnova, MRS	828 368,72	831 600,98			831 600,98
PS 01-03-51	Žst. Víkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90	3 835 545,97			3 835 545,97
PS 01-03-52	Žst. Víkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48	1 704 472,48			1 704 472,48
PS 01-03-71	Žst. Víkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29	4 795 115,20			4 795 115,20
PS 01-03-72	Žst. Víkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66	1 619 729,78			1 619 729,78
PS 01-03-61	Žst. Víkov u Tišnova, STS 6KV	8 914 417,21	8 946 364,09			8 946 364,09
PS 01-03-11	Žst. a SpS Víkov u Tišnova, DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57	4 350 529,66			4 350 529,66
PS 01-04-52	Žst. Víkov u Tišnova, DOTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29	537 606,80			537 606,80
SO 01-10-01.01	Žst. Víkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití	4 235 081,78	4 235 081,78			4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Víkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05	271 339 057,39			271 339 057,39
SO 01-11-01	Žst. Víkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06	68 617 462,41	951 962,97	340 554,36	69 228 871,02
SO 01-11-02	Žst. Víkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43	2 203 122,96			2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Víkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07	52 851 808,04			52 851 808,04
SO 01-14-01	Žst. Víkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00	484 001,00			484 001,00
SO 01-12-02	Víkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58	32 046 330,60	2 578 889,10	5 719 456,30	28 905 763,40
SO 01-20-03	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79	22 622 711,46	3 224 924,82		25 847 636,28
SO 01-20-05	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74	2 757 375,17			2 757 375,17
SO 01-20-06	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52	3 429 637,26			3 429 637,26
SO 01-22-06	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87	408 063,87			408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	9 896 991,69			9 896 991,69
SO 01-23-02	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	33 421 948,03			33 421 948,03
SO 01-23-04	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42	7 320 055,57	998 442,16		8 318 497,73
SO 01-23-07	Žst. Víkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87	17 608 264,47			17 608 264,47
SO 01-50-06	Žst. Víkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00	433 614,00			433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Víkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45	1 573 628,45			1 573 628,45
SO 01-22-08	Žst. Víkov u Tišnova, Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68	844 023,68			844 023,68
SO 01-25-01	Žst. Víkov u Tišnova, Návěsní krakorec v km 49,797	1 930 020,21	1 938 111,08			1 938 111,08
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09	8 883 468,62			8 883 468,62
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72	4 803 252,41			4 803 252,41
SO 01-30-03	NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00	0,00			0,00
SO 01-31-01	Žst. Víkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92	846 752,50			846 752,50
SO 01-32-01	Žst. Víkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75	2 299 358,75			2 299 358,75
SO 01-32-02	Žst. Víkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87	569 516,87			569 516,87
SO 01-33-01	Žst. Víkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55	1 872 506,98			1 872 506,98
SO 01-50-01	Žst. Víkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87	4 327 370,87			4 327 370,87
SO 01-50-02	Žst. Víkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17	3 935 237,17			3 935 237,17
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84	48 845 321,70			48 845 321,70
SO 01-60-02	Zast. Víkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55	7 022 127,55			7 022 127,55
SO 01-72-01.05	Žst. Víkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35	211 640,10			211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Víkov-Technologická budova - arch.stav.reseni	16 174 174,01	16 537 267,71			16 537 267,71
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04	1 031 493,36			1 031 493,36
SO 01-72-01.4.1	Žst. Víkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97	130 524,97			130 524,97
SO 01-72-01.4.2	Žst. Víkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59	1 952 443,97			1 952 443,97
SO 01-72-03	Žst. Víkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58	12 430,58			12 430,58
SO 01-72-04	Žst. Víkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25	89 202,25			89 202,25
SO 01-75-02.3.1	Víkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24	181 012,24			181 012,24
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09	222 158,09			222 158,09
SO 01-75-02	Víkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68	3 303 144,68			3 303 144,68
SO 01-77-01	Víkov - Osová, orientační systém	472 078,40	472 078,40			472 078,40
SO 01-78-01	žst.Víkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07	4 668 952,90			4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Víkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	171 264 814,46			171 264 814,46
SO 01-81-02	Žst. Víkov u Tišnova, připojení TR EOv a ZZ na TV	703 897,96	703 897,96			703 897,96
SO 01-81-03	Žst. Víkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV	981 441,71	981 441,71			981 441,71
SO 01-81-04	Žst. Víkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47	6 920 932,47			6 920 932,47
SO 01-84-01	Žst. Víkov u Tišnova, EOv	13 642 356,44	13 655 986,82			13 655 986,82
SO 01-86-01	Víkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63	4 867 103,63			4 867 103,63
SO 01-86-02	Žst. Víkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46	5 320 916,46			5 320 916,46
SO 01-86-03	Žst. Víkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14	11 439 039,08			11 439 039,08
SO 01-86-04	Žst. Víkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35	3 400 091,35			3 400 091,35
SO 01-86-05	Žst. Víkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60	2 346 621,60			2 346 621,60
SO 01-86-06	Žst. Víkov u Tišnova, osvětlení nákladisté	3 787 154,69	3 787 154,69			3 787 154,69
SO 01-86-07	Žst. Víkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32	14 820 567,32			14 820 567,32

SO 01-86-08	Žst. Víkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26	4 184 002,20			4 184 002,20
SO 01-86-09	Žst. Víkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97	1 742 359,97			1 742 359,97
SO 01-87-01	Žst. Víkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí	5 250 661,20	5 260 235,53			5 260 235,53
SO 01-88-01	žst. Víkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20	263 018,45			263 018,45
SO 01-88-02	žst. Víkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60	148 272,60			148 272,60
SO 01-92-01	Žst. Víkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00	1 866 405,20			1 866 405,20
SO 01-96-01	Žst. Víkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00	832 600,00			832 600,00
SO 01-59-01	Žst. Víkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16	28 229 565,81			28 229 565,81
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98	123 000 006,98	613 745,44		123 613 752,42
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07	27 427 743,07			27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	1 384 483 768,14	8 367 964,49	6 060 010,66	1 386 791 721,97