

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o účasti na řešení projektu č. NU21-08-00237
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany:

Masarykova univerzita

Středoevropský technologický institut

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČO: 00216224

Zastoupená: doc. Mgr. Pavlem Plevkou, Ph.D ředitelem

Bankovní spojení:xxxxxxxxx

jako další účastník na straně druhé

(dále jen „příjemce“)

a

Fakultní nemocnice Brno

Sídlo: Jihlavská 20, Brno, 625 00

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Zastoupená: MUDr. Ivem Rovným, MBA

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

jako příjemce na straně jedné

(dále jen jako „další účastník“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 20. 5. 2021 uzavřena smlouva o účasti na řešení projektu č. NU21-08-00237 (dále jen „**smlouva**“). Uvedená smlouva byla uzavřena na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU21-08-00237 (dále jen „**projekt**“) uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem – Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „**smlouva s poskytovatelem**“).

Východiskem pro vypracování tohoto dodatku je dodatek č. 1 smlouvy s poskytovatelem (dále také „**dodatek č. 1 smlouvy s poskytovatelem**“), jehož předmětem je změna délky řešení projektu a uznaných nákladů.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě tohoto znění:

**I.
Předmět dodatku**

1. Na základě žádosti příjemce byla dodatkem č. 1 ke smlouvě s poskytovatelem prodloužena doba trvání předmětné smlouvy a doba řešení Projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2025, a to bez nároku na účelovou podporu poskytovatele. Tato změna byla příjemcem zdůvodněna potřebou více času na dokončení a uveřejnění publikací.
2. Předmětným dodatkem byla rovněž upravena struktura uznaných nákladů v roce 2024 a v roce 2025 řešení projektu, spočívající ve snížení účelové podpory v roce 2024

ve výši 108 tis. Kč a zvýšení účelové podpory v roce 2025 ve výši 108 tis. Kč. Celková výše účelové podpory požadovaných příjemcem a uznaných nákladů projektu zůstává beze změny.

3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 30. 9. 2024.
4. Na základě této změny se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:
 - V článku I odst. 1. se datum ukončení řešení projektu mění na 31. 12. 2025.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam jako pojmy v doplňované smlouvě, a jako obdobné pojmy použité a definované v rámci zadávací dokumentace veřejné soutěže specifikované v preambuli smlouvy.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku se nedotýká platnosti tohoto dodatku jako celku nebo platnosti smlouvy jako celku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že smlouva a její veškeré dodatky budou příjemcem uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy, jedno vyhotovení bude následně zasláno prostřednictvím datové schránky i poskytovateli. V případě, že tento dodatek nebude z jakéhokoli důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž po podpisu smluvními stranami obdrží po jednom výtisku příjemce, další účastník a poskytovatel.
6. Dodatek č. 1 smlouvy s poskytovatelem je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
7. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku.

Příjemce:.....
xxxxxxxxxx

datum:

Další účastník:
xxxxxxxxxxxxxx

datum: