

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby:

Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou, IČ: 00245585
se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
DIČ: CZ00245585
zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
/dále jen: **objednatel**/

a

VHS technology a.s., IČ: 27347753
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem sp. zn. B1885
se sídlem: Chotějovice 166, 418 04 Světec
DIČ: CZ27347753
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem na základě plné moci
bankovní spojení: RB a.s., číslo účtu: 5327771002/5500
[redacted]
ID datové schránky: u8tgv5k
/dále jen: **zhotovitel**/

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024D0153 ze dne 08.07.2024 (dále jen „Smlouva“).

I. Článek

Úvodní ustanovení

- V průběhu realizace stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3“ prováděné na základě uzavřené Smlouvy o dílo (dále jen SOD) č. 2024D0153 s vybraným zhotovitelem VHS technology a.s., se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec, IČ: 27347753 byly zjištěny skutečnosti vyžadující změny rozsahu prací nezbytných realizovat pro řádné dokončení díla. Jelikož nebylo možno provést stavbu, dle projektové dokumentace, došlo

k nutnosti úpravy projektové dokumentace, ze které vyplynuly nutné vícepráce spojené s navýšením původní ceny díla a s časovým posunem pro dokončení díla.

K časovému posunu dokončení díla dochází z důvodů:

- v závislosti na pozdržení prací v souvislosti s nutností úpravy projektové dokumentace
 - v závislosti na nutnosti provedení víceprací nad rámec původního rozpočtu
 - v závislosti na neposkytnutí včasné součinnosti ze strany vlastníků pozemků, na kterých se stavba umísťuje
 - v závislosti provádění prací vyžadující Povodím Vltavy řízeném snížení hladiny řeky
 - v závislosti na objednatelům požadovaném provedení samostatné stavby „Rekonstrukce stávající kanalizace v dolní části Solní ulice“, zasahující do prostoru staveniště stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3“ a nutnosti zajištění koordinace obou staveb.
 - v závislosti na očekávaných klimatických podmínkách
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen SoD) na základě Změnových listů č. 1 až 3 oproti znění stanoveném v SoD na provedení díla v rámci projektu s názvem „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2. etapa, část 3“ (dále také jen dílo), která byla uzavřena 08.07. 2024.

II. Článek

Předmět dodatku

1. Text článku I. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje takto:

- e) doplněného rozsahu o vícepráce na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly během provádění stavby a které jsou nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla. Vyčíslení a jejich rozsah je uveden ve Změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Text článku II. Doba plnění, odst. 1. se mění a po změně zní takto:

Zhotovitel se zavazuje:

- **Zahájit práce na díle** v termínu **do 2 týdnů** ode dne podpisu této smlouvy. Za zahájení prací je považováno předání staveniště spojené s koordinační schůzkou mezi zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele. Svolání koordinační schůzky zajišťuje zhotovitel.
- **Dokončit dílo a předat jej objednateli** bez vad a nedodělků bránících užívání díla včetně dokladů o provedených předepsaných zkouškách a dokladů potřebných ke konečnému vyúčtování nejpozději **do 30.06.2025**.

3. Text článku IV. Cena za dílo, odst.1. se mění a po změně zní takto:

Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní celková cena díla dle SOD bez DPH:	8 372 098,48 Kč
Vícepráce dle ZL. č. 1 bez DPH	+ 60 288,06 Kč
Vícepráce dle ZL. č. 2 bez DPH	+ 420 845,45 Kč
<u>Změna ceny díla podle ZL č. 1 a ZL č. 2 bez DPH :</u>	<u>+ 481 133,51 Kč</u>
Cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH:	8.853.231,99 Kč

DPH (21%) k ceně díla:	1.859.178,72 Kč
Cena díla ve znění dodatku č. 1 včetně DPH 21%:	10.712.410,71 Kč

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu a ve změnových rozpočtech změnových listů č. 1-3, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omzení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. Obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla.

III. Článek

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1 – 3 včetně změnového rozpočtu.
5. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v dodatku nebudou anonymizovány a budou veřejně dostupné na výše uvedeném externím uložišti dat.

Přílohy: Změnové listy č. 1-3 včetně změnových rozpočtů

Změnový list – ZL č.1

POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU

Název změny	Odstranění křovin a stromů
Změna se týká	Vykácení náletových stromů a křovin
Důvod změny	Změnový list řeší odstranění náletových dřevin v místě soukromé zahrady v trase plánované realizace stavby.
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Mění se – řešeno v rámci ZL č. 3
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 8.372.098,48,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 60.288,06,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	8.432.386,54,- Kč bez DPH

V Týně nad Vltavou, dne 4.11.2029

ZL č.1 - odstranění křovin a stromů

Název stavby:	Páteří infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou - 2. etapa, část 3	
Objednatel:	Týn nad Vltavou	
Zhotovitel:	VHS technology a.s.	
Datum:	23.09.2024	

PČ	Kód	Varianta	Název	MJ	Množství	JC, CZK bez DPH	Cena CELKEM, CZK bez DPH
Odstranění křovin a stromů							60288,06
1	K	N1	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	551,200	90,00	49608,00
2	K	N2	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	ks	88,000	102,00	8772,00
3	K	N3	Odvoz na skládku vč. poplatku za uložení	t	1,180	1 617,00	1908,06

celkem, CZK bez DPH: 60288,06

dní, % 21,00 12660,49

celkem, CZK vč. DPH: 72948,55

ZL č.2 - odlehčená stoka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/10/16
Stavba: Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - Odlehčená stoka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			420 845,45
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	420 845,45	88 377,54
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	509 222,99

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obědnavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/10/16

Stavba:

Páteří infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - Odlehčená stoka

Místo:

Datum:

16. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		420 845,45	509 222,99
01	SO 301 Odlehčená stoka	420 845,45	509 222,99

ZL č.2 - odlehčená stoka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - Odlehčená stoka

Objekt:

01 - SO 301 Odlehčená stoka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

420 845,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	420 845,45	21,00%	88 377,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

509 222,99

P

Da

O

tko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - Odlehčená stoka

Objekt: 01 - SO 301 Odlehčená stoka

Místo: Datum: 16. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		420 845,45
HSV - Práce a dodávky HSV		420 845,45
1 - Zemní práce		151 820,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 912,64
4 - Vodorovné konstrukce		7 751,92
5 - Komunikace pozemní		50 468,93
8 - Trubní vedení		89 248,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 368,00
997 - Přesun sutě		96 466,54
998 - Přesun hmot		15 808,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pátevní infrastruktura průmyslové zony Týn nad Vltavou - 2 etapa - Odlehčená stoka

Objekt: 01 - SO 301 Odlehčená stoka

Místo: Datum: 16. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							420 845,45
D		HSV	Práce a dodávky HSV				420 845,45
D	1		Zemní práce				151 820,52
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	40,000	192,04	7 681,60
W					5,225		
W k1					5,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1,600	0,00	0,00
	WV		k2		1,600		
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1,600	0,00	0,00
	WV		"asf. chodník" 1,6		1,600		
	WV		k2 Mezisoučet		1,600		
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	40,000	88,60	3 544,00
	WV		k1				
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	16,000	150,00	2 400,00
	WV		4				
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	68,80	1 376,00
	WV		20		20,000		
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	39,44	197,20
	WV		5		5,000		
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	379,00	1 137,00
	WV		"teplovod" 2*1,5		3,000		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	306,00	734,40
	WV		"NN" 1,2		1,200		
	WV		"cetin" 1,2		1,200		
	WV		Mezisoučet		2,400		
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	70,000	48,24	3 376,80
	WV		35*2		70,000		
	WV	r	Mezisoučet		70,000		
11	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	163,554	296,00	48 411,98
	WV						
	WV						
	WV						
	WV						
	WV		h				
12	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	163,554	72,50	11 857,67
	WV						
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	33,462	264,00	8 833,97
	WV	s	"odvoz na trvalou skládku" h-z		30,402		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	66,924	390,00	26 100,36
	WV		s				
	WV						
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	163,554	17,12	2 800,04
	WV		h				
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	63,732	191,30	12 191,93
	WV	z	h-o-l		63,732		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,122	173,00	4 346,11
	WV		"výkop v komunikaci" 1,2*0,5*5,27		3,162		
	WV		"výkop pod chodníkem" 1,2*0,5*1,6		0,960		
	WV		"výkop v zeleni" 1,2*0,5*35		21,000		
	WV	o	Mezisoučet		25,122		
18	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	50,244	157,20	7 898,36
	WV		o		25,122		
	WV		25,122*2 'Přepočtené koeficientem množství		50,244		
19	K	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	95,20	6 664,00
	WV		r		70,000		
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	5,48	383,60
	WV		r		70,000		
21	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,275	145,30	330,56
	WV		r		70,000		
	WV		70*0,0325 'Přepočtené koeficientem množství		2,275		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	76,825	20,24	1 554,94
VV		r+k1+k2			76,825		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 912,64
23	K	359901111	Vyčištění stok	m	41,000	32,72	1 341,52
24	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	41,000	38,32	1 571,12
D		4	Vodorovné konstrukce				7 751,92
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,280	1 232,00	6 504,96
VV		"šachta" 1,6*1,6*0,1			0,256		
VV		"výkop v komunikaci" 1,2*0,1*5,27			0,632		
VV		"výkop pod chodníkem" 1,2*0,1*1,6			0,192		
VV		"výkop v zeleni" 1,2*0,1*35			4,200		
VV		I Mezisoučet			5,280		
26	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	910,00	910,00
VV		1			1,000		
27	M	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	336,96	336,96
VV		1			1,000		
D		5	Komunikace pozemní				50 468,93
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,825	309,00	2 108,93
VV		k1+k2			6,825		
29	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1,600	0,00	0,00
VV		k2			1,600		
30	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	40,000	589,00	23 560,00
VV		k1+k2					
31	K	573111111	Postřík živичný infiltrační z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1,600	0,00	0,00
VV		k2			1,600		
32	K	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1,600	0,00	0,00
VV		k2			1,600		
33	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,600	0,00	0,00
VV		k2			1,600		
34	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	40,000	620,00	24 800,00
VV		k1					
D		8	Trubní vedení				89 248,89
35	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	41,000	296,00	12 136,00
VV		41			41,000		
36	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	41,000	205,00	8 405,00
VV		41			41,000		
37	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	42,230	895,00	37 795,85
VV		41*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			42,230		
38	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,000	2 926,00	2 926,00
39	M	RMAT0002	Dno Excelent 100/150 vč. vložek		1,000	7 199,71	7 199,71
40	K	894410201	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	570,00	570,00
41	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 201,20	1 201,20
42	K	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 100 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	860,00	860,00
43	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 562,00	1 562,00
44	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	990,00	990,00
45	M	59224312	Kónus 62.5-100/12 SPK	kus	1,000	2 055,00	2 055,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
47	M	28661770	<i>poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125 bez odvětrání, rám samonivelační</i>	kus	1,000	3 965,00	3 965,00
48	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 300,00	2 150,00
49	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	41,000	5,93	243,13
50	K	8999R	Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu Š6J1 vč. těsnění	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
VV		1			1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 368,00
51	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	313,00	5 008,00
VV		"stávajícího" 4					
52	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	4,000	0,00	0,00
53	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,000	0,00	0,00
54	K	966049831.R	Rozebrání prefa bet. dílců plotu a odstranění betonové podezdívky, vč.zpětné montáže prefa dílců a bet. podezdívky	m	6,000	0,00	0,00
VV		6			6,000		
55	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	40,000	34,00	1 360,00
VV		k1					
D		997	Přesun sutě				96 466,54
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	124,956	40,72	5 088,21
VV							
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 449,120	9,12	22 335,97
VV							
VV							
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,800	734,00	4 991,20
VV		"dlažba, obrubník na meziskládku a zpět" 3,4*2			6,800		
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	124,956	154,40	19 293,21
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,400	595,00	2 023,00
61	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	124,956	342,00	42 734,95
62	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,400	0,00	0,00
D		998	Přesun hmot				15 808,01
63	K	998276101.1	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	54,699	289,00	15 808,01

Změnový list – ZL č.3

POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU	
Název změny	Posun konečného termínu realizace
Změna se týká	Posunutí termínu realizace stavby
Důvod změny	K časovému posunu dokončení díla dochází z důvodů: - v závislosti na pozdržení prací v souvislosti s nutností úpravy projektové dokumentace - v závislosti na nutnosti provedení víceprací nad rámec původního rozpočtu - v závislosti na neposkytnutí včasné součinnosti ze strany vlastníků pozemků, na kterých se stavba umísťuje - v závislosti provádění prací vyžadující Povodím Vltavy řízeném snížení hladiny řeky - v závislosti na objednatelém požadovaném provedení samostatné stavby „Rekonstrukce stávající kanalizace v dolní části Solní ulice“, zasahující do prostoru staveniště stavby „Pátevní infrastruktura průmyslové zóny 2.etapa, část 3“ a nutnosti zajištění koordinace obou staveb. - v závislosti na očekávaných klimatických podmínkách
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Mění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Datum dokončení realizace dle smlouvy	SOD celkově 6 měsíců od podpisu smlouvy
Požadovaná změna data oproti smluvnímu termínu	Z důvodu překážek a vyšší moci bylo v souladu s čl. III, odst. 1 a v souladu s čl. III, odst. 2 SOD č. 2024D0153 mezi zástupci ve věcech technických mezi objednatelém a zhotovitelem dohodnut nový termín dokončení díla do 30.06.2025.
Konečný termín realizace	do 30.06.2025

V Týně nad Vltavou, dne 9.11.2024