

**DODATEK Č. 2 K „OPRAVA STŘECHY - HRADEC NAD
MORAVICÍ 301“****ze dne 8. 4. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540ve věcech technických jedná: 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné


a

H&B delta, s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 75501 Vsetín

IČO: 258 35 661

DIČ: CZ25835661

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vločka 20511
zastoupená Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelemve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6745970287/0100

datová schránka: 9dq9c6v

kontakt: tel.: , e-mail: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 02 ke smlouvě „Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00023-2024-106 (dále jen „smlouva“) a dále dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 3. 10. 2024 (dále jen „dodatek č. 1“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava střechy – Hradec nad Moravicí 301“, evidenční číslo zakázky S941/2024/044.
2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 02, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny smlouvy (čl. III. bod 1) v rozsahu prací uvedených ve změnovém listu (příloha 1). Předmětem dodatku č.02 smlouvy jsou dodatečné práce nezbytně nutné, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy v rozsahu změnového listu:

- Snížené náklady při uložení sutí na skládce (skládkovné).

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cena dle smlouvy: | 2 487 000 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 1 | 2 236 520,93 Kč bez DPH |
| Cena MP: | 32 402,46 Kč bez DPH |
| Cena VP: | 0 Kč bez DPH |
| Nově sjednaná cena: | 2 204 118,47 Kč bez DPH |

II.

Předmět smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, která zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 204 118,46 Kč (slovy: dva miliony dvě stě čtyři tisíc jedno sto osmnáct korun českých čtyřicet šest haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet MP/VP


V dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

H&B delta, s.r.o.
jednatel
Ing. Ondřej Hurta