

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **12157/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“

Správce nebo společník 1:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 6 (dále jen „ZL“) a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 6 + 5 490 978,12 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 6 - 6 325 530,64 Kč

Snížení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:- 834 552,52 Kč

1.2 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **9 934 376,42 Kč** v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 03.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: ... 3 410 210 978,87 Kč

Snížení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:- 834 552,52 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 9 934 376,42 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: ... 3 419 310 802,77 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku č. 3 bude i aktualizovaná Příloha č. 2 Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele reflektující změny personálu, které byly v průběhu stavby v souladu se Smluvními podmínkami řádně oznámeny včetně doložení potřebných dokladů. **Dochází ke změně na pozici oprávněné osoby - specialisty (vedoucího) prací na sdělovací zařízení, kterou bude nově vykonávat xxx.**

Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 3;
- Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 3.

3.2. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 6 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 18.11.2024

V Praze dne 12.11.2024

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

12.11.2024

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne ...5.11.2024.....

OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

5.11.2024

.....
Jiří Procházka, MBA

člen představenstva

V Praze dne 6.11.2024

Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

6.11.2024

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne 8.11.2024

AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel
na základě plné moci

**PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE DODATKU
Č. 3**

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 3

Optimalizace trat'ového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4Q 2023	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 1 Q 2024	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 Q 2024	Vícepráce ZL č. 6	Méněpráce ZL č. 6	Cena dle Dodatku č. 3
PS 12-01-11.01	Zst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	243 970 277,63						243 970 277,63
PS 12-01-11.02	ZST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	133 834 012,46	433 340,60			158 343,50		133 425 686,56
PS 11-01-21.01	Albrechtice – Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 225 365,69				18 356,68		10 243 722,37
PS 11-01-21.02	Albrechtice – Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 680 713,51				4 817,23		2 685 530,74
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 668 902,53	18 318,92	20 496,60				10 707 718,05
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 199 450,38						1 199 450,38
PS 12-02-11	Zst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 622 476,84						12 622 476,84
PS 12-02-21	Zst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 442 366,00			3 142,90			2 445 508,90
PS 12-02-31	Zst. Havířov, sdělovací zařízení	2 528 753,46	2 794 279,07	2 142,12					2 796 421,19
PS 12-02-41	Zst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59						1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOCENOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00						0,00
PS 12-02-51	Zst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	51 171 493,32			6 387,47			51 177 880,79
PS 12-02-61	Zst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 681 471,80						7 681 471,80
PS 12-02-71	Zst. Havířov, kamerový systém SZ	9 782 065,63	9 782 065,63						9 782 065,63
PS 12-02-72	Zst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	700 221,57						700 221,57
PS 12-02-81	Zst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 795 428,02						7 795 428,02
PS 12-02-91	Zst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34						1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOTS ŽDC	11 963 488,63	11 963 488,63						11 963 488,63
PS 09-03-11	EO Ostrava, doplnění řidičského systému	4 263 834,81	4 263 834,81						4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zast.Havířov střed, zařízení DRT	2 278 469,92	2 278 469,92						2 278 469,92
PS 12-03-11	Zst.Havířov, zařízení DRT	5 425 104,83	5 425 104,83						5 425 104,83
PS 12-03-12	Zst.Havířov, SpS Havířov, úprava DRT	733 995,74	733 995,74						733 995,74
PS 12-03-41	Zst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24						467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21						3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 220,4kV	10 725 280,55	10 725 280,55						10 725 280,55
PS 12-03-51	Zst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 220,4kV	14 252 614,57	14 252 614,57						14 252 614,57
PS 12-03-52	Zst. Havířov, TS 7005, Havířov, 220,4kV	33 150 005,61	33 150 005,61						33 150 005,61
PS 12-03-53	Zst. Havířov, demontáž trafostanice 220,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 500 500,08			66 184,59			9 566 684,67
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přelozka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 300 030,22						2 300 030,22
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přelozka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 301 853,67						2 301 853,67
PS 12-03-61	Zst. Havířov, přelozka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 083 289,71			2 678,63			6 085 968,34
PS 12-03-62	Zst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 842 938,32			2 266,67			4 845 204,99
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35						2 574 596,35
PS 12-03-71	Zst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41						2 763 762,41
PS 12-03-72	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 864 378,06	9 864 378,06						9 864 378,06
PS 12-03-73	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 u technologické budově	11 553 679,53	11 553 679,53						11 553 679,53
PS 12-03-91	Zst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 222 721,62						16 222 721,62
PS 12-04-11	Zst. Havířov, technologie výtahů	4 045 531,66	4 045 531,66						4 045 531,66
PS 12-04-51	Zst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35						527 664,35
SO 00-14-01	Zst. Havířov, výstroj trati	403 129,41	403 377,73						403 377,73
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	102 664 369,55						102 664 369,55
SO 11-10-01.2	GKP 3 podbíli	3 381 024,18	3 381 024,18						3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	116 252 369,58						116 252 369,58
SO 12-10-01.1	Zst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	521 373 658,57			1 207 922,63	1 976 594,76		524 558 175,96
SO 12-10-01.2	GKP 3 podbíli	11 324 019,15	11 324 019,15						11 324 019,15
SO 12-11-01	Zst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	158 548 190,15	20 625,58	2 619,40	642 105,75	3 514 383,36		162 704 679,26
SO 12-11-02	Zst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - dřin	18 017 364,14	18 333 477,26			28 439,05			18 365 161,29
SO 12-11-03	Zst. Havířov, stavební jáma pro čerpací sachtu	8 864 227,72	8 874 130,38			152 267,76			9 026 398,14
SO 12-11-04	Zst. Havířov, čerpací sachtu	1 149 328,58	1 149 328,58						1 149 328,58
SO 12-11-05	Zst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34						2 670 614,34
SO 12-12-01	Zst. Havířov, následná práce	38 907 753,96	38 978 685,36			108 069,35			40 086 754,71
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17 965	42 174 728,59	42 174 728,59						42 174 728,59
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 292 748,99						7 292 748,99
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	530 689,44						530 689,44
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	11 888 061,13						11 888 061,13
SO 12-20-01	Zst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	145 894 691,82			1 282 943,33			147 177 635,15
SO 12-20-02	Zst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 666 031,59						6 666 031,59
SO 12-20-03	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	71 114 524,00			85 924,34			71 200 448,34
SO 12-20-04.01	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	21 222 738,79			275 112,64			21 497 851,43
SO 12-20-04	Zst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	181 904 616,69			962 149,87			182 866 766,56
SO 12-20-05	Zst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	92 567 071,74			1 018 060,86			93 585 132,60
SO 12-21-01	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	43 412 745,11						43 412 745,11
SO 12-21-02	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 375 133,36						3 375 133,36
SO 12-21-03	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	23 620 930,14			145 793,86			23 766 724,00
SO 12-21-04	Zst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48						2 497 078,48
SO 12-22-01	Zst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	16 464 235,51						16 464 235,51
SO 12-22-02	Zst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní přítkou	723 590,37	741 824,85						741 824,85
SO 00-30-01	NEOCENOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00						0,00
SO 00-30-02	Přelozka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16						443 303,16
SO 12-30-01	Zst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16						3 708 261,16
SO 12-31-01	Zst. Havířov, odvodnění nástupiště	6 086 550,16	6 086 550,16			11 133,32			6 097 683,48
SO 12-31-02	Zst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 732 732,20						1 732 732,20
SO 12-31-02.01	Zst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	907 475,14			14 510,52			921 985,66
SO 12-31-03	Zst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 533 273,87						1 533 273,87
SO 12-31-04	Zst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	4 917 850,22						4 917 850,22
SO 12-31-05	Zst. Havířov, kanalizační přípojka sphačkových vod	125 569,53	125 569,53						125 569,53
SO 12-31-06	NEOCENOVAT - Zst. Havířov, přelozka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00						0,00
SO 12-32-01	Zst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	731 177,10						731 177,10
SO 12-32-02	Zst. Havířov, přelozka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	717 270,71						717 270,71
SO 12-32-03	NEOCENOVAT - Zst. Havířov, přelozka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00						0,00
SO 12-32-04	Zst. Havířov, přelozka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 749 528,11			51 287,40			1 800 815,51
SO 12-32-05	Zst. Havířov, přelozka horkovodu VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 573 408,38						2 573 408,38
SO 12-32-06	Zst. Havířov, přelozka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 381 839,45						1 381 839,45
SO 12-32-07	Zst. Havířov, podružná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18,969	8 583 277,51	8 583 277,51			42 197,97			8 625 475,48
SO 12-33-01	Zst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 121 906,01						1 121 906,01
SO 12-52-01	Zst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27						1 479 219,27
SO 12-52-02	Zst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01						1 240 048,01
SO 12-52-03	Zst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 037 373,30			11 840,36			2 049 213,66
SO 12-60-01	Zst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	108 065 066,35			138 099,19			108 203 165,54
SO 12-71-01-10	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 329 306,84			4 487,20			18 333 794,04
SO 12-71-01-41	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17						1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzdutechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45						569 848,45
SO 12-71-01-43	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	421 569,01						421 569,01
SO 12-71-01-44	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36						335 042,36
SO 12-71-01-47	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 058 052,62						3 058 052,62
SO 12-72-01-10	Zst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	28 029 024,08			142 140,66			28 171 164,74
SO 12-72-01-41	Zst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	311 868,42						311 868,42
SO 12-72-01-42	Zst. Havířov, technologická budova - Vzdutechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 552 718,42						2 552 718,42
SO 12-72-01-47	Zst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 174 991,12			657,26			3 175 648,38
SO 12-72-02-10	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení	19 335 484,84	19 335 484,84						19 335 484,84
SO 12-72-02-41	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63						46 142,63
SO 12-72-02-4									

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4. Q 2023	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 1. Q 2024	Uprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2. Q 2024	Vícepráce ZL č. 6	Měnápráce ZL č. 6	Cena dle Dodatku č. 3
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOUO	1 556 019,73	1 556 019,73						1 556 019,73
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 322 151,10						1 322 151,10
SO 12-86-01	Zšt. Havířov, venkovní osvětlení	39 948 649,73	39 948 649,73			18 925,90			39 967 575,63
SO 12-86-02.1	Zšt. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic	8 672 001,79	8 672 001,79			67 124,21			8 739 126,00
SO 12-86-02.2	Zšt. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 322 206,00						1 322 206,00
SO 12-86-03	Zšt. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 281 547,23			23 173,80			8 304 721,03
SO 12-86-04	Zšt. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 356 012,69			75 056,74			7 431 069,43
SO 12-86-05	Zšt. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	898 953,21						898 953,21
SO 12-86-06	Zšt. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 716 048,42			9 221,95			1 725 270,37
SO 12-86-07	Zšt. Havířov, DOUO	5 148 819,26	5 148 819,26			21 268,47			5 170 087,73
SO 12-86-08	Zšt. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 524 527,33						7 524 527,33
SO 12-86-09	Zšt. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	23 701 210,48			532 188,90			24 233 399,38
SO 12-86-10	Zšt. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 654 747,15			199 659,67			10 854 406,82
SO 12-86-11	Zšt. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 643 671,65						1 643 671,65
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 741 958,84						4 741 958,84
SO 12-87-01	Zšt. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 213 246,14						18 213 246,14
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 008 388,85						1 008 388,85
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	615 839,70						615 839,70
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	621 266,30						621 266,30
SO 12-88-01	Zšt. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62						1 356 092,62
SO 12-88-02	Zšt. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 904 264,18						1 904 264,18
SO 12-88-03	Zšt. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 878 316,68						1 878 316,68
SO 12-88-04	Zšt. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 046 892,66						1 046 892,66
SO 12-88-05	Zšt. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	740 975,52			2 277,70			743 253,22
SO 11-86-52	NEOCENOVAT - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00						0,00
SO 12-86-51	NEOCENOVAT - Zšt. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00						0,00
SO 12-86-52	Zšt. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	936 443,68						936 443,68
SO 12-86-53	NEOCENOVAT - SO 11-86-53 Zšt. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00						0,00
SO 12-86-54	Zšt. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	296 518,27						296 518,27
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	6 244 011,16						6 244 011,16
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	2 635 598,00						2 635 598,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	173 340 520,00			181 091,99		6 325 530,64	167 196 081,35
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73						43 016 525,73
Cena celkem		3 398 568 538,79	3 410 210 978,87	474 427,22	23 116,00	9 436 833,20	5 490 978,12	6 325 530,64	3 419 310 802,77

**PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ODBORNÝ
PERSONÁL ZHOTOVITELE DLE DODATKU Č. 3**

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ
SM 105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	