
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace

Č. smlouvy objednatele: 22122000524

Č. smlouvy zhotovitele: INV22030096

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČO: 60162694,
DIČ: CZ60162694,
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Zastoupená: **Mgr. Lubor Koudelka**,
vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic,

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoby
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ve věcech provozu:

Adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
náměstí Svobody 471/4,
160 01 Praha 6,
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav a.s.

(jako správce společnosti)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: **Ing. Martin Plch**, ředitel divize 3, Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 25. 1. 2023 a
Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek ředitele divize 3, Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 25. 1. 2023
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6911880237/0100
Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
E-mail: d3@metrostav.cz
datová schránka: bnpcf46

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.

(jako společník)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

IČO: 24140520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: *Správcem společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 9. 2021 založené v nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2021 předložené v rámci mezinárodní veřejné soutěže č. ICB/01/2020 pro projekt č. 2018/2AF22027-00 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace*

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené dne 12. 4. 2022 pro realizaci stavby „**Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace**“, ve znění dodatku č. 1 až 4 (dále jen „smlouva“), v souladu s čl. 14. 2 smlouvy tento dodatek č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je minimalizace finančních dopadů spojených s prodloužením zkušebního provozu formou snížení výše fakturační pozastávky. K prodloužení zkušebního provozu dochází z důvodu potřeby ověření nového technického řešení technologie vzduchotechniky skladových kobek. Původním technickým řešením navrženým projektantem stavby se nepodařilo dosáhnout požadovaných parametrů vnitřního prostředí skladových kobek.

III. Předmět dodatku

3.1. Ruší se znění čl. IV. odst. 4.2.7. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.2.7. zajistit součinnost s objednatelem v průběhu zkušebního provozu v délce **12 měsíců**“.

3.2. Ruší se znění čl. VI. odst. 6.5. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„6.5. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny až do výše **514 354 347,31 Kč** ceny bez DPH. Zbývajících **5 253 621,43 Kč** bez DPH představuje po dobu zhotovování díla fakturační pozastávku určenou na sanaci a odstraňování případných vad do doby vystavení **Certifikátu o úspěšném ukončení díla** dle čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za realizaci

díla po vystavení **Certifikátu o úspěšném ukončení díla** v souladu s čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy, přičemž kopie toho certifikátu bude přílohou konečné faktury“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 4.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem dodatku se seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají. Na důkaz svého prohlášení připojují pod tento dodatek své podpisy.

Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO
(podepsáno elektronicky)

Ing. Martin
Plch

Digitálně podepsal
Ing. Martin Plch
Datum: 2024.11.06
13:23:08 +01'00'

Ing. Martin Plch
ředitel divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci

Ing. Tomáš
Číhal

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Číhal
Datum: 2024.11.06
13:22:35 +01'00'

Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci