



MUZAX00RLDS9

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2023/01102/3

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce ul. Otokara Březiny, Žatec“


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:


 investice
Tel:
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Eggermayer, jednatel
Telefon, fax: 
Mobil:
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
- ve věcech technických:  ředitel ZDS a ZIS
Telefon, fax:
Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

stavbyvedoucí

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

ČSOB, a.s.

Identifikační číslo:

10442481

DIČ:

CZ699005769

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce ul. Otokara Březiny, Žatec“ ze dne 18. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. 01. 2024, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 3. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 3 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH

11.146.086,37 Kč

DPH z ceny díla

2.340.678,14 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH

13.486.764,51 Kč

Slovy: **Třináctmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícsešmsetšedesátčtyřikorunpadesátjednahaléřů českých**

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	11.007.158,92 Kč
DPH z ceny díla	2.311.503,37 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	13.318.662,29 Kč
Slovy: Třináctmilionůtřistaosmnácttisícšestsetšedesátdvakorundvacetdevěthaléřů českých	

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 877/2024 ze dne 18. 11. 2024.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Lounech dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: n23126D2 - Rekonstrukce ul. Otokara Březiny, Žatec - ZMĚNY

Objekt: MPC - Rekonstrukce ulice Otokara Březiny, Žatec - část B

001 - D.1.1. - SO 01 - Rekonstrukce chodníků - část B

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

027	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	-5,200 m2			
-----	-----------	---	-----------	--	--	--

028	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm šedá	-5,200 m2			
-----	----------	---	-----------	--	--	--

031	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	-5,200 m2			
-----	-----------	---	-----------	--	--	--

Součet za 5 - Komunikace pozemní

-2 992,24

-3 620,61

8 - Trubní vedení

054	899431RP1	Výšková úprava odvězdušňovacích ventilů horkovodu	-1,000 soubor			
-----	-----------	---	---------------	--	--	--

Součet za 8 - Trubní vedení

-56 652,37

-68 549,37

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

068	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	-265,710 m			
-----	----------	--	------------	--	--	--

068a	59217016R	obrubník betonový chodníkový 1000x60x250mm	258,610 m			
------	-----------	--	-----------	--	--	--

069	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	-15,600 m			
-----	-----------	--	-----------	--	--	--

079	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny vč.obetonování a lože	-110,500 m			
-----	-----------	--	------------	--	--	--

080	935932614	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm	-3,000 kus			
-----	-----------	--	------------	--	--	--

081	592230750	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x150x500	3,000 KUS			
-----	-----------	---	-----------	--	--	--

082	592271020	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	108,000 M			
-----	-----------	--	-----------	--	--	--

083	592271170	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s můstkovým litinovým roštem š 150mm	2,000 M			
-----	-----------	---	---------	--	--	--

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
084	592271320	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm	2,000 KUS				
085	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	110,000 M				
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					38 435,07		46 506,43
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-21 209,54		-25 663,54
Celkem	001 - D.1.1. - SO 01 - Rekonstrukce chodníků - část B				-21 209,54		-25 663,54
002 - D.1.1.1. - SO 01b - Sanace podloží - bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
102	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3	-227,924 m3				
103	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-227,924 m3				
104	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	-410,263 t				
105	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	-227,924 m3				
Součet za 1 - Zemní práce					-116 470,97		-140 929,88
5 - Komunikace pozemní							
106	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	-759,745 m2				
107	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	-50,000 m2				
Součet za 5 - Komunikace pozemní					-301 953,16		-365 363,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
108	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	-759,745 m2				
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-27 008,93		-32 680,81
998 - Přesun hmot							
109	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	-0,357 t				
Součet za 998 - Přesun hmot					-16,31		-19,73

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV			-445 449,38		-538 993,75
Celkem	002 - D.1.1.1. - SO 01b - Sanace podloží - bude použita pouze v případě špatné únosnosti podloží			-445 449,38		-538 993,75
003 - D.1.2. - SO 02 - Sadové úpravy - část B						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
120	184215413 Zhotovení závlahového vaku u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5,	-15,000 kus				
121	272611R1 vak závlahový 50-100l	-15,000 kus				
	Součet za 1 - Zemní práce			-6 382,50		-7 722,82
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV			-6 382,50		-7 722,82
Celkem	003 - D.1.2. - SO 02 - Sadové úpravy - část B			-6 382,50		-7 722,82
004 - D.1.3. - SO 03 - Veřejné osvětlení - část B						
M - Práce a dodávky M						
21-M - Elektromontáže						
001a	01051 A-LED svítidlo - PARAMETRY - Instalační výška 6 m, Rozsah světelného toku 4052 lumenů, Příkon 30W, Teplota chromatičnosti Neutrální bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost proti nárazu verze Standart - IK 09(**), Napájecí napětí 230 V - 50 Hz, Elektrická třída EU II (*), MATERIÁL - Tělo Slitina hliníku tlakově litého, Optický kryt	-5,000 ks				
002a	01051 B-LED svítidlo - PARAMETRY - Instalační výška 6 m, Příkon 21W, Teplota chromatičnosti Neutrální bílá (3 000 K), Krytí optické části IP 66(*), Krytí elektrické části IP 66(*), Odolnost proti nárazu verze Standart - IK 09(**), Napájecí napětí 230 V - 50 Hz, Elektrická třída EU II (*), MATERIÁL - Tělo Slitina hliníku tlakově litého, Optický kryt tvrzené sklo, Barva RAL 16 LED/400mA/Neutral white/5145 pravá/21W/rovné	-2,000 ks				
003	R1 Lamberga XTS 3 D740-0700-P2	2,000 ks				
004	R2 Lamberga XTB 1 C727-0680-S2	2,000 ks				
	Součet za 21-M - Elektromontáže			5 825,45		7 048,79
Celkem	M - Práce a dodávky M			5 825,45		7 048,79
Celkem	004 - D.1.3. - SO 03 - Veřejné osvětlení - část B			5 825,45		7 048,79
Celkem	Objekt: MPC - Rekonstrukce ulice Otokara Březiny, Žatec - část B			-467 215,97		-565 331,32

Objekt: VPC - Rekonstrukce ulice Otokara Březiny, Žatec - část B

001 - D.1.1. - SO 01 - Rekonstrukce chodníků - část B

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
003	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	50,000 m2				
006	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	102,000 m2				
009	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	180,000 m3				
010	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	8,333 m3				
011	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	15,000 t				
012	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	8,333 m3				
013	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	171,667 m3				
014	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	15,000 t				
Součet za 1 - Zemní práce					192 567,65		233 006,86
5 - Komunikace pozemní							
019	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	75,800 m2				
023	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	151,600 m2				
024	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	75,800 m2				

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
025	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	3,200 m2			
032	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	32,200 m2			
033	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm antracit	32,200 m2			
035	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	32,200 m2			
Součet za 5 - Komunikace pozemní				73 485,48		88 917,43
8 - Trubní vedení						
057	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	25,000 M			
058	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	1,000 M			
059	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	4,000 M3			
Součet za 8 - Trubní vedení				31 584,00		38 216,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
069	R3 atyp	Zámečnické práce - výroba a montáž rámu poklopu sklepa (50 x 80 cm, U tvar)	1,000 ks			
077	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	40,000 m			
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				27 059,60		32 742,12
997 - Přesun sutě						
088	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	41,520 t			
089	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	996,480 t			
090	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	15,000 t			

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
091	997221845.	Poplatek za materiál asfaltový k recyklaci	26,520 t				
		Součet za 997 - Přesun sutě			3 591,79		4 346,06
		Celkem HSV - Práce a dodávky HSV			328 288,52		397 229,11
		Celkem 001 - D.1.1. - SO 01 - Rekonstrukce chodníků - část B			328 288,52		397 229,11
		Celkem Objekt: VPC - Rekonstrukce ulice Otokara Březiny, Žatec - část B			328 288,52		397 229,11
		CELKEM Stavba: n23126D2 - Rekonstrukce ul. Otokara Březiny, Žatec - ZMĚNY			-138 927,45		-168 102,22