

**D O D A T E K č . 2, K E S M L O U V Ě
O D Í L O**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564

číslo smlouvy zhotovitele: 351

číslo smlouvy objednatele: 151/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

[redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce:

[redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
Sídlo: **Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**
Zastoupený: **Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti**
tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205
IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Vilánek tel.: 380 731 187

Zástupce ve věcech technických:
[redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[redacted] tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se jednacím řízením bez uveřejnění mění na základě odsouhlaseného změnového listu č.2,3 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1.

Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně – o způsobu smluvní ceny podle ust. §2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisků a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH ... 1 398 434,- Kč

Změnový list č.2 – méněpráce ... - 186 274,50 Kč

Změnový list č.3 – vícepráce ... 144 565,00 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo bez DPH ... 1 356 724,50 Kč

DPH 21% ... 284 912,15 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo včetně DPH ... 1 641 636,65 Kč

Slovy: jeden milion šest sta čtyřicet jedna tisíc šest sta třicet šest korun a šedesát pět haléřů

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických/případně výkaz výměr či jiné ukazatele

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č.2 a č.3

České Budějovice dne: 13 -09- 2016

Boršov nad Vltavou dne: 12.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

4
AUBOOP
STAVĚRNÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Stavba: Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564	č. SOD objednatele:	151/P/2016
Objekt : Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564	č. SOD zhotovitele:	351

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: [redacted]
 SÚS Týn nad Vltavou

Projektant: [redacted] - **Atelier SIS**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
 Boršov nad Vltavou, Poříčí 247

Předmět změny: Při provádění prací na opěrné zdi v Kolodějích došlo k méněpracem z důvodu upřesnění PD.

Dotčené místo: Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: příloha



Odkaz na jinou část smlouvy: sod 4.6

Návrh ocenění:

SO 02	-130 000,00
SO 101	-56 274,50
Celkem bez DPH	-186 274,50

Podpis navrhovatele: [redacted] **Datum:** 8.9.2016

Vyjádření:

Zhotovitel :  Auböck s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST Nemanická 10, 370 10 České Budějovice IČ: 26989785 DIČ: CZ26989785	datum: 8.9.2016	podpis: [redacted]
Projektant :  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Závod ČESKÉ BUDĚJOVICE Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice IČ: 606 42 531 IČO: 709 71 841	datum: 9.9.2016	podpis: [redacted]
Investor :	datum: 13-09-2016	podpis: [redacted]

Přílohy: _____

Měněpráce

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ V KOLODĚJÍCH NAD LUŽNICÍ - SILNICE III/10564
 Objekt: 02 Požadavky objednatele
 Rozpočet: 02 Požadavky objednatele

HSV - 0		- Všeobecné konstrukce a práce					
Pof. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J. cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1	15 000	15 000
2	02520	PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	soubor	1	5 000	5 000
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE - zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP	KČ	1	5 000	5 000
4	02620	PP	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zajištění všech zkoušek materiálů, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP - kontrola integrity pilot	soubor	1	5 000	5 000
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - pasportizace přilehlých objektů a podpisem majitele+fotodokumentace	KČ	1	5 000	5 000
8	02910c		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - vypracování RDS	KČ	1	20 000	20 000

PP - provizorní položka - čerpání pouze se souhlasem objednatele

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ V KOLODĚJÍCH NAD LUŽNICÍ - SILNICE III/10564
 Objekt: 02 Požadavky objednatele
 Rozpočet: 02 Požadavky objednatele

HSV - 0		- Všeobecné konstrukce a práce					
Pof. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J. cena [Kč]	Celkem [Kč]
10	02960a	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - dozor geologa vč. případných zkoušek	soubor	1	10 000	10 000
11	02960b	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - autorský dozor	KČ	1	40 000	40 000
12	02960d	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - případní opravy či odstranění starých, neidentifikovatelných inž. stl	soubor	1	25 000	25 000

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Celkem za rozpočet

130 000


PP - provizorní položka - čerpání pouze se souhlasem objednatele

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 AČLONK s.r.o.
 373 52 Budeč nad Vlt., Pořel 247
 IČ: 26094763 - DIČ: CZ26094763

Měněpráce

Stavba : 14083 OPĚRNÁ ZEĎ V KOLODEJÍCH NAD LUŽNICÍ - SILNICE III/10564
 číslo a název SO: 101 Gabionová opěrná zeď
 číslo a název rozpočtu: 101 Gabionová opěrná zeď

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
6	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 6KM dle kubatur Výkop pro opěrnou zeď s odvozem do 5 km a uložením na skládku: 149,85=149,85 [A] Zemní práce	M3	■	■	26 420,50
		1					26 420,50
		3	Svislé konstrukce				
14	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE dle gabionové opěrné zdi č. přílohy 3, část C Gabionová zeď: -spodní díl: 1,4*1*43,54=60,96 [A] -střední díl: 1,1*1*43,54=47,89 [B] -horní díl: (0,8*0,5*10)+(0,8*0,7*1,54)+(0,8*0,8*7)+(0,8*1*23)=27,74 [C] Celkem: A+B+C=136,59 [D]	M3	■	■	21 854,00
		3	Svislé konstrukce				21 854,00
		5	Komunikace				
20	58910		VYPLŇ SPAR ASFALTEM dle situace č. přílohy 2, část C Těsnění z asfaltobet. Uprava spár zátlivkou 1kg/m -napojení na stáv. vozovku: 40=40,00 [A] Komunikace	M	■	■	8 000,00
		5	Komunikace				8 000,00
			Celkem				38 274,50



1 A ENIO 2024 13
 STAVĚNÍ SPOLEČNOSTI
 s.r.o.
 27 313 02 Břežany nad Vlt. 19003
 IČ: 26089788 - DIČ: CZ26089788

Stavba: Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564	č. SOD objednatele:	151/P/2016
Objekt : Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564	č. SOD zhotovitele:	351

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: [redacted]
 SÚS Týn nad Vltavou

Projektant: [redacted] - Atelier SIS

Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Boršov nad Vltavou, Poříčí 247

Předmět změny: Při provádění prací na opěrné zdi v Kolodějích došlo k vícepracem z důvodu upřesnění PD a geologických podmínek.

Dotčené místo: Opěrná zeď v Kolodějích nad Lužnicí – silnice III/10564

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: sod 4.6

Návrh ocenění:

SO 101	144 565,00
Celkem bez DPH	144 565,00

Podpis navrhovatele: [redacted] **Datum:** 8.9.2016

Vyjádření:

Zhotovitel :		datum: 09.2016	podpis: [redacted]
Projektant :	ATELIER SIS Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. závod ČESKÉ BUDĚJOVICE Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641	datum: 09.2016	podpis: [redacted]
TDI :	370 01 České Budějovice, U Matěje 20 Tel.: 386 357 007 IČ: 606 42 581	datum: 09.2016	podpis: [redacted]
Investor :		datum: 13.-09.-2016	podpis: [redacted]

Přílohy: _____

Vícepráce

Stavba : 14083 OPĚRNÁ ZĚď V KOLODEJICH NAD LUŽNICI - SILNICE III/10564
 číslo a název SO: 101 Gablonová opěrná zeď
 číslo a název rozpočtu: 101 Gablonová opěrná zeď

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	138601201	001 A01	Dolamování vykopávek s použitím pneumatického nářadí Výkop pro opěrnou zeď s odvozem do 5 km a uložením na skládku:	M3			144 565,00
			49,85				
			Zemní práce				144 565,00
			Č i l k o m				144 565,00

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 AUBOCK s.r.o.
 CZ-373 82 Beňšov nad Vlt., tř. P. 7
 IČ: 26089763 - DIČ: CZ26089763