

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednávatele 2024/0685/OT

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | |
|--|---|
| <p>1.1.</p> <p>Objednatel:</p> <p>se sídlem:</p> <p>IČ: 00260428</p> <p>zastoupený ve věcech smluvních:</p> <p>zastoupený ve věcech technických:</p> <p>bankovní spojení:</p> <p>č. účtu:</p>
<p>dále je „objednatel“</p> | <p>Město Česká Lípa</p> <p>Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa</p> <p>DIČ: CZ 00260428</p> <p>Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města</p> <p>Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru technického</p> <p>Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa</p> |
| <p>1.2.</p> <p>Zhotovitel:</p> <p>se sídlem:</p> <p>IČ:</p> <p>DIČ:</p> <p>zastoupený ve věcech smluvních:</p>
<p>zastoupený ve věcech technických:</p> <p>bankovní spojení:</p>
<p>Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.</p>
<p>dále jen „zhotovitel“</p> | <p>SaM silnice a mosty a.s.</p> <p>Máchova 1129, 471 01 Česká Lípa</p> <p>250 18 094</p> <p>CZ25018094</p> <p>Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku</p> <p>Ing. Vít Šťastným, vedoucím závodu v České Lípě</p> <p>Komerční banka, a.s.</p> <p>Česká spořitelna, a.s.</p> |

2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelům a zhotovitelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Oprava chodníku v ulici Havířská v České Lípě**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 06.09. 2024 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění sjednané v tomto dodatku č. 1 tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě. Zároveň dochází ke změně časového a finančního harmonogramu prací a změně doby realizace předmětu díla sjednané ve smlouvě.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II. (Předmět smlouvy a rozsah díla) odst. 2.6. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č.1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 1 činí -7 657,00 Kč bez DPH.**
 - **Cena dodatečných stavebních prací dle článku II. (Předmět smlouvy a rozsah díla) odst. 2.6. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 2 činí 502 937,58 bez DPH.**
- 2.4. Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 1 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku II. smlouvy nová ujednání odst. 2.6 v následujícím znění:
- 2.11. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 1.**
- 2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 1.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který tvoří příloha č. 1 této smlouvy a v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- | | |
|---|------------------------|
| Cena za realizaci stavby bez DPH 21% | 1 561 342,23 Kč |
|---|------------------------|
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že doplní dosavadní znění ujednání odstavce 4.5 článku IV. smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje jej tímto ujednáním:
- 4.4. Doba realizace stavebních prací: max. 8 týdnů od předání staveniště**
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram a nahrazují ji přílohou č. 4 dodatku č. 1.

4. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.
- 5.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 917/A/2024 dne 04.11.2024.

- 5.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - vícepráce
 - Příloha č. 3 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ
 - Příloha č. 4 - časový harmonogram

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 08.11.2024

V České Lípě dne 14.11.2024

Vz. Bc. Martin Brož, v.r.

Ing. Dušan Drahoš, v.r.

.....

.....

Ing. Jitka Volfová

Ing. Dušan Drahoš

Starostka města

předseda představenstva a ředitel podniku