

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12269_02

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ 460 01
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
Zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem
[REDAKCE] – jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – výrobní ředitel
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9029040461/0100
9029040402/0800
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny díla a to z důvodu víceprací a méněprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SJN003**
Název stavby: **ÚV Bedřichov, budova MVE – částečná rekonstrukce**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: ÚV Bedřichov, budova MVE – částečná rekonstrukce, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [REDAKCE].2024
Termín dokončení: [REDAKCE].2025

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:		Kč bez DPH
Vícepráce:		Kč bez DPH
<u>Méněpráce:</u>		<u>Kč bez DPH</u>
Cena celkem:		Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.


4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby).

4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:

- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku

Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.

4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.

4.5 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši  % z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.

4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.

4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: č.1 Změnový list

č.2 Cenová nabídka víceprací a méněprací

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 18-11-2024

Objednatel:




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

V Liberci dne 31.10.2024


Zhotovitel:



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22419 - MVE Bedřichov

Objekt:

ZL_01 - Změnový list č. 01

Soupis:

ZL_01a - Změnový list č. 01_VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 002 - Základy
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 005 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 099 - Přesun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě a vlhkosti
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Vnitřní kanalizace
- 751 - Vzduchotechnika
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
 - D1 - Svitidla vč. zdrojů dle TZ a knihy svítidel
 - D2 - Kabely, kabelové trasy
 - D3 - Ostatní
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klampiřské
- 766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22419 - MVE Bedřichov

Objekt:

ZL_01 - Změnový list č. 01

Soupis:

ZL_01b - Změnový list č. 01_MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

23. 9. 2024

Zadavatel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

002 - Základy

4 - Vodotěsné konstrukce

009 - Ostatní konstrukce a práce

099 - Přesun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti

740 - Silnoproud

