

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0168/24

Evidenční číslo dodatku: 1688/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
Zastoupený: [REDACTED]

Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. 0168/24 na zhotovení stavby s názvem „UPAR – Rekonstrukce pavilonu D“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.



4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení stavby.

II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.“

III. Doba plnění

1. Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

- c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 393 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	3 922 095,28 Kč
DPH 21 %	823 640,01 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	4 745 735,29 Kč

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	1 160 347,09 Kč
DPH 21 %	243 672,89 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	1 404 019,98 Kč

2. Článek VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	112 656 748,19 Kč
DPH 21 %	23 657 917,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	136 314 665,31 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.


2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)
Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele

V Pardubicích dne



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne



člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/021_zmeny
Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			3 922 095,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 922 095,28	823 640,01
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 745 735,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/021_zmeny

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

Místo: Datum: 14. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 922 095,28	4 745 735,29
ZL01	Výtahová šachta	1 109 160,00	1 342 083,60
01.2	VCP	1 109 160,00	1 342 083,60
ZL02	Skladba původní střechy	1 409 569,84	1 705 579,51
02.2	VCP	1 409 569,84	1 705 579,51
ZL03	Vyzdívky mezi okny	811 090,44	981 419,43
03.2	VCP	811 090,44	981 419,43
ZL05	Ochranná síť v zrcadle schodiště	592 275,00	716 652,75
05.2	VCP	592 275,00	716 652,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL01 - Výtahová šachta
Soupis:
01.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 109 160,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 109 160,00	21,00%	232 923,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 342 083,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL01 - Výtahová šachta
Soupis: 01.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 109 160,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 109 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL01 - Výtahová šachta
Soupis: 01.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 109 160,00

D		767	Konstrukce zámečnické			1 109 160,00		
1	K	767.1B	Nový výtah, osobní, 8stanic, 8nástupišť, 630kg, 8osob, pohon, vodítka, zdvih 20,3m, dveře atyp bez nutnosti řezání/sekání, kotvy, doplňky, D+M - osobní výtah do výtahové šachty dle skutečnosti 1800 x 1650 mm	kus	1,000	1 109 160,00	1 109 160,00	

P
Poznámka k položce:
Rozměr šachty dle PD: 1800x1800 mm
Rozměr šachty dle skutečnosti: 1650x1800mm
→tato varianta počítá s atypickými dveřmi bez nutnosti řezání/sekání nadpraží a ostění
→rozvaděč pro výtah bude umístěn v současné strojovně

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL02 - Skladba původní střechy
Soupis:
02.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 409 569,84		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 409 569,84	21,00%	296 009,67	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 705 579,51	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL02 - Skladba původní střechy
Soupis: **02.2 - VCP**

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 409 569,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 409 569,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	251 202,04
96 - Bourání konstrukcí	1 158 367,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL02 - Skladba původní střechy
Soupis: 02.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 409 569,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 409 569,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 202,04

1	K	712400834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, povlaková krytina střech do 30°	m2	1 845,000	12,57	23 191,65	SOD
	WV		stáv. skladba: 200mm násyp, 100mm silikát, 7xasf. lepenka - tl.8 až 9 cm					
	WV		"střecha - v SOD 4vrstvy" 615*3		1 845,000			
	WV		Součet		1 845,000			
2	K	962032181	Bourání zdva z pěnasilikátových tvárnic nebo bloků	m3	61,500	1 310,00	80 565,00	CS URS 2024 02 - kalkulace
	WV		615*0,1		61,500			
	WV		Součet		61,500			
3	K	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	79,950	1 844,22	147 445,39	SOD
	WV		stáv. skladba: 200mm násyp, 100mm silikát, 7xasf. lepenka - tl.8 až 9 cm					
	WV		"střecha" -615*0,07+615*0,2		79,950			
	WV		Součet		79,950			
	D	96	Bourání konstrukcí				1 158 367,80	
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	166,050	230,53	38 279,51	SOD
	WV		166,05		166,050			
	WV		Součet		166,050			
5	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10 627,200	25,15	267 274,08	SOD
	WV		166,05*8		1 328,400			
	WV		Součet		1 328,400			
	WV		1328,4*8 'Přepočtené koeficientem množství		10 627,200			
6	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	166,050	230,53	38 279,51	SOD
	WV		166,05*1		166,050			
	WV		Součet		166,050			
7	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8 136,450	71,26	579 803,43	SOD
	WV		166,05*7		1 162,350			
	WV		Součet		1 162,350			
	WV		1162,35*7 'Přepočtené koeficientem množství		8 136,450			
8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	166,050	184,42	30 622,94	SOD
	WV		166,05*1		166,050			
	WV		Součet		166,050			
9	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16 605,000	8,38	139 149,90	SOD
	WV		166,05*10		1 660,500			
	WV		Součet		1 660,500			
	WV		1660,5*10 'Přepočtené koeficientem množství		16 605,000			
10	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	11,070	2 933,99	32 479,27	SOD
	WV		"asfaltové pásy" 11,070		11,070			
	WV		Součet		11,070			
11	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci sut' do 10 % příměsí (skup.170107)	t	154,980	209,57	32 479,16	SOD
	WV		166,05-11,070		154,980			
	WV		Součet		154,980			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL03 - Vyzdivky mezi okny
Soupis:
03.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		811 090,44		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	811 090,44	21,00%	170 328,99	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	981 419,43	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL03 - Vyzdivky mezi okny
Soupis: 03.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		811 090,44
HSV - Práce a dodávky HSV		811 090,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce		436 354,59
96 - Bourání konstrukcí		354 015,50
99 - Staveništní přesun hmot		20 720,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL03 - Vyzdivky mezi okny
Soupis: 03.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 811 090,44

D HSV Práce a dodávky HSV 811 090,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 436 354,59

1	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	318,507	1 370,00	436 354,59	CS ÚRS 2024 02
	W		"vyzdivky mezi okny"					
	W		12,8325*8		102,660			
	W		15,225*8		121,800			
	W		4,64*8		37,120			
	W		5,22*8		41,760			
	W		"ztratiné" 303,34*0,05		15,167			
	W		Součet		318,507			

D 96 Bourání konstrukcí 354 015,50

2	K	966080107	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 180 mm	m2	303,340	92,40	28 028,62	CS ÚRS 2024 02
	W		"zateplení - 1vrstva"					
	W		12,8325*8		102,660			
	W		15,225*8		121,800			
	W		4,64*8		37,120			
	W		5,22*8		41,760			
	W		Součet		303,340			

3	K	962031141R00	Bourání příček z tvárnic tl. 50 mm	m2	863,340	92,21	79 608,58	SOD
	W		"1-vyzdivka mezi okny"					
	W		12,8325*8		102,660			
	W		15,225*8		121,800			
	W		4,64*8		37,120			
	W		5,22*8		41,760			
	W		Mezisoučet		303,340			
	W		"2-vyzdivky celá stěna"					
	W		560		560,000			
	W		Mezisoučet		560,000			
	W		Součet		863,340			

4	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	0,000	126,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------------

5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	161,118	230,53	37 142,53	SOD
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-----

6	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 288,944	25,15	32 416,94	SOD
	W		161,118*8 'Přepočtené koeficientem množství		1 288,944			

7	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	161,118	230,53	37 142,53	SOD
---	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	-----

8	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1 127,826	71,26	80 368,88	SOD
	W		161,118*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 127,826			

9	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,287	184,42	12 040,23	SOD
---	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	-----

10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 611,180	8,38	13 501,69	SOD
	W		161,118*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 611,180			

11	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	161,118	209,57	33 765,50	SOD
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-----

D 99 Staveništní přesun hmot 20 720,35

12	K	999281111R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	59,201	350,00	20 720,35	SOD
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL05 - Ochranná síť v zrcadle schodiště
Soupis:
05.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		592 275,00		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	592 275,00	Sazba daně	21,00%	124 377,75
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	716 652,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL05 - Ochranná síť v zrcadle schodiště
Soupis: 05.2 - VCP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	592 275,00
767 - Konstrukce zámečnické	592 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL05 - Ochranná síť v zrcadle schodiště
Soupis: 05.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 592 275,00

D		767	Konstrukce zámečnické			592 275,00		
3	K	Z/02.1,02.2	Drátěné zábradlí, pnutá nerez síť, lanka 2mm, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	118,455	5 000,00	592 275,00	SOD
W		22,5*(2,17+0,4)*2+2,55*1,1			118,455			
W		Součet			118,455			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/021_zmeny
Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			-1 160 347,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 160 347,09	Výše daně -243 672,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 404 019,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

5010/24/021_zmeny

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu D

Místo:

Datum:

14. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 160 347,09	-1 404 019,98
ZL01	Výtahová šachta	-755 600,00	-914 276,00
01.1	MNP	-755 600,00	-914 276,00
ZL02	Skladba původní střechy	-35 274,89	-42 682,62
02.1	MNP	-35 274,89	-42 682,62
ZL04	Revizní kanalizační šachty	-369 472,20	-447 061,36
04.1	MNP	-369 472,20	-447 061,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL01 - Výtahová šachta
Soupis:
01.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-755 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-755 600,00	21,00%	-158 676,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-914 276,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL01 - Výtahová šachta
Soupis: 01.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	-755 600,00	
767 - Konstrukce zámečnické	-755 600,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL01 - Výtahová šachta
Soupis: 01.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -755 600,00

D		767	Konstrukce zámečnické			-755 600,00		
1	K	767.1	Nový výtah,osobní,8stanic,8nástupišť,630kg,8osob, pohon,vodítka,zdvih 20,3m,dveře,kotvy,doplňky,D+M	kus	-1,000	755 600,00	-755 600,00	
P			Poznámka k položce: Rozměr šachty dle PD: 1800x1800 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL02 - Skladba původní střechy
Soupis:
02.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-35 274,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-35 274,89	21,00%	-7 407,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-42 682,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL02 - Skladba původní střechy
Soupis: **02.1 - MNP**

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-35 274,89
HSV - Práce a dodávky HSV		-35 274,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-18 560,70
96 - Bourání konstrukcí		-16 714,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL02 - Skladba původní střechy
Soupis: 02.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -35 274,89

D HSV Práce a dodávky HSV -35 274,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -18 560,70

1	K	713104112R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	-615,000	30,18	-18 560,70	SOD
	W		stáv. skladba: 200mm násyp, 100mm silikát, 7xasf. lepenka - tl.8 až 9 cm					
	W		"střecha" -615*1		-615,000			
	W		Součet		-615,000			

D 96 Bourání konstrukcí -16 714,19

2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,460	230,53	-567,10	SOD
	W		-2,46*1		-2,460			
	W		Součet		-2,460			

3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-157,440	25,15	-3 959,62	SOD
	W		-2,46*8		-19,680			
	W		Součet		-19,680			
	W		-19,68*8 'Přepočtené koeficientem množství		-157,440			

4	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,460	230,53	-567,10	SOD
	W		-2,46*1		-2,460			
	W		Součet		-2,460			

5	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-120,540	71,26	-8 589,68	SOD
	W		-2,46*7		-17,220			
	W		Součet		-17,220			
	W		-17,22*7 'Přepočtené koeficientem množství		-120,540			

6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,460	184,42	-453,67	SOD
	W		-2,46*1		-2,460			
	W		Součet		-2,460			

7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-246,000	8,38	-2 061,48	SOD
	W		-2,46*10		-24,600			
	W		Součet		-24,600			
	W		-24,6*10 'Přepočtené koeficientem množství		-246,000			

8	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,000	2 933,99	0,00	SOD
---	---	--------------	--	---	-------	----------	------	-----

9	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	-2,460	209,57	-515,54	SOD
	W		-2,46		-2,460			
	W		Součet		-2,460			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL04 - Revizní kanalizační šachty
Soupis:
04.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-369 472,20		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	-369 472,20	21,00%		-77 589,16
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-447 061,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL04 - Revizní kanalizační šachty
Soupis: **04.1 - MNP**

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-369 472,20
2 - Základy,zvláštní zakládání	-289 040,60
99 - Staveništní přesun hmot	-20 431,60
767 - Konstrukce zámečnické	-60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL04 - Revizní kanalizační šachty
Soupis: 04.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -369 472,20

D 2		Základy,zvláštní zakládání					-289 040,60	
1	K	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	-1,240	3 360,00	-4 166,40	
2	K	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	-3,080	4 115,00	-12 674,20	
3	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-10,000	750,00	-7 500,00	
4	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-10,000	350,00	-3 500,00	
5	K	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	-16,000	4 175,00	-66 800,00	
6	K	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	-128,000	750,00	-96 000,00	
7	K	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	-128,000	350,00	-44 800,00	
8	K	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-1,600	33 500,00	-53 600,00	

D 99		Staveništní přesun hmot					-20 431,60	
9	K	999281111R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-58,376	350,00	-20 431,60	

D 767		Konstrukce zámečnické					-60 000,00	
10	K	767.2	Poklopy kanalizačních šachet,600/900mm,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-8,000	7 500,00	-60 000,00	