

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dodávce a implementaci Informačního systému PRIVATIX II a o poskytování služeb

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
pod č.j.: **MF-15799/2020/7002-30**
Evid.č. smlouvy Objednatele: 9006/023/2022
(dále jen „**Smlouva**“)

Evid.č. Dodatku č. 3 Objednatele: 9006/031/2024

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha
IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3328001/0710
ID datové schránky: xzeaaav
jejímž jménem jedná: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: DEVLOP Studio s.r.o.

se sídlem: Na viničních horách 1834/24, 160 00 Praha 6
IČO: 07512635
DIČ: CZ07512635
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 285970907 / 0300
ID datové schránky: xxpky6s
za něhož jedná: xxx
e-mail: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302002
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

Preamble:

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 06. 2022 *Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému PRIVATIX a o poskytování služeb*, evid.č. smlouvy MF 22/906/0014, evidenční číslo Objednatele 9006/023/2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a implementace informačního systému PRIVATIX (IS PRIVATIX II) (dále jen „**Systém**“) a poskytování souvisejících služeb k Systému.
- B. V souladu s článkem V. Smlouvy – Změnové řízení Objednatel navrhl v průběhu realizace Díla změnu specifikace Díla před jeho dokončením, a to v rozsahu změnových požadavků, jejichž specifikace, rozsah, cena a dopady navrhovaných změn na Systém jsou obsaženy v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Dodavatele realizovat v souladu s článkem V. Smlouvy, na základě Objednatelem zadaných požadavků (dále jen „Změnové požadavky“), úpravu Systému a to v rozsahu a za podmínek Změnových požadavků, jak jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. V souladu s ustanovením 6.1.2 Smlouvy činí počet člověkodnů, stanovený na změny Díla v rozsahu Změnových požadavků dle tohoto Dodatku, celkem **35,25 člověkodnů**. Dodavatel podpisem Dodatku výslovně souhlasí s tím, že cena za hodnocení dopadů navrhovaných změn dle bodu 5.1.2 Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně za provedení Díla uvedené v bodě 6.1.1 Smlouvy.
3. Cena Změnových požadavků je v souladu s odst. 3.4 Smlouvy stanovena jako součin člověkodnů nebo jejich částí (přičemž za 1 člověkoden se považuje 8 hodin práce jednoho člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkodeny v sazbě 13 600 Kč bez DPH, tj. za 35,25 člověkodnů činí celkem **479 400 Kč bez DPH**. K celkové ceně Změnových požadavků bude připočítána DPH ve výši dle platných právních předpisů.
4. Dodavatel se zavazuje realizovat, tj. dodat Změnové požadavky do produkčního prostředí v souladu se zadáním Změnových požadavků, nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

ČLÁNEK 2 DALŠÍ PODMÍNKY PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Celková cena za provedení Díla či za poskytování Servisních služeb zůstává tímto Dodatkem nezměněna.
2. Na veškerá plnění, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto Dodatku, a která naplňují znaky autorských děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se vztahují autorskoprávní ustanovení, jak jsou specifikována v čl. 11 Smlouvy.
3. Na prodlení Dodavatele s dodáním Změnových požadavků dle čl.1 odst. 3 tohoto Dodatku se vztahují smluvní pokuty uvedené v čl. 13.1.1. Smlouvy.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodaktu je Příloha č. 1 - Seznam Změnových požadavků.

Za Dodavatele:

Za Objednatele:

Dne dle elektronického podpisu:

Dne dle elektronického podpisu:

xxx
xxx

xxx
xxx

Za finální znění k č.j.MF-21629/2022/7002: xxx

xxx
xxx

Příloha č. 1 – Seznam Změnových požadavků

Poř.č. RFC	Popis požadavku na změnu (RFC)	Pracnost
1	Úprava v modulu Projekty: a) Při vyhledávání projektů používat pouze číslo projektu, bez použití čísla vlny. Při zobrazení detailu Projektu v záhlaví zobrazit číslo projektu. Číslo projektu všude zobrazovat bez vlny. b) Úpravy logiky pro automatické určení výsledku projektu na základě výsledků jeho částí, pokud je projekt řešen na části. c) Na první straně formulářů řady č. 2 a řady č. 4 v poli "Majetek celkem" je třeba přepsat lokální nápovědu, jelikož k výpočtu hodnot dojde okamžitě, nikoliv až po uložení formuláře. d) Zvětšit okno "Komentář pro informaci" na první straně formulářů řady 4 (SPJ) na dvojnásobnou velikost, aby uživatelé viděli více obsahu bez nutnosti scrollování nebo manuálního zvětšení okna.	38 h
2	Při práci s lupou se nezobrazí posuvník (levá / pravá) - možno řešit skrytím nabídky (analýza a prověření požadavku)	2,5 h
3	Při přidělování referenta k projektu nabízet v seznamu jen aktivní referenty	2,5 h
4	Úpravy práce s číselníky: a) Při zobrazení číselníku při vyplňování pole seznamy hodnot seřadit podle kodu b) Správa Číselníků - Název číselníku přesunout do záhlaví okna, nadpisy tabulky záznamů přejmenovat Kod a Popis. c) Implementace funkce vytváření uživ. skupin přímo v aplikaci Privatix 2. Tyto skupiny se na základě Názvu LDAP automaticky propojí s nastavením AD. Celé skupině je možno přidělovat uživatelská oprávnění hromadně. d) Implementace funkce, kdy uživatel může dynamicky filtrovat seznam možností z číselníku na základě textu, který zadává. Nasazeno u všech číselníků. e) Změna názvu číselníku z "Kód budoucího majitele" na "Navržený vlastník" a kontrola správnosti namapování číselníku.	22,5 h
5	Úprava v modulu Projekty a Schvalování: Přidat sloupec "Počet SPJ" do přehledu projektů v modulech "Projekty" a "Schvalování"	2,5 h
6	Úprava v modulu Písemné zprávy: Implementace funkce pro manuální možnost přepínání mezi tím, jestli bude hodnota pole "Orientační cena" v Písemné zprávě nadepsána jako „Orientační cena" nebo „Minimální cena".	2,5 h
7	Úprava v modulu Tiskových sestav: a) Doplnit další sloupce (Termín realizace a kupony 2.vlna, ...) do konfigurace tisku v modulu "Tiskové sestavy" na základě zaslaného e-mailu od uživatelky xxx ze dne 01.09.2023. b) Úpravy v tisku Písemné zprávy (požadavek xxx ze dne 2.2024) 1. Změnit název písemné zprávy na: „Písemná zpráva pro komisi pro posuzování převodů majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb." 2. Upravit závěry písemné zprávy na „Závěry komise". 3. Odstranit všechny výskyty textu „schvalovací komisi" v dokumentu.	10 h

8	Úprava v modulu Archiv: Oprava záměny mapování sloupců v migračním programu pro archivní balíky. V dodaných podkladech od MF, které jsme dodrželi, byly chybně popsány konkrétní sloupce a vazby v původních datech. Díky tomuto chybnému popisu se i v novém Privatix 2 zobrazovala data v arch. balících chybně.	7 h
9	Lotus Notes - celodenní schůzka nad novým řešením na pobobčce MF (ulice Letenská). Součástí schůzky bylo navštívení veškerých uživatelů aktuálního řešení Lotus. Ze strany dodavatele se schůzky účastili xxx a xxx.	20 h
10	Úprava v modulu Archiv: a) Archiv - částečné projekty - Aktualizace databázového schématu a definice aplikačních modelů - Úprava parsování pro zohlednění částečných projektů z původních dat - Zohlednění části v tabulkových výpisech tabů "Aktualizovat projekty", "Další projekty" a "Prohlížet projekty" včetně řazení - Aktualizace logiky pro automatické zařazování částí projektů do archivního balíku - Přidání selectu pro výběr části při přidávání projektu do archivního balíku + řešení UX při přidávání celých projektů vs. částí projektů b) Archiv - Nadpis pole "Číslo archivního balíku" přejmenovat na "Číslo balíku"	44,5 h
11	Změny tištěného Návrhu rozhodnutí - Úprava řazení jednotek v tisku - Úprava řazení projektů v tisku - Úprava načítání hodnot pro pole "Komentář", "Komentář pro informaci" a "Ekologické závady" - Úprava načítání správné adresy pro kupce u jednotek 4C - Úprava textací a formátování dokumentu"	25 h
12	Úprava v modulu Archiv: Archiv - projekty s hvězdičkou - Analýza původních dat - Analýza vazeb mezi archivními balíky, jejich projekty (a částmi), formuláři 2 a podniky - Implementace zobrazení hvězdiček v tabulkovém výpisu projektů v záložce "Prohlížet projekt" archivního balíku - Úprava logiky načítání projektů s hvězdičkami pro opravu balíku 2425 (chybně zobrazený projekt z balíku pro Pozemkový fond ČR) - Úprava logiky načítání projektů s hvězdičkami pro opravu balíků pro SPÚ - Investigace problému chybějících projektů s hvězdičkou v rámci balíku pro subjekt XB21 - Investigace problému se zobrazením nadbytečného projektu s hvězdičkou v rámci pro subjekt X149"	100 h
13	Chybovník - Chyba 54 jako u jediné chyby je požadováno zobrazit detail výpočtu rozdílu majetků doplnit vzorec pro výpočet	5 h

Celkový počet pracnosti (v člověkodnech – 1MD = 8h)

**35,25
MD**

Přesný harmonogram realizace změny Díla bude uveden v jednotlivých rozpisech Požadavek na změnu (RFC), které Dodavatel předá před zahájením prací a které následně budou oboustranně odsouhlaseny podpisem. Však nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

Požadované změny Díla nemají a nebudou mít dopad na Infrastrukturu Objednatele.
Cena za změnu Díla je uvedena ve Smlouvě č.: 9006/023/2022.