

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-89/1153/600/20/2024

evidenční znak: OV2-624/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2024-048

číslo stavby zhotovitele: 923124048

(dále jen „Dodatek“)

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] zástupce statutárního orgánu na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] |
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] |
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednavatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.5.2024 smlouvu o dílo č. SMLO-89/1153/600/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice**“ (dále jen „Stavba“).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částka

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

	Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč	Navýšení Kč (bez DPH)
Smlouva	22 974 300,-	4 824 603,-	27 798 903,-	
Dodatek č. 1	28 486 472,55,-	5 982 159,24,-	34 468 631,79,-	5 512 172,55,-
Dodatek č. 2	30 032 567,78,-	6 306 839,23,-	36 339 407,01,-	1 546 095,23,-
Dodatek č. 3	30 144 629,16,-	6 330 372,12,-	36 475 001,28,-	112.061,38,-

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

1. Změna smluvní ceny díla se zvýšila celkem o 112.061,38 Kč bez DPH na základě dodatečných prací a vypuštěných prací, dle:

ZBV: 9 – úprava povrchu při ukončení stávající cyklostezky u SO 201, kdy byla navržena asfaltová vrstva, ale z důvodu zachování provozu chodců přes provizorní komunikaci, je navržena změna na zámkovou dlažbu.

Cena navrhovaných změn 50 531,62 Kč.

ZBV: 10 – nutné provedení zásyvu přechodových oblastí mostu a finálních terénních úprav.

Cena navrhovaných změn 61.529,76 Kč.

2. Více v příloze tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZBV: 9 ve formátu *pdf

Příloha č. 2 – ZBV:10 ve formátu *pdf

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Jiří Synek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2024.11.14
06:07:46 +01'00'

Ing. Jiří Synek

**1. zástupce statutárního orgánu
organizace na základě pověření**

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Babka
Datum: 2024.11.15
13:13:02 +01'00'

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M- SILNICE, a.s.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024)	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Chodník	102/002	9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek		
(b) Změnový soupis prací		
(c) Přehled změn stavby		
(d) KD č. 3	1	Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel (ukončení stezky), Objednatel (rezervní chráničky do římasy)

Popis Změny:

Změnový list administruje změny řešené v rámci KD č. 3.

Jedná se o úpravu povrchu při ukončení stávající cyklostezky u SO 201 z podmětu Zhotovitele, kdy v PDPS je navržena asfaltová vrstva, ale z důvodu zachování provozu chodců přes provizorní komunikace přes stavbu, je navržena změna na zámkovou dlažbu. Dotčené položky:

- pol.č. 56330 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI – dopřesnění výměry konstrukčních vrstev
- pol.č. 572211 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 – snížení výměry konstrukčních vrstev
- pol.č. 574A31 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM – odpočet výměry vrstev
- pol.č. 574E56 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM – odpočet výměry konstrukčních vrstev
- pol.č. 582615 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM – navýšení výměry konstrukčních vrstev

Druhým požadavkem je doplnění dvou rezervních chrániček v oblasti chodníků a chodníkových řím pro případné další využití v celé délce od SO 202 včetně přes SO 201 včetně. V ohledu na termín vydání požadavku je nutné část mostního závěru na SO 201 v místě doplnění chrániček odstranit a znovu vybudovat:

- pol.č. 87627 - CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM – navýšení výměry (JC použita z SO 201, 202)
- pol.č. 93151 - MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM – úprava MZ pro chráničky (JC použita z SO 201)

Řešené změny byly dodatečně dohodnuty provést, je tím sledována možnost v budoucnu využít chráničky v římách bez zásahu do mostní konstrukce, resp je tím sledováno zajištění bezpečného pohybu chodců v místě stavby a změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy splňují § 222 odst. (4) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 20 719,20	71 250,82	50 531,62

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno			
Autorský dozor				
(v p...)				

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno			
------------	-------	--	--	--

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice, SMLO-89/1153/600/20/2024 (OV2-624/2024)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev.č. 34039-1

Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS:

201/004

Číslo ZBV:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: M – SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Změnový soupis prací
- (c) Přehled změn stavby
- (d) RDS SO 201 – kolmá křídla
- (e) Zápis z KD č. 4

Paré č.

Příjemce

1

Digitálně na CDE

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list administruje změny řešené v rámci KD č. 4.

Jedná se o dodatečné doplnění kolmého křídla u OP 1 a OP 2 na povodní straně (směrem k SO 203), kde jsou tyto kolmá křídla nutná provést z důvodu provedení zásypů přechodových oblastí mostu a finálních terénních úprav. Tyto kolmá křídla zamezí sesunu svahu směrem k vodoteči.

Dotčené smluvní položky (navýšení):

- pol.č. 28997G - OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 800G/M2 – dopřesnění výměry na základě změny
- pol.č. 333325 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 – dopřesnění výměry na základě změny
- pol.č. 33336 - VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI – dopřesnění výměry na základě změny
- pol.č. 45131A - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 – dopřesnění výměry na základě změny
- pol.č. 711132 - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY – dopřesnění výměry na základě změny
- pol.č. 94190 - LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA – dopřesnění výměry na základě změny

Řešené změny byly dodatečně dohodnuty provést, je tím sledováno zajištění přechodových oblastí a přilehlého terénu u mostu a změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy splňují § 222 odst. (4) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00	61 529,76	61 529,76

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba Objednatele	jméno		datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn PD)	jméno		datum, podpis	
Technický dozor stavebníka	jméno	I	datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	L	datum, podpis	
				Číslo paré: 1