





DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-255871-33/ČJ-2023-0700VZ-EU (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany







Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

SG STAVBY s.r.o.

Sídlo: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22,739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
Jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Mob: 
ID datové schránky: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216171

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 09.02.2024 smlouvu o dílo č.65213 s č.j. KRPT-255871-33/ČJ-2023-0700VZ-EU, jejímž předmětem je realizace díla spočívající ve stavebních úpravách objektu OOP Kopřivnice, Štefánikova 370 za účelem snížení spotřeby energie v objektu, realizované v rámci projektu Rekonstrukce objektu KŘP Msk – Kopřivnice, registrační číslo 2181000003 spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy v programovém období 2021 – 2026.
(dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného položkového rozpočtu.

Méněpráce:	- 16 940,00 Kč
Vícepráce:	+ 410 657,01 Kč
Absolutní hodnota dodatečných prací:	427 597,01 Kč, tj. 2,80 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 12 582 281,48 Kč bez DPH, tj. 15 224 560,59 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 325 385,96 Kč bez DPH, tj. 393 717,01 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši	12 907 667,44 Kč
DPH 21%	2 710 610,16 Kč
Celkem s DPH 21%	15 618 277,60 Kč

Slovy: patnáctmilionůšestsetosmnácttisícdvěšedesátsedmikorunčeskýchšedesáthaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č.1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelům a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18.11.2024

18.11.2024

.....
plk. Ing. Tomáš Rychtar
náměstek ředitele pro ekonomiku

