

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4192/2022**

ISPROFOND: 5213520084

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B2144

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Štěřboholská 73, 102 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **89/2022**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“, s účinností

Smlouvy ke dni 22.12.2022 ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 11.1.2024 s účinností od 15.01.2024 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když veřejný zadavatel má povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, uzavírají smluvní strany podle odst. 5.3. Smlouvy tento Dodatek, jehož předmětem je finanční bilance a určení konečné ceny Díla. Přílohou tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“) je Rozpis ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 08.08.2024.

Důvodem pro úpravu ceny Díla je snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položek v soupisu prací a zjišťovacích protokolů, tato změna je zařazena pod § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku **15 830 420,48 Kč**
Dodatkem č. 1 byla cena Díla navýšena o částku 717 962,35 Kč
Dodatkem č. 2 byla cena Díla snížena o částku 5 405,44 Kč
Celková konečná cena Díla je 16 542 977,39 Kč

Slovy šestnáct milionů pět set čtyřicet dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých třicet devět haléřů

Zhotoviteli byla uhrazena cena ve výši celkem 16 542 977,39 Kč.

V důsledku snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položek v soupisu prací a zjišťovacích protokolů dochází ke snížení ceny Díla o 5 405,44Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny Díla

Za objednatele:

V Praze



19.11.2024 15:04
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.18
7:44:08 +01'00'

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla

Stavba: S632000176-zm04 - Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky - Podlešín (Lichoceves)				
Varianta: IV - Importovaná varianta				
Celková cena bez DPH:		16 542 977,39		
Celková cena s DPH:		20 017 002,64		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.2.1.1.0	Železniční svršek			
SO 11-10-01.A	Železniční svršek			
SO 11-10-01.B	Železniční svršek 3. podbití			
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO-11-20-01	Most v km 31,295			
D.2.3.9	Ostatní kabelizace			
SO 11-30-01	Ochrana vedení sítě Správy železnic			
D.9898	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			