

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 24.04.2024 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“

Číslo smlouvy příkazce: 750/8119/24

Číslo smlouvy příkazníka: D-017/2024

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

název: Město Třeboň
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
(jako příkazce)

a

název: Zdeněk Musil
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený: Zdeňkem Musilem
IČO: 67146546
DIČ: CZ7004081216
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
(jako příkazník)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 24.04.2024 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“.
2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily změny termínů plnění díla z důvodu změny termínů provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

3. Změny příkazní smlouvy

1. V článku 2 Předmět smlouvy se znění u předpokládaného termínu provádění stavby v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

I. etapa: předpoklad zahájení prací 05/2024 - dokončení prací I. etapy: **do 31.05.2025**,
- dílčí dokončení veškerých štěrkových vrstev
komunikace + montáž a zprovoznění
veřejného osvětlení: **do 31.12.2024**.

II. etapa: předpoklad zahájení prací 05/2025 **nejdříve však po dokončení a předání řádně zhotovené I. etapy**., odstranění stromů v rámci přípravy staveniště: **do 31.03.2025**.
- dokončení prací II. etapy: do 160 kalendářních dnů od předání staveniště

2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

Cena celkem 232.500,- Kč

Cena za 1. etapu 160.000,- Kč

Cena za 2. etapu 72.500,- Kč

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za plnění v rámci 1. etapy v období 12/2024 - 05/2025 bude fakturována podle skutečně prováděných stavebních prací zhotovitelem, tzn. buďto v běžné měsíční výši případně v poměrné výši, vždy na základě předchozího odsouhlasení příkazcem.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 24.04.2024, pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne 18.11.2024

V Nové Bystřici dne 15.11.2024

příkazce:

příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Zdeněk Musil