

Příloha č. 1 Dodatek č. 5 Smlouvy, Specifikace díla a kalkulace ceny dle Dodatku č. 5

Stavba: 7500 TV Praha 6, etapa 0000 Komunikace v Šareckém údolí
Smlouva: DIL/2/03/007383/2022

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 - rekapitulace

NOZ/SD	Popis	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	Genový nárůst související se změnou (Kč bez DPH)
NOZ9	Z09: Osazení palisád ve svahu u autobusové zastávky (Etapa I) a osazení ocelových zahrazovacích sloupků (Etapa I+II)	177 974,71	0,00	177 974,71
NOZ10	Z10: Nárůst frezovaného množství živice (Etapa IIa) a sanace paraplně komunikace (Etapa IIa)	4 643 606,82	-489 750,36	4 153 856,78
NOZ11	Z11: Provedení obrub u plošových podloživek (Etapa III) + záměna kamenných žulových obrubníku (Etapa II) + geotextilie podél obrub (Etapa II)	349 925,22	-52 489,00	297 436,22
NOZ12	Z12: Dílčí změny přeložek veřejného osvětlení (Etapa II)	1 457 484,48	-745 930,84	716 553,64
NOZ13	Z13: Sanace paraplně komunikace (Etapa IIb)	3 540 820,76	0,00	3 540 820,76
NOZ14	Z14: Odstranění podkladu ze ŽB nad kanál začni stokou (Etapa IIb) + Sanace zeminy nad kanalizací v km 0,600-0,230 (Etapa IIb)	1 851 906,32	-434 078,35	1 417 827,97
NOZ15	Z15: Vypuštění oplocení v km 0,540 – 0,595 a 0,625 – 0,6875 (Etapa IIb)	22 137,00	-361 134,50	-368 997,50
NOZ16	Z16: Procloužení opěrné stěny u A7 (Etapa IIb)	730 033,84	0,00	730 033,84
NOZ17	Z17: Procloužení stavajícího svodidla (Etapa I)	1 49 180,96	0,00	1 49 180,96
NOZ18	Z18: Snižování nivelety kort. stán. v km 0, 280 (Etapa IIb)	66 366,31	0,00	66 366,31
NOZ19	Z19: Úprava povrchu plošové podložky v km 0,580 - 0,650 (Etapa IIb)	128 255,46	0,00	128 255,46
SD20	Z20: Nárůst frezovaného množství živice (Etapa IIIa)	179 983,94	-177 669,98	57 313,96
SD21	Z21: Odstranění podkladních betonů tl. 250 mm (Etapa IIIa)	341 735,62	-173 300,80	168 434,82
SD22	Z22: Sanace paraplně komunikace (Etapa IIIa)	1 293 814,04	0,00	1 293 814,04
SD23	Z23: Sanace zásepů kanalizace (Etapa IIIa)	923 955,62	0,00	923 955,62
SD24	Z24: Nová dešťová stoka a ochrana vitane studny (Etapa IIIa)	641 409,12	0,00	641 409,12
SD25	Z25: Odstranění podkladních betonů tl. 250 mm (Etapa IIIb)	1 119 111,21	-567 523,13	551 588,08
SD26	Z26: Sanace paraplně komunikace (Etapa IIIb)	3 163 348,93	0,00	3 163 348,93
SD27	Z27: Sanace zásepů kanalizace (Etapa IIIb)	2 638 917,75	0,00	2 638 917,75
SD28	Z28: Obruby u plotu - záměna žul obrub, geotext. podél obrub (Etapa III)	177 676,15	-17 445,32	160 230,83
SD29	Z29: Dílčí změny přeložek veřejného osvětlení (Etapa III)	1 647 782,40	-853 287,41	794 494,99
SD30	Z30: Sanace opěrné zd. podél potoka (Etapa IIIb)	447 681,40	0,00	447 681,40
SD31	Z31: Zpřesnění množství dodávek a prací dle RDS (SO 401-01)	627 676,46	-1 097 784,29	-470 107,84
	CELKEM	26 324 733,50	-4 945 393,68	21 379 339,82