

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



TSKRP0052PR4

na akci: „NN3509 – Veronské náměstí, číslo akce 998“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/80

číslo smlouvy zhotovitele: P – 1537/16

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení 2400

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

2. Zhotovitel: KO-KA s.r.o.

Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

Zastoupená: Ing. Štěpánem Moučkou – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-8857410267/0100

DIČ: CZ 25117297

IČ: 25117297

telefon: 224 355 444, 603 210 954

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Moučka – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Štěpán Moučka – jednatel společnosti

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „NN3509 – Veronské náměstí, číslo akce 998“, ze dne 10.6.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

Zhotovení projektové dokumentace v nezbytném rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP), resp. ohlášení stavby stavebnímu úřadu (DOS), v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS), tj. projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ/DSP + DPS), zajištění vyjádření

správce inženýrských sítí a zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadu na akci „NN 3509 – Veronské náměstí, akce č. 998“.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 6 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to rozšíření předmětu plnění o zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (včetně kontrolního rozpočtu) a její projednání na místně příslušném obvodním báňském úřadě, včetně zajištění IČ na rekonstrukci 7ks uličních vpustí. Rozšíření předmětu díla je požadováno ze strany objednatele na základě kamerového průzkumu uličních vpustí, který prokázal jejich havarijní stav.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	236 580,00 Kč
DPH 21%:	49 682,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH:	286 262,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	224 712,00 Kč
DPH 21%:	47 190,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	271 902,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH:	461 292,00 Kč
DPH 21%:	96 872,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH:	558 164,00 Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení, tj. předání celého předmětu plnění: 30.4.2017

3. Do čl. V. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4, který zní:


4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Přílohou tohoto Dodatku je:
a) Cenová kalkulace víceprací
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 30. 3. 2017

za objednatele:



pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásovkova 770/8, 110 15 PRAHA 1
29



ing. Štěpán Moučka
jednatel společnosti

ko-ka projektová a inženýrské kancelář
Kancelář: Tel: 233 321 234
Tháskurova 7 Fax: 233 320 329
165 25 Praha 6 DIČ: C225117297

3 1 -03- 2017