

DODATEK Č. 2 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002945

Číslo smlouvy konzultanta: 2538-05

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/23 Krahulov – Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

s vedoucím společníkem SHB, akciová společnost (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupena: I
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
právní forma: akciová společnost
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

VIAPONT, s.r.o

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Vodní 258/13, 602 00 Brno

469 95 447

CZ469 95 447

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

na základě plné moci vedoucím společníkem

SHB, akciová společnost

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

427 67 377

CZ427 67 377

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem

SHB, akciová společnost

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

188 27 527

CZ188 27 527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem

SHB, akciová společnost

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

255 64 901

CZ255 64 901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě plné moci vedoucím společníkem

SHB, akciová společnost

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

646 16 886

CZ646 16 886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

na základě plné moci vedoucím společníkem

SHB, akciová společnost

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ452 71 895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 485 88 733
DIČ: CZ485 88 733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12PT-002945 ze dne 12.4.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.4.2024. (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.4.2024 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 12PT-002945 jejímž předmětem bylo zpracování DUSP, VD-ZDS, IČ a TP pro stavbu „I/23 Krahulov – Třebíč“. Ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2024 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna vedoucího společníka společnosti „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023“.
- 1.2 Předmětem smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavební úpravu tahu silnice I/23 v celkové délce posuzovaného úseku v délce 7,4 km, tak, aby trasa silnice vyhovovala očekávanému průjezdu NTK ve sledovaných parametrech nadrozměrné přepravy pro potřeby výstavby bloků JE Dukovany (dále jen „NTK“). Začátek úseku je na silnici I/23 západně od průmyslové části obce Krahulov (resp. v místě, kde má být na silnici I/23 napojena stavba II/405 Okříšky – křižovatka s I/23). Trasa, kudy bude vedena přeprava NTK, vede po silnici I/23 přes Červenou Hospodu a Třebíč až k mimoúrovňové křižovatce s ul. Hrotovickou. Poté je navedena na ul. Hrotovickou a pokračuje směrem k JE Dukovany. Odbočení na silnici II/3551 ul. Hrotovickou je plánováno v místě začátku rampy MÚK v místě přechodu železniční trati pro pěší. V těchto místech souprava překoná železniční trať a pokračuje v trase II/361. Konec předmětného úseku je umístěn cca 100 m před křižovatkou se silnicí II/360 (ulicí Spojovací).
- 1.3 Konzultant v souladu se Smlouvou a se Zadávacími podmínkami vypracoval pro Objednatele Koncept řešení a zahájil výkon Technické pomoci, jehož předmětem byl průzkum stávajícího mostního objektu v km 5,483 pracovního staničení, který doposud byl evidován jako součást zatrubnění vodoteče pod silnicí I. třídy.

- 1.4 V rámci úvodního průzkumu objektu bylo zjištěno, že most je v havarijním stavu, že pro funkční zajištění jako mostu na silnici I. třídy s očekávaným průjezdem NTK bude nutno vybudovat nový most s dostatečnou statickou únosností. V návaznosti na tento vývoj byl most zařazen do CEV pod názvem „Most přes Stařecký potok u autobusového nádraží v Třebíči“, s evidenčním číslem 23-035b.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že, s ohledem na strategický význam záměru úpravy trasy silnice I/23 na parametry průjezdu NTK, bude projektová a inženýrská činnost související s přestavbou mostu NTK zařazena jako nedílná součást díla dle Smlouvy o dílo, s kvalifikovaným odhadem nákladů stavby mostu a souvisejících silničních a ostatních objektů ve výši 44 634 000 Kč bez DPH.
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah bude upraven v parametrech nabídnuté ceny (nabídnutých procentech uchazečem) dílčí zakázky dle Rámcové smlouvy, dle podmínek Smlouvy o dílo č. 12PT-002945, dle nově stanovené ceny stavebních nákladů, která se rovná součtu předpokládaných nákladů v rámci výběrového řízení na dílčí část zakázky Rámcové smlouvy ve výši 41 702 918 Kč bez DPH a kvalifikovaného odhadu nákladů na přestavbu nově evidovaného mostu 23-035b, ve výši 44 634 000,- Kč bez DPH, tj. celkové hodnoty předpokládaných stavebních nákladů 86 336 918,- Kč. Bez DPH.
- 1.7 Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodech 1.2. – 1.6. tohoto dodatku je nezbytné přiměřeným způsobem upravit termín a cenu plnění Smlouvy
- 1.8 Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednatel s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.
- 1.9 Smluvní strany, v kontextu předchozích dvou bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku, dohodly na doplnění odstavce 1.1 Článku I Předmět smlouvy, a to následovně:

Zhotovitel pro objednatele zajistí následující dodatečné služby:

1. Konzultant zahrne do projektové a inženýrské činnosti záměr přestavby mostu 23-035b..
2. Konzultant zahrne do projektové a inženýrské činnosti silniční a ostatní objekty, které se stavbou mostu 23-035b budou souviset.

Článek 3

Cena za poskytování služeb

- 3.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku, dohodly na změně odstavce 1. Článku II. Cena za poskytované služby, a to následovně:

Článek II. Cena za dílo, odst. 1 – původní znění dle Smlouvy

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2.581.050,00	542.020,50	3.123.070,50

(dále jen „cena plnění“).

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena plnění v Kč dle Smlouvy bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč dle Smlouvy včetně DPH
2.581.050,00	542.020,50	3.123.070,50

Celková cena plnění v Kč dle Dodatku č. 2 bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč dle Dodatku č. 2 včetně DPH
1.863.420,00	391.318,20	2.254.738,20

Celková cena plnění bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění včetně DPH
4.444.470,00 Kč	933.338,70 Kč	5.377.808,70 Kč

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy
3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je Marie Toušová.

Článek 4

Doba a místo plnění

Příloha č. 4 ke Smlouvě – HARMONOGRAM – **Původní znění smlouvy**

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP bez. BIM	6 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis DUSP bez. BIM	1 měsíc od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP)
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 45 dní od odevzdání čistopisu DUSP Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP katastrům nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců po odevzdání čistopisu projektové dokumentace
Výkon inženýrské činnosti k DUSP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 1 měsíce po předání čistopisu DUSP.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti k DUSP (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o DUSP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 2 měsíců po předání čistopisu DUSP
Koncept VD-ZDS bez BIM	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS bez BIM	1 měsíc od připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	Od písemné výzvy Objednatele po dobu plnění zakázky
Výkon AD	Od písemné výzvy Objednatele po dobu realizace stavby

Příloha č. 4 ke Smlouvě – HARMONOGRAM – Nové znění dle Dodatku č. 2

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP v rozsahu dle původní SoD bez BIM	6 měsíců od pokynu Objednatele
Koncept DUSP v rozsahu dle Dodatku č. 2	Do 15.12.2024
Čistopis DUSP bez BIM	1 měsíc od pokynu Objednatele (po projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP)
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 45 dní od odevzdání čistopisu DUSP Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců po odevzdání čistopisu projektové dokumentace
Výkon inženýrské činnosti k DUSP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 3 měsíců po předání čistopisu DUSP.
Výkon inženýrské činnosti k DUSP (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o DUSP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 3 měsíců po předání čistopisu DUSP
Koncept VD-ZDS bez BIM	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS bez BIM	1 měsíc od připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	Od písemné výzvy Objednatele po dobu plnění zakázky
Výkon AD	Od písemné výzvy Objednatele po dobu realizace stavby

Článek 4

Platební podmínky

Příloha č. 3 ke Smlouvě – ODMĚNA A PLATBA, ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP/VD-ZDS, **původní znění smlouvy:**

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DUSP / VD-ZDS; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.
- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUSP / VD-ZDS;
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP nebo 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o

převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Příloha č. 3 ke Smlouvě – ODMĚNA A PLATBA, ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP/VD-ZDS, nové znění:

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP/ VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % z ceny DUSP dle původní SoD, tj. ve výši **138 810,- Kč** bez DPH, na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu v rozsahu dle původní SoD. Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.
- 60 % z ceny DUSP dle původní SoD, tj. ve výši **555 240,- Kč** bez DPH, po odevzdání úplného konceptu DUSP technického řešení v rozsahu dle původní SoD.
- 75% z ceny DUSP prací dle Dodatku č. 2, tj. ve výši **742 831,- Kč** bez DPH, na základě odevzdání úplného konceptu DUSP technického řešení v rozsahu dle Dodatku č. 2
- 25 % z celkové ceny DUSP dle SoD a dle Dodatku č. 2, tj. **478 961,-** bez DPH, po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP
- 15% z ceny VD-ZDS dle SoD a dle Dodatku č. 2, tj. **136 468,-** Kč bez DPH, na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu v rozsahu dle původní SoD. Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.
- 60 % z celkové ceny VD-ZDS dle SoD a dle Dodatku č. 2, tj. **545 872,- Kč** bez DPH, po odevzdání úplného čistopisu příslušné VD-ZDS
- 20 % z celkové ceny VD-ZDS dle SoD a dle Dodatku č. 2, tj. **181 957,- Kč** bez DPH, po odevzdání úplného čistopisu příslušné VD-ZDS
- 5 % z celkové ceny VD-ZDS dle SoD a dle Dodatku č. 2, tj. **45 489,- Kč** bez DPH, po zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po zadávacím řízení.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají nadále v platnosti. V původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Soupis prací, který tvoří Přílohu č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Date: 2024.11.07
09:34:46 +01'00'

I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
86 336 918	2,219%	0,902%	1,054%	1 200	1 200	
BIM	NE	x	NE	x	x	
Přirážka pro náročné stavby	x	x	x	x	x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	200	500	
Nabídka uchazeč v Kč dle SoD bez DPH	925 400	376 200	439 450	240 000	600 000	2 581 050
Nabídka uchazeče dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	990 442	402 641	470 337	0	0	1 863 420
Nová cena celkem	1 915 842	778 840	909 787	240 000	600 000	4 444 470

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Tabulka č. 4

Dokumentace DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				14 250
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordináční situační výkres				
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva				
4.2 Výkresy				
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva				
5.2 Výkresy				
5.3 Statická část				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požárně bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
Dokladová část				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených				
2. Doklad podle jiného právního předpisu				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem				
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy				
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v				

Související dokumentace, podklady a průzkumy					400 000
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF					
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL					
3. Projekt odpadového hospodářství					
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy					
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace					
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci					
7. Podrobný pedologický průzkum					
8. Hluková studie nebo její aktualizace					
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie					
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace					
11. Rešerše geotechnického průzkumu					
12. Hydrogeologický posudek					
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby					
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní					
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)					
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele					
Odhad stavebních nákladů					
Plán BOZP					
Reprografie					
SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH					

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení včetně majetkoprávního projednání

I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompleťace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>				
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami				
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP				
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů				
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa				
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL				
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky				
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací				
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky				
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici				
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana				
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany				
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)				

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení	
ČÁST A – CELKEM	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	
ČÁST B CELKEM	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	
Zajištění vydání společného povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného společného povolení	
ČÁST C CELKEM	
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	
ČÁST D CELKEM	
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP	

VD-ZDS

I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")						
		A. Souhrnné řešení stavby				
		0. Průvodní zpráva				
		1. Přehledná situace				
		2. Koordinační situace				
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				
		4. Bilance zemních prací				
		5. Zásady organizace výstavby				
		6. Celkové vodohospodářské řešení				
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část				
SO řady 0xx	x	Příprava staveniště				
SO řady 1xx	x	Pozemní komunikace				
SO řady 2xx	x	Mostní objekty, zdi				
SO řady 3xx	x	Vodohospodářské objekty				
SO řady 4xx	x	Elektro a sdělovací objekty				
SO řady 5xx	x	Objekty trubních vedení				
SO řady 6xx	x	Pozemní objekty (vč. PHS)				
SO řady 7xx	x	Objekty úpravy území				
SO řady 8xx	x	Objekty zařízení staveniště				
		D. Doklady				
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
		F. Kontrolní rozpočet				
		G. Související dokumentace				
		H. ZTKP				
		Rešerše geotechnického průzkumu				
		Reprografie v počtu dle VOP				
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč						

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Technická pomoc / Výkon autorského dozoru

I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbou

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu : DLE SPECIFIKACE A POTŘEB Z RÁMCOVÉ DOHODY			
-Diagnostický průzkum mostu v km 5,483 včetně přepočtu zatížitelnosti			
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD

činnost	AD
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převíracích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověření návrhů ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do

stavebního deníku nejpozději do 10 (10) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Datum: 18.11.2024 14:08:46 +01:00