

DODATEK Č.7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 7“)

č. smlouvy zhotovitele: 231111409

č. smlouvy objednatele: Sml 0164/2023/7

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Milevsko**

Nám. E.Beneše 420

399 01 Milevsko

IČO: 00249831

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou- starostou

(Dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

(Dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 16.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č.1 ze dne 3.1.2024 ,dodatek č.2 ze dne 30.1.2024, dodatek č.3 ze dne 4.4.2024, dodatek č.4 ze dne 6.6.2024, dodatek č.5 ze dne 23.9.2024 a dodatek č.6 ze dne 29.10.2024.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č.5 a dodatku č. 6 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Předmětu díla a Ceny díla.**

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1. Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o vícepráce a méněpráce.

Z důvodu nedostatečné únosnosti se smluvní strany dohodli na sanaci podloží – sanace bude spočívat v kompletní výměně podloží – tedy odtěžení stávající vrstvy z kameniva a uložení vrstvy z nakupovaného materiálu.

Z důvodu změny příčného sklonu komunikace dojde k odpočtu UV a drenáže.

Na základě požadavku objednatele došlo k záměně kamenných kostek za původně uvažovanou betonovou dlažbu v místě parkovacích stání. Jedno parkovací stání je v ul. Sokolovská, druhé pak v ul. Husovo náměstí.

Z důvodu opomenutí kanalizační dešťové přípojky k čp. 367 v délce 17 bm, bylo nutné tuto přípojku zhotovit. Zhotovení spočívá ve vyhloubení rýhy, zřízení lóže pro potrubí a zpětný zásyp a obsyp.

Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č.19,20,21,22 a změnovém listu č.23, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7.

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **537261,42 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **35.240.307,88 Kč bez DPH**. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen ve změnovém listu č. 19, 20, 21, 22 a změnovém listu č. 23, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.7.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě. Uzavření dodatku č. 7 schválilo Zastupitelstvo města Milevska dne 13.11.2024, usnesením č. 225/24.
- Příloha č. 1: Změnový list č. 19, Změnový list č.20, Změnový list č.21, Změnový list č. 22, Změnový list č. 23.

„ Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko“

V Milevsku dne 20.11.2024	V Jihlavě dne 19.11.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:
.....	
Ing. Ivan Radosta Starosta města Milevsko	Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.



V Českých Budějovicích dne 23.09. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážený obchodní partneri,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Z důvodu nedostatečné únosnosti je nutná sanace podloží – sanace bude spočívat v kompletní výměně podloží – tedy odtěžení stávající vrstvy z kameniva a uložení vrstvy z nakupovaného materiálu.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_19 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_019 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL19

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Soupis prací objektu

Stavba:	231111409 Milevsko		196 158,30
Objekt:	Sanace zemní pláně ze štěrkodrti ŠD 0/125		
Rozpočet:	Sanace zemní pláně ze štěrkodrti SD 0/125		

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						196 158,30
RTS 2023	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 520 M2 X 0,2 M HL.	m3	104,000	98,20	10 212,80
RTS 2023	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 520 M2 X 0,2 M HL.	m3	104,000	44,40	4 617,60
249	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	104,000	299,69	31 167,76
1	R1	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/125, tl. 200mm 520 M2	kpl	1,000	150 160,14	150 160,14



V Českých Budějovicích dne 07.10. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Z důvodu nedostatečné únosnosti je nutná sanace podloží – sanace bude spočívat v kompletní výměně podloží – tedy odtěžení stávající vrstvy z kameniva a uložení vrstvy z nakupovaného materiálu.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_20 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_20 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL20

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

ZL 20

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko

Objekt: Sanace zemní pláně ze štěrkodrti ŠD 0/125

Rozpočet: Sanace zemní pláně ze štěrkodrti SD 0/125

488 411,37

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						488 411,37
RTS 2023	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 1290 M2 X 0,2 M HL.	m3	258,000	98,20	25 335,60
RTS 2023	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 1290 M2 X 0,2 M HL.	m3	258,000	44,40	11 455,20
249	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	258,000	299,69	77 320,02
1	R1	Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/125, tl. 200mm 1290 M2	kpl	1,000	374 300,55	374 300,55



V Českých Budějovicích dne 23.10. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Z důvodu změny příčného sklonu komunikace dojde k odpočtu UV a drenáže.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_21 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_21 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL21

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

ZL 21

Soupis prací objektu**Stavba:** 231111409 Milevsko**Objekt:****Rozpočet:**

CELKEM -193 520,25

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
113	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	-9	2 371,00 Kč	-21 339,00 Kč
114	592238712	TBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450	KUS	-9	353,00 Kč	-3 177,00 Kč
115	592238720	TBV-Q 45/24 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 450	KUS	-9	476,00 Kč	-4 284,00 Kč
116	592238718	TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC skruž vpusti DN 450	KUS	-9	1 808,00 Kč	-16 272,00 Kč
117	592238711	TBV-Q 45/57 SH skruž dešťové vpusti DN 450	KUS	-9	595,00 Kč	-5 355,00 Kč
118	592238739	TBV-10/a prstenec	KUS	-9	221,00 Kč	-1 989,00 Kč
119	55340397	Koš kalový vysoký UA4V	KUS	-9	882,00 Kč	-7 938,00 Kč
120	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	KUS	-9	974,00 Kč	-8 766,00 Kč
121	55243098	Mříž vtoková KM14P EUROPA D400 rovná 50/50	KUS	-9	3 143,00 Kč	-28 287,00 Kč
35	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	M	-200	431,00 Kč	-86 200,00 Kč
36	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	M2	-521,75	19,00 Kč	-9 913,25 Kč



V Českých Budějovicích dne 29.10. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Na základě požadavku investora dojde k záměně kamenných kostek za původně uvažovanou betonovou dlažbu v místě parkovacích stání. Jedno parkovací stání je v ul. Sokolovská, druhé pak v ul. Husovo náměstí.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_22 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_22 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL22

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215 1. Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.
oddíl B vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

ZL 22

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko
Objekt:
Rozpočet:

Celkem	17 612,00 Kč
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
ROZDÍL						17 612,00 Kč
410	591040111RA0	Komunikace dlážděné D2-D-1-V-P11	m2	-59,5	1 040,00 Kč	-61 880,00 Kč
408	591110011RRA	Chodník ze žulových kostek	m2	59,5	1336	79 492,00 Kč

V Českých Budějovicích dne 21.10. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Z důvodu opomenutí kanalizační dešťové přípojky k č.p. 387 v délce 17 bm, je nutné tuto přípojku zhotovit. Zhotovení spočívá ve vyhloubení rýhy, zřízení lože pro potrubí, položení potrubí a zpětný zásyp a obsyp.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_23 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_23 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.


Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL23



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215 I. Vysočany 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.
oddíl B, vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

ZL 23

Soupis prací objektu**Stavba: 231111409 Milevsko****Celkem****28 600,00 Kč****Objekt:****Rozpočet:**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
57	132101213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3,STROJNĚ 17x0,6x1,5	m3	15,3	364,00 Kč	5 569,20 Kč
58	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,65	292,00 Kč	2 233,80 Kč
65	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,9	291,84 Kč	1 138,18 Kč
67	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,8	1 015,00 Kč	4 872,00 Kč
68	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,4	72,00 Kč	820,80 Kč
72	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,53	934,00 Kč	495,02 Kč
84	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	ks	2	198,00 Kč	396,00 Kč
85	2865447006	Odbočka kanal. PP SN8-10 D 315/160 45°	ks	2	1 875,00 Kč	3 750,00 Kč
88	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	17	226,00 Kč	3 842,00 Kč
89	286144820	Trubka kanalizační PP SN 10 160x3000mm	ks	6	894,00 Kč	5 364,00 Kč
93	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	17	7,00 Kč	119,00 Kč