

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál“
č. smlouvy objednatele: 23SMTU0100000001

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Sdružení HOMOLA - DRŽIK**
vedoucí společník - HOMOLA holding s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 72201
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zastoupena ve věcech smluvních: Mojmír Homola - jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
IČO: 0651 90 91
DIČ: CZ06519091
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- *dále jen zhotovitel*

společník - DRŽIK s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 37413
ID datových schránek: yfp2y9p
se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Luděk Jahn - jednatel společnosti
Telefon: 605 205 656
Zastoupena ve věcech technických: Jan Chreno - jednatel společnosti
Telefon: 731 977 474
IČO: 28657454
DIČ: CZ28657454
E-mail: drzik@drzik.cz
- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000001, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční**

areál“ na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

Změna termínu plnění vyvolaná na základě požadavku Zhotovitele a nutností provedení méněprací, víceprací, odsouhlasení dokončení stavebních prací, vyklizení stavby a dodání dokladové části k dílu.

Článek III. Doba plnění a termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli takto:

- pro I. etapu – Dílo č. 1 nejpozději do 11.1.2024.
- pro II. etapu – Dílo č. 2
 - dokončení všech prací v hale II. LP, včetně zprovoznění chlazení, ukončení zkušebního provozu a umožnění užívání haly II. LP, nejpozději do 24.10.2024.
 - kompletní dokončení a předání díla č. 2 nejpozději do 15.11.2024.

Po dokončení I. etapy – Díla č. 1, je-li předvedena jeho způsobilost, bude Dílo č. 1 Zhotovitelem předáno, vyúčtováno a Objednatel převzato do užívání na základě protokolu o předání a převzetí Díla a od tohoto okamžiku poběží smluvní záruka dle čl. XIII., bod 3, této smlouvy.

Po dokončení II. etapy – Díla č. 2, je-li předvedena jeho způsobilost, bude Dílo č. 2 Zhotovitelem předáno, vyúčtováno a Objednatel převzato do užívání na základě protokolu o předání a převzetí Díla a od tohoto okamžiku poběží smluvní záruka dle čl. XIII., bod 3, této smlouvy.

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne: []

V Ostravě, dne: []

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Mojmír Homola
jednatel společnosti HOMOLA holding s.r.o.
Ing. Luděk Jahn
jednatel společnosti DRŽIK s.r.o.