

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 18, ul. U Obecních domů, čp. 1616, Tábor"

Číslo SOD : 144/2024

Stavební objekt : byt č. 18, č.p. 1616, ul. U Obecních domů

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 14 981,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 5 dní

Technický popis : + vyrovnaní podlahy OSB deskami
+ přesun hmot, likvidace odpadu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	