

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

ze dne 21. 02. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003561

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23/337

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

659 93 390

CZ65993390

státní podnik

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

a

PAAS GTP M 2020

zastoupená Správcem Společnosti a

Společník č. 1:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

akciová společnost

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

a

Společník č. 2:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

AZ Consult, spol. s.r.o.

Klišská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ44567430

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

a

Společník č. 3:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

ArtepGeo s.r.o.
Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511
[REDACTED]

a

Společník č. 4:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 02. 2024 Smlouvu na veřejnou zakázku č. 08PU-003561 s názvem „I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení č. II Cena za poskytované plnění a aktualizace přílohy Soupis prací:

Původní znění dle Smlouvy:

Cena bez DPH: 1 228 032 Kč
DPH: 257 887 Kč
Cena včetně DPH: 1 485 919 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 634 626 Kč
DPH: 343 271 Kč
Cena včetně DPH: 1 977 897 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 činí 406 594,- Kč bez DPH.

Aktualizovaná podrobná specifikace ceny – Oceněný rozpis služeb, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Odůvodnění

1. Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení smluvní ceny, neboť, že v průběhu prací bylo nutné učinit některé operativní změny, dané především zasažením nezasanovaného důlního díla a extrémně složitou geologickou stavbou podloží.

III

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.14
12:53:41 +01'00'

Příloha č. 1 - Soupis prací_aktualizace

Evidenční údaje			
Evidenční číslo stavby:	5001160009		
Název stavby:	I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu		
Organizační jednotka:	Správa Chomutov		
Číslo ZBV:	1		
Číslo SO / PS:	-/1		
Číslo změny SO / PS:			
Předmět Změny:	doplňkový GTP		
Rekapitulace ZBV			
Skupina	Cena Změn - záporných	Cena Změn - kladných	Cena změn - celkem
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Suma ZBV (Kč bez DPH)	-25 944,00	432 538,00	406 594,00

Rozpis ocenění změn položek													
Evidenční číslo a název stavby:ev.č. 500 116 0009, I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu Číslo a název SO/PS: 1 doplňkový geotechnický průzkum Číslo a název rozpočtu: I/13 Hostomice, doplňkový geotechnický průzkum sesuvu								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
		Geofyzikální práce											
3	1N	Přípravné práce a řešení pro geofyzikální měření	hod.					0,00			2 910,00		
	18N	Kamerové prohlídky vrtu se záznamem	m.j.					0,00			18 900,00		
	19N	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	hod.					0,00			7 760,00		
	20N	Doprava karotážní soupravy, měřicí aparatury a měřící skupiny *)	kpl					0,00			4 000,00		
		Ostatní	Podíl položky 10 ze základu	Základ (součet položek 1 až 9) pro výpočet položky 10 ve smlouvě	Základ (součet položek 1 až 9) pro výpočet položky 10 ve změně	Položka 10 ve smlouvě	Položka 10 ve změně	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve změně				
	10.1	Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tlaky, pozorování, atd.						0,00 Kč	38 605,00 Kč				
	10.2	Řízení BQZP											
	10.3	Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů											
		Celkem (15% ze základu položek 1-9)											
		Celkem změny							0,00	38 605,00			

Digitálně podepsal: I [redacted]
Datum: 20.11.2024 9:05:21 +01:00