

DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele: P240038

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501383189**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

JICOM, spol. s r.o.

se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 494 32 095

DIČ: CZ49432095

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 11604

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

Článek I.

Preamble

1. Smluvní strany dne 06. 09. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla **výměna 84 ks svítidel** v kruhové hale oblastního centra údržby nad kolejemi 14 až 24“ v obci **Olomouc (500496), k. ú. Pavlovičky (710938), parc. č. st. 103**, (číslo smlouvy objednatele: **4501383189**, dále jen „Smlouva“).
2. Účelem tohoto dodatku je **prodloužení doby plnění** díla z důvodu opožděné dodávky svítidel dodavatelem. Zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dne 04. 11. 2024. Předmětná žádost je **přílohou č. 1** tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

Doba plnění

1. V souladu s výše uvedeným se tímto ruší znění čl. II., odst. 2 Smlouvy, písmeno c) a nahrazuje se tímto novým zněním:

*c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **31. 12. 2024**.*

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří se Smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby, ze dne 04. 11. 2024

V Praze dne 14. 11. 2024

České dráhy, a.s.

V Tišnově dne 14. 11. 2024

JICOM, spol. s r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Uvedené přílohy jsou součástí obchodního tajemství společnosti České dráhy, a.s.