

DODATEK Č.1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

č. smlouvy SMLD-0261/00066001/2024

ze dne 2.4.2024

na akci „**Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy -PD**“

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0261/00066001/2024

dále jen **Objednatel č. 1**

Obec Ořech

se sídlem: Baarovo náměstí 20, Ořech, 252 25

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlínem, starostou

IČO: 00241512

bankovní spojení: 



č. smlouvy:

usnesení č.: ZO Ořech 2/2024 z 25.3.2024

dále jen **Objednatel č. 2**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají dnešním dnem ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek
č.1

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č.1 je prodloužení lhůty pro vypracování a odevzdání konceptu DÚSP a navýšení ceny za PD z důvodu doplnění předmětu plnění.
2. Dopravní studií zpracovanou Poskytovatelem v červnu 2024 byly nepředpokládaně zjištěny podstatně vyšší intenzity dopravy, než se očekávalo na základě průzkumu vyhotoveného v rámci DÚR v roce 2019. Kapacitním posouzením a prověřením dokumentace k ÚR byla zjištěna nutnost úprav technického řešení. Změna řešení bude spočívat zejména v následujícím:
 - Změna šířkového uspořádání západní části obchvatu
 - Úpravy křižovatek s ohledem na vyšší dopravní intenzity
 - Zásah do pozemků mimo hranici stavby navržené z DÚR vlivem výše uvedeného
 - Doplnění slepé větve do okružní křižovatky sever
 - Projednání změn ÚR se stavebním úřadem a vlastníky dotčených pozemků

Konzultací na stavebním úřadě bylo zjištěno, že optimálním dalším postupem bude změna stupně projektové dokumentace z DSP na DÚSP a to i s odkazem na změnu stavebního zákona.

Uvedená změna vyžaduje prodloužení doby realizace předmětu smlouvy o 4 měsíce a navyšuje cenu realizace předmětu smlouvy o 267 750 Kč.

3. Smlouva se tedy mění následovně:

Původní znění:

Článek 5.

Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DSP koncept:

nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy

DSP čistopis:

nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele

Podání žádosti o vydání SP:

nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DSP

PDPS:

nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb

Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Nové znění:

Článek 5.

Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DÚSP koncept:

nejpozději do 9 měsíců od účinnosti smlouvy

DÚSP čistopis:

nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele

Podání žádosti o vydání SP:

nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DÚSP

PDPS:

nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb

Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Strany dále upravují Přílohu č. 1, změny jsou vyznačeny v tabulce tvořící Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém podobě, kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. **Součástí dodatku č.1 je příloha č.1 – Podrobná specifikace ceny dle dodatku č.1**
6. Dodatek č.1 je možno ukončit za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí služeb.

V Říčanech
Za objednatele č.1

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS

V Ořechu
Za objednatele č.2

.....
Ing. Jiří Pavlín, starosta obce

V Hradci Králové
Za poskytovatele

.....
Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

Příloha č.1 – Podrobná specifikace ceny dle
dodatku č.1

"Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy" - PD

žlutě ocenění účastník		
popis položky	Cena dle smlouvy v Kč bez DPH	Cena dle dodatku č.1 v Kč bez DPH
Průzkumy a podklady - DÚSP		
Zjištění průběhu a zákres IS, aktualizace zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace, geometrické plány	590 000,00	590 000,00
Projekt a realizace Podrobného GTP dle TP 76	345 000,00	345 000,00
Průzkumy pro DÚSP (Dopravní, Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a omíce, Dendrologický průzkum, apod)	340 000,00	340 000,00
Průzkumy a podklady DÚSP celkem	1 275 000,00	1 275 000,00
DÚSP		
Průvodní zpráva	12 000,00	12 000,00
Souhrnné technické řešení	75 000,00	75 000,00
Stavební část	680 000,00	846 500,00
Dokladová část	35 000,00	35 000,00
DIO	25 000,00	25 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	55 000,00	55 000,00
BOZP	10 000,00	10 000,00
DÚSP celkem	892 000,00	1 058 500,00
DÚSP celkem včetně průzkumů	2 167 000,00	2 333 500,00
IČ-zajištění vydání SP vč. majetkop. projednání		
projednání dokumentace	65 000,00	91 250,00
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	125 000,00	192 500,00
podání žádosti bez poplatků	35 000,00	42 500,00
IČ celkem	225 000,00	326 250,00
PDPS		
Technická zpráva	3 000,00	3 000,00
Výkresová část	455 000,00	455 000,00
ZTKP	15 000,00	15 000,00
Soupis prací a rozpočet	118 000,00	118 000,00
PDPS celkem	591 000,00	591 000,00
Autorský dozor	275 000,00	275 000,00
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	55 000,00	55 000,00
celkem bez DPH	3 313 000,00	3 580 750,00

Z celkových nákladů včetně přípravy podíl KSÚS 97,98% a podíl obce Ořech 2,02 %.

V Hradci Králové dne

Ing. Miloš Burianec
jednatel
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	50	1 100	55 000
Cena AD celkem bez DPH	250		275 000
Celkem	300		330 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	50
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	40
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	60
celkem hodin	250
Kč/hod	1 100
Celkem Kč bez DPH	275 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Hradci Králové dne

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti
Podpis