

PŘÍLOHA č.1 Položkový rozpočet změny nákladů stavby
(dodatek č. 3)

MNP Podchod Dolní

Zastávka Dolní

objekt		001-MNP				cena mj		celkem	
oddíl		Stavební práce							
1	767-002 RX	D+M	nerezové madlo vč. kotvení	m3	-18,50	1950,00	p.44 Dodatek č.3	-36075,00	
2	773500910R00		Opravy teracových podlah	m2	-18,27	1740,00	p.53 Dodatek č.3	-31789,80	
3	773521360R00		Doplnění podlahy z barevného teraca, tl. 3 cm	m2	-4,62	1750,00	p.54 Dodatek č.3	-8085,00	
4	783342222ROX		Nátěr antigrafitu	m2	-202,90	285,00	p.61 Dodatek č.3	-57825,36	
5								0,00	
součet		Bez DPH						-133775,16	
		DPH21 %							
součet		001-MNP						-133775,16	

V Ostravě dne 21.10.2024 Ing. Lindovský

VCP Podchod Dolní

Zastávka Dolní

objekt	001-VCP
oddíl	Stavební práce
1 783ROX	D+M epoxidový kamenný koberec na podestě
2 783897131ROX	Nátěry sviských stěn mostu
3 62-003cRXX	D+M hliníkový profil vně betonové soklu
4 62-004cRXX	D+m uzavření dilatace profilem uvnitř k-ce u bet.soklu
5 97999107R00	Poplatek za uložení sutě
součet	Bez DPH
	DPH 21 %
součet	001-VCP

	cena mj			celkem
m2	60,90	427,00	Dodatek č.3	26004,30
m2	56,00	380,00	Dodatek č.3	21280,00
bm				0,00
bm				0,00
t	23,77	240,00	Dodatek č.3	5704,80
				52989,10
				52989,10