



## **Smlouva o dílo č. 20/2024 DODATEK Č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

(dále jen „objednatel“)

#### **1.1. Zhotovitel:**

##### **PELA CZ, a. s**

Adresa: K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ladislavem Rýparem

IČ: 25822454

DIČ: CZ25822454

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ladislav Rýpar

(dále jen jako „zhotovitel“)

### **2. Základní ujednání**

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy v bytové jednotce č. 16, v domě č. p. 891 na ul. Obránců míru v Kopřivnici**“, dále jen „dílo“.

2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány a zároveň od určitých prací z původního

rozpočtu, bylo po domluvě s objednatelem upuštěno. Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

### 3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací, a to v souvislosti s výměnou odpadního potrubí procházejícího mezi dotčeným bytem i bytem nad a pod rekonstruovanou jednotkou:

- a) sbírací práce pro vytvoření prostupů stropů dole i nahoře
- b) zajištění stávajícího potrubí pomocí konzol
- c) demontáž původního litinového potrubí
- d) úprava stávajících hrdel pro napojení nového potrubí HT
- e) montáž nového potrubí HT Ø100
- f) dopojení ostatních potrubí a zazdění otvorů
- g) odvoz a likvidace sutí

**Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 28 812,60 Kč bez DPH**

Podrobný rozpis a popis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

#### Předmět smlouvy:

Čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

#### Cena díla:

Čl. VI. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“*

|                                            | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b> | <b>Cena s DPH</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| <b>Cena díla v Kč</b>                      | 276 802,15          | 33 216,25  | 310 018,40        |
| <b>Vícepráce<br/>dle Dodatku č. 1 v Kč</b> | 28 812,60           | 3 457,50   | 32 270,10         |
| <b>Cena za dílo v Kč<br/>/celkem nově/</b> | 305 614,75          | 36 673,75  | <b>342 288,50</b> |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### **4. Závěrečná ujednání**

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - 1) Položkový rozpočet víceprací
- 4.4. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici, dne 13.11.2024

---

Ing. Adam Ondrašík  
vedoucí odboru majetku města

---

Ladislav Rýpar  
jednatel společnosti