

Dodatek č. 15

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

číslo jednací: 11400/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623120004

a

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsdou představenstva

a

Další společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614
zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 15 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 15 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	3 111 994 898,95 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	3 068 025 592,28 Kč
Zůstatek.....	43 969 306,67 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto dodatku č. 15 dochází v důsledku změn nákladů ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 068 025 592,28 Kč**

slovy: **tři miliardy šedesát osm milionů dvacet pět tisíc pět set devadesát dva korun českých dvacet osm haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 14 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 15, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 15.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 15

- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 15 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne uvedeného v elektron. podpisu
za Objednatele 20.11.2024

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu
za Zhotovitele 13.11.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

14.11.2024

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

11.11.2024

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

10.11.2024

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 15 ke Smlouvě

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Stavba: 5623120004-Adamov - Blansko, BC

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2024

Budoucí		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽ_	Z	PS 25-28-01	Žst. Adamov, úprava SZZ	6 862 208,38	7 410 200,90	6 236 688,68	0,00	6 236 688,68	1 173 512,22	84,160
SŽ_	Z	PS 27-28-01	Žst. Blansko, úprava SZZ	10 246 433,06	11 410 299,52	11 374 092,95	0,00	11 374 092,95	36 206,57	99,680
SŽ_	Z	PS 26-28-01 C	Žst.Adamov - Žst.Blansko, klimatizace	296 555,51	329 698,31	311 657,25	0,00	311 657,25	18 041,06	94,530
SŽ_	Z	PS 26-28-01.1	Žst. Adamov - Žst. Blansko, návěštní krakorec v km 172,138	2 219 644,93	2 458 891,58	2 326 546,67	0,00	2 326 546,67	132 344,91	94,620
SŽ_	Z	PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	22 805 496,73	23 294 025,64	23 256 472,80	0,00	23 256 472,80	37 552,84	99,840
SŽ_	N	PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	0,00	32 871 189,40	32 602 640,67	0,00	32 602 640,67	268 548,73	99,183
SŽ_	Z	PS 26-28-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava ETCS, AVV	3 383 481,80	3 527 184,14	3 522 314,60	0,00	3 522 314,60	4 869,54	99,860
SŽ_	Z	PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	1 006 214,17	1 098 216,08	1 095 109,14	0,00	1 095 109,14	3 106,94	99,720
SŽ_	N	PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	0,00	84 998,57	84 998,57	0,00	84 998,57	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	9 673 462,69	10 301 790,40	10 300 110,40	0,00	10 300 110,40	1 680,00	99,980
SŽ_	N	PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	0,00	4 909 036,64	4 909 036,64	0,00	4 909 036,64	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	537 440,82	538 553,35	537 989,35	0,00	537 989,35	564,00	99,900
SŽ_	N	PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	0,00	45 836,09	45 836,09	0,00	45 836,09	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	572 128,96	554 119,29	553 555,29	0,00	553 555,29	564,00	99,900
SŽ_	N	PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	0,00	91 892,55	91 892,55	0,00	91 892,55	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	1 301 033,73	1 383 453,35	1 351 140,37	0,00	1 351 140,37	32 312,98	97,660
SŽ_	N	PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	0,00	4 662 915,14	4 662 915,14	0,00	4 662 915,14	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	5 807 578,10	5 301 221,24	5 300 902,74	0,00	5 300 902,74	318,50	99,990
SŽ_	N	PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	0,00	1 550 955,23	1 550 955,23	0,00	1 550 955,23	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	4 748 057,11	4 630 098,12	4 629 180,12	0,00	4 629 180,12	918,00	99,980

SŽ_	Z	PS 26-14-05.1	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení	630 367,51	705 381,24	705 381,24	0,00	705 381,24	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-05.2	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení, TTS3 6kV a TNS Blansko	295 027,00	330 135,21	330 135,21	0,00	330 135,21	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	1 943 582,07	1 969 747,23	1 968 055,23	0,00	1 968 055,23	1 692,00	99,910
SŽ_	N	PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	0,00	632 917,67	632 917,67	0,00	632 917,67	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-14-07	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DDTS ŽDC	749 621,28	837 334,35	837 334,35	0,00	837 334,35	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 26-05-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT	1 492 628,40	1 665 488,80	1 661 300,80	0,00	1 661 300,80	4 188,00	99,750
SŽ_	Z	PS 27-05-01	TNS Blansko, zařízení DŘT a MŘS	6 043 633,20	6 746 396,13	6 737 369,73	0,00	6 737 369,73	9 026,40	99,870
SŽ_	Z	PS 90-05-01	ED Brno, úprava a doplnění DŘT	1 527 636,00	1 670 805,71	1 670 805,71	0,00	1 670 805,71	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 27-09-01	TNS Blansko, R110kV - výměna ochran	3 144 000,00	3 462 444,00	3 462 444,00	0,00	3 462 444,00	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 27-09-02	TNS Blansko, zařízení FKZ	64 468 041,37	71 894 844,85	71 892 721,69	0,00	71 892 721,69	2 123,16	100,000
SŽ_	Z	PS 27-09-03	TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava	30 546 600,00	33 853 205,40	33 853 205,40	0,00	33 853 205,40	0,00	100,000
SŽ_	Z	PS 27-09-04	TNS Blansko, vlastní spotřeba	1 646 997,89	1 829 340,00	1 828 380,00	0,00	1 828 380,00	960,00	99,950
SŽ_	Z	PS 26-08-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720	5 294 783,69	5 840 871,17	5 838 189,17	0,00	5 838 189,17	2 682,00	99,950
SŽ_	Z	PS 26-08-02	T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV	2 343 280,17	2 591 048,85	2 541 567,93	0,00	2 541 567,93	49 480,92	98,090
SŽ_	Z	PS 26-05-02	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DŘT	1 374 405,60	1 526 061,91	1 515 915,91	0,00	1 515 915,91	10 146,00	99,340
SŽ_	Z	PS 50-05-02	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 231 856,00	2 494 308,12	2 494 308,12	0,00	2 494 308,12	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-17-01.01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek, závěrečné podbití	6 543 858,87	7 728 019,02	7 322 885,64	0,00	7 322 885,64	405 133,38	94,760
SŽ_	Z	SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	379 458 901,31	446 433 339,26	441 586 080,42	0,00	441 586 080,42	4 847 258,84	98,910
SŽ_	N	SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	0,00	7 821 348,79	7 147 763,63	0,00	7 147 763,63	673 585,16	91,388
SŽ_	Z	SO 92-17-01	Výstroj trati	778 691,39	870 502,41	870 502,41	0,00	870 502,41	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-15-10	Zast. Adamov zastávka, kabelovod	22 722 645,73	24 957 278,06	21 699 877,30	0,00	21 699 877,30	3 257 400,76	86,950
SŽ_	Z	SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	19 779 621,25	21 672 364,67	20 101 640,06	0,00	20 101 640,06	1 570 724,61	92,750
SŽ_	Z	SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	5 225 237,03	5 565 232,33	4 066 936,56	0,00	4 066 936,56	1 498 295,77	73,080
SŽ_	Z	SO 26-16-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	75 813 287,20	80 315 311,53	80 260 586,42	0,00	80 260 586,42	54 725,11	99,930
SŽ_	N	SO 26-16-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	0,00	16 052 398,43	15 773 623,18	0,00	15 773 623,18	278 775,25	98,263
SŽ_	Z	SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	5 601 561,95	6 118 783,64	5 819 508,23	0,00	5 819 508,23	299 275,41	95,110

SŽ_	N	SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	0,00	1 391 178,00	1 391 178,00	0,00	1 391 178,00	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	22 721 189,43	21 288 715,12	19 700 291,29	0,00	19 700 291,29	1 588 423,83	92,540
SŽ_	N	SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	0,00	3 354 603,83	3 354 603,83	0,00	3 354 603,83	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-02	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229	29 244 469,68	35 160 035,11	35 159 857,83	0,00	35 159 857,83	177,28	100,000
SŽ_	N	SO 26-19-02	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,229	0,00	450 135,63	450 135,63	0,00	450 135,63	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-03	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,372	31 898 410,91	33 505 903,90	33 502 304,49	0,00	33 502 304,49	3 599,41	99,990
SŽ_	N	SO 26-19-03	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 172,372	0,00	337 870,00	337 870,00	0,00	337 870,00	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-04	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km 172,628	5 038 433,13	5 546 278,17	5 384 654,83	0,00	5 384 654,83	161 623,34	97,090
SŽ_	Z	SO 26-19-05	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,839	5 195 943,99	5 713 493,71	5 645 120,70	0,00	5 645 120,70	68 373,01	98,800
SŽ_	Z	SO 26-19-06	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,079	6 267 970,87	6 875 772,88	6 597 158,45	0,00	6 597 158,45	278 614,43	95,950
SŽ_	Z	SO 26-19-07	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,352	10 863 550,15	11 518 378,75	11 333 846,66	0,00	11 333 846,66	184 532,09	98,400
SŽ_	Z	SO 26-19-08	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,852	6 373 332,94	6 937 320,65	6 385 700,90	0,00	6 385 700,90	551 619,75	92,050
SŽ_	Z	SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	4 997 193,35	5 422 341,40	5 337 086,36	0,00	5 337 086,36	85 255,04	98,430
SŽ_	N	SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	0,00	641 476,78	641 476,78	0,00	641 476,78	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-10	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 175,780	5 754 600,08	6 361 066,90	5 812 799,13	0,00	5 812 799,13	548 267,77	91,380
SŽ_	Z	SO 26-19-11	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 175,783	3 460 319,28	3 854 346,82	3 800 350,77	0,00	3 800 350,77	53 996,05	98,600
SŽ_	Z	SO 26-19-12	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 175,989	5 599 968,73	5 749 397,80	5 647 952,02	0,00	5 647 952,02	101 445,78	98,240
SŽ_	Z	SO 26-19-13	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 176,645	2 527 043,58	2 529 643,82	2 487 318,29	0,00	2 487 318,29	42 325,53	98,330
SŽ_	Z	SO 26-19-14	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,170	16 449 641,64	17 475 799,84	17 144 297,45	0,00	17 144 297,45	331 502,39	98,100
SŽ_	Z	SO 26-19-15	T.ú. Adamov – Blansko, propustek v km	4 398 707,03	4 407 510,78	4 125 599,17	0,00	4 125 599,17	281 911,61	93,600

			177,432							
SŽ_	Z	SO 26-19-16	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,699	11 889 607,42	12 340 196,63	12 320 077,66	0,00	12 320 077,66	20 118,97	99,840
SŽ_	Z	SO 26-19-17	T.ú. Adamov – Blansko, most v km 177,734	14 056 974,05	15 013 883,12	15 005 425,82	0,00	15 005 425,82	8 457,30	99,940
SŽ_	Z	SO 26-19-18	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,937	5 527 921,43	5 869 050,47	4 573 906,38	0,00	4 573 906,38	1 295 144,09	77,930
SŽ_	Z	SO 26-19-31	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685	15 097 331,60	16 354 039,22	16 204 924,74	0,00	16 204 924,74	149 114,48	99,090
SŽ_	Z	SO 26-19-32	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo	12 808 581,90	19 963 526,63	19 452 273,66	0,00	19 452 273,66	511 252,97	97,440
SŽ_	Z	SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	19 799 287,67	22 943 466,42	22 943 416,32	0,00	22 943 416,32	50,10	100,000
SŽ_	N	SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	0,00	3 520 216,53	3 520 216,53	0,00	3 520 216,53	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-34	T.ú. Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	47 955 366,49	50 956 487,43	50 852 739,08	0,00	50 852 739,08	103 748,35	99,800
SŽ_	N	SO 26-19-34	T.ú. Adamov – Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	0,00	90 715,57	19 955,69	0,00	19 955,69	70 759,88	21,998
SŽ_	Z	SO 26-19-35	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,405 vpravo	1 131 501,43	1 236 594,09	1 022 006,56	0,00	1 022 006,56	214 587,53	82,650
SŽ_	Z	SO 26-19-36	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	4 776 270,38	7 975 319,92	7 237 696,66	0,00	7 237 696,66	737 623,26	90,750
SŽ_	Z	SO 26-19-37	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187	8 907 441,27	9 758 350,96	8 925 344,23	0,00	8 925 344,23	833 006,73	91,460
SŽ_	Z	SO 26-19-38	T.ú. Adamov - Blansko, záchytná zeď od km 173,136 do km 173,235	3 904 907,83	4 359 938,31	4 278 815,99	0,00	4 278 815,99	81 122,32	98,140
SŽ_	Z	SO 26-19-39	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	30 615 611,38	33 847 413,31	33 356 290,80	0,00	33 356 290,80	491 122,51	98,550
SŽ_	N	SO 26-19-39	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	0,00	757 368,16	757 368,16	0,00	757 368,16	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-40	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814	205 037,20	227 244,54	208 823,67	0,00	208 823,67	18 420,87	91,890
SŽ_	Z	SO 26-19-41	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,848 od km 175,060	1 782 038,26	1 983 459,89	1 894 040,35	0,00	1 894 040,35	89 419,54	95,490
SŽ_	Z	SO 26-19-42	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 176,090 do km 176,180	2 163 794,85	2 409 752,94	2 408 592,76	0,00	2 408 592,76	1 160,18	99,950

SŽ_	Z	SO 26-19-43	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719	775 368,09	861 374,16	808 746,16	0,00	808 746,16	52 628,00	93,890
SŽ_	Z	SO 26-19-44	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	4 954 723,11	6 228 103,80	6 228 063,64	0,00	6 228 063,64	40,16	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-45	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	5 047 156,82	6 300 123,35	6 299 988,67	0,00	6 299 988,67	134,68	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-46	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294	1 466 610,18	1 627 538,61	1 566 110,24	0,00	1 566 110,24	61 428,37	96,230
SŽ_	Z	SO 26-19-47	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	10 193 432,72	7 777 609,59	7 722 774,18	0,00	7 722 774,18	54 835,41	99,290
SŽ_	N	SO 26-19-47	T.ú. Adamov – Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	0,00	4 501 219,31	4 500 804,24	0,00	4 500 804,24	415,07	99,991
SŽ_	Z	SO 26-19-48	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	18 470 067,42	20 291 074,21	20 124 969,22	0,00	20 124 969,22	166 104,99	99,180
SŽ_	N	SO 26-19-48	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	0,00	2 560 262,31	2 560 262,31	0,00	2 560 262,31	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-49	T.ú. Adamov – Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280	11 354 471,61	12 509 400,71	11 066 999,31	0,00	11 066 999,31	1 442 401,40	88,470
SŽ_	Z	SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020(kol.č.1)	37 115 200,31	40 682 880,23	40 673 511,69	0,00	40 673 511,69	9 368,54	99,980
SŽ_	N	SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020(kol.č.1)	0,00	81 755 125,30	81 754 232,12	0,00	81 754 232,12	893,18	99,999
SŽ_	Z	SO 26-19-62	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245 (kol. č. 1)	2 375 133,53	2 616 412,33	2 616 121,97	0,00	2 616 121,97	290,36	99,990
SŽ_	N	SO 26-19-62	T.ú. Adamov – Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245 (kol. č. 1)	0,00	12 371 969,08	12 367 821,16	0,00	12 367 821,16	4 147,92	99,966
SŽ_	Z	SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560 (kol.č.2)	15 660 624,43	17 342 148,29	17 342 143,38	0,00	17 342 143,38	4,91	100,000
SŽ_	N	SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560 (kol.č.2)	0,00	26 724 697,11	26 724 131,95	0,00	26 724 131,95	565,16	99,998
SŽ_	Z	SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930(kol.č.1)	13 344 273,23	14 603 869,58	14 603 869,58	0,00	14 603 869,58	0,00	100,000
SŽ_	N	SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních	0,00	2 447 146,06	2 447 146,06	0,00	2 447 146,06	0,00	100,000

			zářezů od km 175,900 do km 175,930(kol.č.1)							
SŽ_	Z	SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600(kol.č.1)	8 961 174,70	9 887 398,49	9 877 152,84	0,00	9 877 152,84	10 245,65	99,900
SŽ_	N	SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600(kol.č.1)	0,00	7 900 202,08	7 900 202,08	0,00	7 900 202,08	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720 (kol.č.1)	1 476 882,37	1 609 248,73	1 608 833,93	0,00	1 608 833,93	414,80	99,970
SŽ_	N	SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720 (kol.č.1)	0,00	10 452 165,62	10 452 149,36	0,00	10 452 149,36	16,26	100,000
SŽ_	Z	SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950(kol.č.1)	26 528 131,99	28 971 158,17	28 971 158,17	0,00	28 971 158,17	0,00	100,000
SŽ_	N	SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950(kol.č.1)	0,00	23 900 717,98	23 900 717,98	0,00	23 900 717,98	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-10-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	16 478 962,20	13 434 660,76	11 660 346,23	0,00	11 660 346,23	1 774 314,53	86,790
SŽ_	N	SO 26-10-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	0,00	3 698 134,22	3 698 134,22	0,00	3 698 134,22	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-10-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů	218 589,57	218 589,57	0,00	0,00	0,00	218 589,57	0,000
SŽ_	Z	SO 26-21-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET	2 049 760,00	2 049 760,00	2 049 760,00	0,00	2 049 760,00	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-27-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	2 630 357,37	2 921 628,09	2 878 232,57	0,00	2 878 232,57	43 395,52	98,510
SŽ_	N	SO 26-27-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	0,00	496 827,50	168 636,04	0,00	168 636,04	328 191,46	33,943
SŽ_	Z	SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	2 987 459,92	3 257 762,40	2 850 132,66	0,00	2 850 132,66	407 629,74	87,490
SŽ_	N	SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	0,00	144 414,54	144 414,54	0,00	144 414,54	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	70 608 859,16	111 261 113,49	111 240 871,85	0,00	111 240 871,85	20 241,64	99,980
SŽ_	N	SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	0,00	2 688 431,41	2 688 431,41	0,00	2 688 431,41	0,00	100,000

SŽ_	Z	SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blaněnský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	277 809 394,63	201 552 222,30	201 550 931,21	0,00	201 550 931,21	1 291,09	100,000
SŽ_	N	SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blaněnský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	0,00	4 318 817,36	4 318 817,36	0,00	4 318 817,36	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	539 763 790,38	526 151 213,15	525 779 384,07	0,00	525 779 384,07	371 829,08	99,930
SŽ_	N	SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	0,00	14 963 791,28	14 963 791,28	0,00	14 963 791,28	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	111 106 166,22	168 945 425,59	168 883 080,38	0,00	168 883 080,38	62 345,21	99,960
SŽ_	N	SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	0,00	5 981 478,38	5 981 478,38	0,00	5 981 478,38	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214	62 808 798,60	59 752 091,11	59 671 793,46	0,00	59 671 793,46	80 297,65	99,870
SŽ_	N	SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanensky č. 10 s e. č. 214	0,00	907 119,04	907 045,58	0,00	907 045,58	73,46	99,992
SŽ_	Z	SO 26-18-01	Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891	2 258 433,75	2 472 522,35	2 453 899,55	0,00	2 453 899,55	18 622,80	99,250
SŽ_	Z	SO 26-18-02	Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	1 578 586,68	1 722 302,12	1 695 930,67	0,00	1 695 930,67	26 371,45	98,470
SŽ_	Z	SO 26-18-03	Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	97 535,12	108 243,59	108 243,59	0,00	108 243,59	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-15-01 A	Zast. Adamov zastávka, technologická budova	1 891 341,29	1 894 382,65	1 893 205,54	0,00	1 893 205,54	1 177,11	99,940
SŽ_	Z	SO 26-15-01 B	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - část B elektro	122 531,36	133 388,49	114 530,07	0,00	114 530,07	18 858,42	85,860
SŽ_	Z	SO 26-15-01 C	Zast.Adamov zastávka, technologická budova - klimatizace	108 425,69	120 945,84	117 731,47	0,00	117 731,47	3 214,37	97,340
SŽ_	Z	SO 26-15-02 A	T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy	3 389 284,87	3 702 733,36	3 518 495,24	0,00	3 518 495,24	184 238,12	95,020
SŽ_	Z	SO 26-15-02 B	T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy část B elektro	51 730,01	53 175,78	45 447,14	0,00	45 447,14	7 728,64	85,470
SŽ_	Z	SO 26-15-02 C	T.ú.Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy - klimatizace	475 212,20	529 960,41	529 960,41	0,00	529 960,41	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-15-03 A	T. ú. Adamov – Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy	633 178,01	676 914,33	607 280,31	0,00	607 280,31	69 634,02	89,710
SŽ_	Z	SO 26-15-03 B	T. ú. Adamov – Blansko, TTS6kV v km	105 752,47	111 978,51	91 165,50	0,00	91 165,50	20 813,01	81,410

			175,720, stavební úpravy - část B elektro							
SŽ_	Z	SO 26-15-03 C	T.ú.Adamov - Blansko, úprava TTS 6kV v km 175,720 - klimatizace	249 300,45	263 908,91	158 491,86	0,00	158 491,86	105 417,05	60,060
SŽ_	Z	SO 26-15-04	Zast., Adamov zastávka, zastřešení nástupiště	9 159 967,26	10 120 437,05	9 869 346,05	0,00	9 869 346,05	251 091,00	97,520
SŽ_	Z	SO 26-15-05	Zast., Adamov zastávka, zastřešení VO	5 978 260,00	6 605 085,96	6 605 085,96	0,00	6 605 085,96	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 26-15-06	TÚ Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO	1 509 313,89	1 509 313,89	0,00	0,00	0,00	1 509 313,89	0,000
SŽ_	Z	SO 26-15-26	Zast. Adamov zastávka, orientační systém	335 181,77	371 659,98	347 662,65	0,00	347 662,65	23 997,33	93,540
SŽ_	Z	SO 26-15-07 A	Zast. Adamov zastávka, demolice - část A	2 843 031,88	2 888 627,05	2 763 248,08	0,00	2 763 248,08	125 378,97	95,660
SŽ_	Z	SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	4 802 805,21	5 317 915,75	4 874 504,92	0,00	4 874 504,92	443 410,83	91,660
SŽ_	Z	SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	115 836 700,77	125 384 682,59	125 378 793,87	0,00	125 378 793,87	5 888,72	100,000
SŽ_	N	SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	0,00	449 682,18	449 682,18	0,00	449 682,18	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 25-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	836 633,38	927 066,16	924 880,42	0,00	924 880,42	2 185,74	99,760
SŽ_	Z	SO 26-06-01	Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení	5 631 311,39	6 263 936,92	6 254 568,74	0,00	6 254 568,74	9 368,18	99,850
SŽ_	Z	SO 26-06-02	T.ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	18 631 717,71	19 080 646,80	18 838 739,66	0,00	18 838 739,66	241 907,14	98,730
SŽ_	Z	SO 26-12-01	T.ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV	20 424 698,50	22 780 633,47	22 764 744,85	0,00	22 764 744,85	15 888,62	99,930
SŽ_	Z	SO 27-06-01	Žst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	2 324 518,23	2 584 869,69	2 577 640,64	0,00	2 577 640,64	7 229,05	99,720
SŽ_	Z	SO 27-06-02	TNS Blansko, DOÚO	3 330 448,32	3 697 185,32	3 539 881,30	0,00	3 539 881,30	157 304,02	95,750
SŽ_	Z	SO 26-01-02	T.ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí	7 406 132,00	8 124 483,95	7 981 071,95	0,00	7 981 071,95	143 412,00	98,230
SŽ_	Z	SO 26-06-03	Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD	136 893,00	146 000,54	145 993,74	0,00	145 993,74	6,80	100,000
SŽ_	Z	SO 92-00-01.01	Kácení lesní zeleně	580 002,50	580 002,50	580 002,50	0,00	580 002,50	0,00	100,000
SŽ_	Z	SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	7 978 645,95	9 014 525,32	6 995 213,41	0,00	6 995 213,41	2 019 311,91	77,600
SŽ_	N	SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	0,00	2 204 897,81	2 099 706,62	0,00	2 099 706,62	105 191,19	95,229
VaK	N	99	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 330 056,00	1 330 056,00	1 310 400,00	0,00	1 310 400,00	19 656,00	98,522
VaK	N	SO 01	Zrušení stávajícího kanalizačního výtlačku DN 400	862 117,44	878 510,88	807 950,88	0,00	807 950,88	70 560,00	91,968
VaK	N	DSO 02.1	Kanalizační výtlačk DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek)	25 966 866,92	26 737 195,18	20 268 284,15	0,00	20 268 284,15	6 468 911,03	75,806

VaK	N	DSO 02.2	Kanalizační výtlak DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	14 105 590,03	15 111 181,98	12 449 756,90	0,00	12 449 756,90	2 661 425,08	82,388
VaK	N	DSO 03.1	Přívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek)	2 648 092,92	2 804 035,80	2 740 075,80	0,00	2 740 075,80	63 960,00	97,719
VaK	N	DSO 03.2	Přívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	1 537 846,20	1 718 191,00	1 717 951,00	0,00	1 717 951,00	240,00	99,986
VaK	N	SO 07	Zpevnění stávající cesty podél vodního toku	531 731,94	551 130,43	182 410,99	0,00	182 410,99	368 719,44	33,098
SŽ_	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	61 575 782,60	61 575 782,60	61 575 782,60	0,00	61 575 782,60	0,00	100,000
SŽ_	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	34 613 602,17	34 509 650,69	0,00	34 509 650,69	103 951,48	99,700
CELKEM			CELKEM	2 621 979 495,12	3 111 994 898,95	3 068 025 592,28	0,00	3 068 025 592,28	43 969 306,67	98,587
SŽ_-Z			SŽ_ způsobilé	2 574 997 193,67	2 740 516 843,93	2 708 036 123,01	0,00	2 708 036 123,01	32 480 720,92	98,815
SŽ_-N			SŽ_ nezpůsobilé	0,00	322 347 753,75	320 512 639,55	0,00	320 512 639,55	1 835 114,20	99,431
SŽ_ celkem			SŽ_ celkem	2 574 997 193,67	3 062 864 597,68	3 028 548 762,56	0,00	3 028 548 762,56	34 315 835,12	98,880
VaK-Z			VaK způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
VaK-N			VaK nezpůsobilé	46 982 301,45	49 130 301,27	39 476 829,72	0,00	39 476 829,72	9 653 471,55	80,351
VaK celkem			VaK celkem	46 982 301,45	49 130 301,27	39 476 829,72	0,00	39 476 829,72	9 653 471,55	80,351

Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	
	Ing.Michal Fridrich ředitel výstavby	
Dne	14.06.2024	Razítko a podpis
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace	
	Mgr.Martin Hofírek správce stavby	
Dne	14.06.2024	Razítko a podpis