

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : RE IN s.r.o.
Náměstí obětí nacismu 646, Mladá Vožice 391 43

Název akce : **Oprava pláště čp. 1457, tř. 9. května, Tábor**

Číslo SOD : 112/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1457

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **227 826,91 Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : oprava ploch omítek nebytových prostorů
oprava u vstupu do domu z uliční strany

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	